

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve věci zhotovení díla

#### Změna č. 2 Územního plánu Kutná Hora včetně tzv. úplného znění

#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Kutná Hora**  
Havlíčkovo náměstí 552/1  
284 01 Kutná Hora  
zastoupený: ~~Ing. Eduard Žaluda~~, starostou města  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195

Zhotovitel: **Ing. Eduard Žaluda**  
Železná 493/20  
110 00 Praha 1  
IČO: 73 580 872  
DIČ: CZ7603093685  
bankovní spojení: ~~Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu: 25160151901000100001~~

#### II. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění smlouva o dílo takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

| <i>Etapa</i>                                      | <i>Cena bez DPH</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Návrh změny č. 2 pro veřejné projednání           | 206 000,- Kč        |
| Návrh změny č. 2 pro opakované veřejné projednání | 88 000,- Kč         |
| Návrh změny č. 2 pro vydání                       | 62 000,- Kč         |
| Změna č. 2                                        | 28 000,- Kč         |
| Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 2   | 114 000,- Kč        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                        | <b>498 000,- Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                                   | <b>104 580,- Kč</b> |
| <b>Cena včetně DPH</b>                            | <b>602 580,- Kč</b> |

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v následujících etapách nejpozději do:

- návrh změny č. 2 pro veřejné projednání do 20 týdnů od podpisu smlouvy, předání územně analytických a dalších (mapových) podkladů
- upravený návrh změny č. 2 pro opakované veřejné projednání do 8 týdnů od předání pokynů pro zpracování
- upravený návrh změny č. 2 pro vydání do 8 týdnů od předání pokynů pro zpracování
- změna č. 2 do 2 týdnů od předání pokynů pro zpracování
- úplné znění územního plánu po vydání změny č. 2 do 4 týdnů od vydání změny v zastupitelstvu města

#### III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na zpracování etapy „Návrhu změny č. 2 pro opakované veřejné projednání“, jejíž zpracování vyplynulo z výsledku veřejného projednání.

2. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto zveřejnění.
3. Tento dodatek byl schválen Radou Města Kutná Hora č. <sup>R/877/24</sup> ze dne 11.9.2024
4. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
5. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu. Z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Kutné Hoře dne 25. 9. 2024 .....

V Praze dne 18. 9. 2024 .....

jménem objednatele:

 starosta města

zhotovitel:



