

HARMONOGRAM

realizace Kuličkového hřiště

- Park pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře

Podpis smlouvy – předpoklad do 25. 4. 2025

Výroba prvků: předpoklad do 12 týdnů

Předání staveniště pro zahájení prací: 7. 7. 2025

Podpis předávacího protokolu (el. / voda): 7. 7. 2025

Montáž prvků: 7. 7. – 11. 7. 2025

Předání staveniště po ukončení prací – 11. 7. 2025

Podpis předávacího protokolu (el. / voda) – 11. 7. 2025

Zpřístupnění energií pro stavbu – elektrická přípojka, vodovodní přípojka

Kontaktní osoba z Technických služeb města Kutná Hora:



Mapa parku: (zákaz přejíždění auty přes vodní prvek – fontána)

