

Souhrn změnových listů k Dodatku č. 1

ke smlouvě o Dílo

Název veřejné zakázky:

"Oprava střechy objektu U Slunce čp. 321 Jungmannovo nám.
Kutné Hoře "

V

Zakázka	Cena Kč bez DPH	Cena Kč včetně DPH
Cena díla dle SOD	1 637 528,00 Kč	1 981 409,00 Kč

Dodatek č. 1

Změnový list č.1 - Méněpráce	-453 004,30 Kč	-548 135,20 Kč
Změnový list č. 2 - Vícepráce stavební	238 573,40 Kč	288 673,81 Kč
Změnový list č. 3 - Vícepráce - vikýře	250 376,00 Kč	302 954,96 Kč
Celkem změnové listy	35 945,10 Kč	43 493,57 Kč

Výsledná cena:	1 673 473,10 Kč	2 024 902,45 Kč
----------------	-----------------	-----------------

Vypracoval:	xxxxxxx, stavbyvedoucí
	xxxxxxxxx, rozpočtář

Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko TDS:

Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvaluji vypočítané výměry, navrhované technologické postupy a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.

.....
xxxxxxxxxxxxxxxx (TDS)

Stanovisko zástupce AD:

Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvaluji vypočítané výměry, navrhované technologické postupy a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.

Stanovisko objednatele :

Se stanoviskem zhotovitele a AD souhlasím.

.....
xxxxxxxxxxxxx, referent oddělení památkové péče

Poznámky: Změnové listy jsou nedílnou přílohou tohoto sourhnu změnových listů k dodatku č. 1.