

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 27.5. 2025 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání

IČ

DIČ :

bankovní spojení

číslo účtu:

zastoupená :

Kutnohorská stavební, s.r.o.

Benešova 316, 284 01 Kutná Hora

45144788

CZ45144788



jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupené :

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

ČS Kutná Hora

27-4444212389



starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

**„Rekonstrukce a rozšíření
školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov KH - vybudování technického zázemí
provizorní jídelny“**

a to takto :

1.

I. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

III. Cena díla

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla 536.850,36 Kč včetně DPH se zvyšuje o 118.868,97Kč včetně DPH na novou celkovou cenu Díla ve výši **655.719,33 Kč včetně DPH**.

2.

Ostatní ujednání

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.


Doložka

Uzavření dodatku této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/699/25 ze dne 16.7. 2025.

V Kutné Hoře

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :



starosta města

jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Žižkov - zajištění tech, zázemí pro provizorní provoz jídelny v tělocvičně - vícepráce

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Kutnohorská stavební,s.r.o.,Benešova 316, K. Hora

Zpracoval

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

05.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3,00%	2 795,50	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	36 374,27	10	Kulturní památk	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	56 809,05	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		2 260,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		93 183,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		5 055,50	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Ing. Jaroslav Hádek

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Hádek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45144788, o=Kutnohorská stavební, s.r.o., ou=1, cn=Ing. Jaroslav Hádek, sn=Hádek, givenName=Jaroslav, serialNumber=P414782
Datum: 2025.07.17 12:43:41 +02'00'

D Celkem bez DPH 98 238,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	98 238,82	20 630,15

Cena s DPH 118 868,97

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Žižkov - zajištění tech, zázemí pro provizorní provoz jídelny v tělocvičně - vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Kutnohorská stavební,s.r.o.,Benešova 316, K. Hora

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 93 183,32

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 600,00

###	722173999	vnitřní vodovod pro nápoje	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
###	722179999	vnitřní vodovod pro nápoje - stavební přípomocce	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
###	722199999	vnitřní vodovod pro nápoje - demontáž	kpl	1,000	500,00	500,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -6 100,00

###	725211699	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby vč. baterie	soubor	1,000	-6 100,00	-6 100,00
-----	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

762 Konstrukce tesařské 40 933,32

###	762510815	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na sraz lepených	m2	27,000	78,80	2 127,60
###	762511124.CDC	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek CETRIS tl 18 mm na nebroušených na pero a drážku lepených	m2	-24,000	848,72	-20 369,28
###	762511125	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 20 mm na nebroušených na pero a drážku lepených	m2	55,000	985,00	54 175,00
###	762511125t	Příplatek za tmelení podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 20 mm na nebroušených na pero a drážku lepených	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
###	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

776 Podlahy povlakové 54 750,00

##	776201811	Demontáž PVC a lišt vč. skladkovného a přesunu hmot	m2	55,000	110,00	6 050,00
##	776221999	Montáž a dodávka pdolahy z PVC vč. obvodové lišty 55 m2	kpl	1,000	43 700,00	43 700,00
##	776229999	Montáž a dodávka pdolahy z PVC vč. obvodové lišty - stavební přípomocce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 260,00

VRN9 Ostatní náklady 2 260,00

###	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	2 260,00	2 260,00
-----	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

Celkem 95 443,32