

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

kterou mezi sebou uzavřely dne 14.8. 2025 tyto smluvní strany:

I. Objednatel: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupen:  starostou města
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800
Zástupce objednatele ve věcech technických:  vedoucí odboru investic MěÚ
Kutná Hora, -: , Email: 
(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupen: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis.zn.: C90993
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Jaroslav Vaňátko, Ing. Jakub Vavříčka
(dále: „zhotovitel“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

**„Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov
Kutná Hora“**

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 1, 2 a 3 přijatých postupem smlouvy o dílo, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 1. Předmět díla

se doplňuje takto:

Předmět díla se v souladu s článkem 1. smlouvy o dílo v důsledku změn uvedených ve změnových listech č. 1, 2 a 3 mění dle těchto změnových listů, které jsou podkladem pro uzavření dodatku a tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.

Článek 3. Cena za dílo

se upravuje takto:

V článku 3.1. se smluvní cena za zhotovení díla ve znění dodatku č. 1 upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnových listů č. 1, 2 a 3, a to takto:

Původní cena dle SoD bez DPH (Kč)	42.206.235,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, 2 a 3 které jsou přílohou dodatku č. 1) bez DPH	938.652,00Kč bez DPH
Cena celkem SoD + Dod. č.1 bez DPH	43.144.887,00 Kč bez DPH
Cena celkem SoD + Dod. č.1 s DPH	52.205.313,27 Kč s DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 1, 2 a 3

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

Doložka


Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/1035/25 ze dne 22.10. října 2025.

V Kutné Hoře dne

V Brně dne 23.10.2025

Objednatel: Město Kutná Hora

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.



DODATEK č. 1

Stavba: "Rekonstrukce a rozšíření školní školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora"

ZL	POPIS	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	dopad na cenu
ZL č. 01	Zesílení konstrukce vazníků - po odstranění konstrukce stropů a podhledů a zpřístupnění ocelového vazníku střechy bylo sondami ověřeny tl. stěn kovovové konstrukce. Následně po statickém posouzení, byl projektantem vznesen požadavek na je posílení pásnic a příhradových prvků stávajících vazníků. Dále byla odečtena původně zamýšlená položka na výměny částí vazníku, se kterou projekt počítal.	286 486,00 Kč	-27 164,00 Kč	259 322,00 Kč
ZL č. 02	Bourání podlah - v zadávací dokumentaci - výkazu výměr nebyly obsaženy bourací práce podlah a asfaltových pásů, včetně odvozu a likvidace. Tyto práce je nutné provést a přidat do rozpočtu stavby.	600 983,00 Kč		600 983,00 Kč
ZL č. 03	Příplatek za odvoz suti nad 1km - ve výkazu výměr chyběla položka odvoz suti nad 1km, doplněna adekvátní položka upravující dopravu suti (20 km)	78 347,00 Kč		78 347,00 Kč
Dodatek č. 1 - CELKEM bez DPH		965 816,00 Kč -	27 164,00 Kč	938 652,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 01

Stavba:

307027 - Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora
zesílení vazníků

Objekt:

Změnový list č. 01 - Zesílení konstrukce vazníků

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Účastník:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

Cena bez DPH

259 322,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 322,00	21,00%	54 457,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 779,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 307027 - Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora
zesílení vazníků

Objekt: **Změnový list č. 01 - Zesílení konstrukce vazníků**

Místo:	Kutná Hora	Datum:	10. 1. 2025
Zadavatel:	Město Kutná Hora	Projektant:	STATUS Stavební
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany	Zpracovatel:	STATUS Stavební

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	259 322,00
HSV - Práce a dodávky HSV	66 504,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 504,00
PSV - Práce a dodávky PSV	192 818,00
767 - Konstrukce zámečnické	177 103,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 715,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 307027 - Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora
zesílení vazníků

Objekt: Změnový list č. 01 - Zesílení konstrukce vazníků

Místo:	Kutná Hora	Datum:	10. 1. 2025
Zadavatel:	Město Kutná Hora	Projektant:	STATUS Stavební
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany	Zpracovatel:	STATUS Stavební

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 259 322,00

D HSV Práce a dodávky HSV 66 504,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 504,00

20	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	4,000	3 196,00	12 784,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946112114						

21	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	120,000	386,75	46 410,00
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946112214						
VV	30*4 Přepočtené koeficientem množství				120,000		

22	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	4,000	1 827,50	7 310,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946112814						

D PSV Práce a dodávky PSV 192 818,00

D 767 Konstrukce zámečnické 177 103,00

7	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m	377,722	301,75	113 977,61
---	---	-----------	---------------------------	---	---------	--------	------------

PP	Ostatní opravy svařováním						
VV	4*9*0,5*2*4				144,000		
VV	4*17*0,5*4				136,000		
VV	10*0,1*2*2*4				16,000		
VV	0,08*5*2*2*4				6,400		
VV	4*(0,107*2*2*2+0,74*2*2*2+0,175*2*2*2+0,825*2*2*2+0,96*2*2+0,107*2*2)				75,322		
VV	Součet				377,722		

14	M	oce108161	ocel profilová jakost S355JR (11 523) průřez U (UPN) 100	t	2,676	26 322,00	70 437,67
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

PP	ocel profilová jakost S355JR (11 523) průřez U (UPN) 100						
VV	"4x vazník A"						
VV	"U100 S355 JR" 4*(15,6+7,83+7,83)*2*10,7*0,001				2,676		
VV	Součet				2,676		

15	M	136112281	plech ocelový hladký jakost S355JR (11 523) tl 10mm tabule	t	0,099	35 848,00	3 548,95
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

PP	plech ocelový hladký jakost S355JR (11 523) tl 10mm tabule						
----	--	--	--	--	--	--	--

16	M	130101801	tyč ocelová plochá jakost S355JR (11 523) 30x5mm	t	0,029	79 977,00	2 319,33
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

PP	tyč ocelová plochá jakost S355JR (11 523) 30x5mm						
VV	"4x vazník A"						
VV	"pásovina 30x5 S355 JR" 4*(0,966*2*2)*1,18*0,001				0,018		
VV	"4x vazník B"						
VV	"pásovina 30x5 S355 JR" 4*((1,033+0,107)*2)*1,18*0,001				0,011		
VV	Součet				0,029		

17	M	130101921	tyč ocelová plochá jakost S355JR (11 523) 30x20mm	t	0,094	57 990,00	5 451,06
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

PP	tyč ocelová plochá jakost S355JR (11 523) 30x20mm						
VV	"4xVazník A"						
VV	"pásovina 30x20 S355 JR"						
VV	4*(0,105+0,962+0,175)*2*2*4,71*0,001				0,094		
VV	Součet				0,094		

4	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg, lokální opravy stávajících vazníků	kg	-280,000	44,00	-12 320,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg, lokální opravy stávajících vazníků						
----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	M	55283913	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm	m	-12,000	607,00	-7 284,00
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm				
6	M	55283901	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm	m	-40,000	189,00	-7 560,00
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm				
18	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,726	2 720,00	7 414,72
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
19	K	998767129	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	2,726	410,00	1 117,66
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				15 715,00
23	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	35,000	70,00	2 450,00
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301313				
24	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	35,000	6,00	210,00
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301401				
25	K	783314205	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr s obsahem železité slídy (kovářský) zámečnických konstrukcí	m2	35,000	195,00	6 825,00
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314205				
26	K	783317107	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský) nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,000	178,00	6 230,00
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317107				
			vícepráce				286 486,00
			méněpráce				-27 164,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 02

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora -
Změnový list č. 02 bourání podlah**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 01.10.2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIC:

Účastník:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

IČ:

41432037

DIC:

CZ41432037

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIC:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIC:

CZ46679120

Poznámka:

Cena bez DPH

600 983,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	600 983,00	21,00%	126 206,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

727 189,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora -			
Změnový list č. 02 bourání podlah			
Místo:	Kutná Hora	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Město Kutná Hora	Projektant:	STATUS Stavební
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany	Zpracovatel:	STATUS Stavební
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	600 983,00
HSV - Práce a dodávky HSV	565 465,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	230 808,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	334 657,00
PSV - Práce a dodávky PSV	35 518,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 518,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora -
Změnový list č. 02 bourání podlah

Místo:	Kutná Hora	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Město Kutná Hora	Projektant:	STATOS Stavební
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany	Zpracovatel:	STATOS Stavební

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 600 983,00

D HSV Práce a dodávky HSV 565 465,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 230 808,00

1	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2- 590m2 x 0,12	m3	70,800	3 260,00	230 808,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042241

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 334 657,00

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	162,250	750,00	121 687,50
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	162,250	301,00	48 837,40
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 245,000	13,10	42 509,50
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509
VV 162,25*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 245,000

5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	155,760	650,00	101 244,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631

10	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,490	3 140,00	20 378,60
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013645

D PSV Práce a dodávky PSV 35 518,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 518,00

9	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné	m2	590,000	60,20	35 518,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvé
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141821

vícepráce 600 983,00
méněpráce 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 03

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora -
Změnový list č. 03 - Příplatek za odvoz sutí nad 1km**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 01.10.2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Účastník:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

Cena bez DPH

78 347,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 347,00	21,00%	16 452,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 799,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora -
Změnový list č. 03 - Příplatek za odvoz suti nad 1km

Místo:	Kutná Hora	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Město Kutná Hora	Projektant:	STATUS stavební
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany	Zpracovatel:	STATUS stavební
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 347,00
HSV - Práce a dodávky HSV	78 347,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	78 347,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora -
Změnový list č. 03 - Příplatek za odvoz suti nad 1km

Místo:	Kutná Hora	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Město Kutná Hora	Projektant:	STATUS stavební
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany	Zpracovatel:	STATUS stavební

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 78 347,00

D HSV Práce a dodávky HSV 78 347,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 78 347,00

1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 980,668	13,10	78 347,00
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509			
VV	314,772*19 'Přepočtené koeficientem množství			5 980,668
	vícepráce			78 347,00
	méněpráce			0,00