

## DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

kterou mezi sebou uzavřely dne 14.8. 2025 tyto smluvní strany:

**I. Objednatel:** **Město Kutná Hora**  
**se sídlem:** Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
**zastoupen:** [redacted] starostou města  
**IČO:** 00236195  
**DIČ:** CZ00236195  
**Bankovní spojení:** ČS, a.s., pobočka Kutná Hora  
**Číslo účtu:** 27-444212389/0800  
**Zástupce objednatele ve věcech technických:** [redacted] vedoucí odboru investic MěÚ Kutná Hora, -: [redacted] Email: [redacted]  
(dále: „objednatel“)

**II. Zhotovitel:** **Realitní a stavební společnost s.r.o.**  
**se sídlem:** Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany  
**doručovací adresa:** Žitenická 10, 286 01 Čáslav  
**zastoupen:** [redacted] jednatelem  
**IČO:** 41432037  
**DIČ:** CZ41432037  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis.zn.: C90993  
**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:** [redacted]  
(dále: „zhotovitel“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

**„Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov  
Kutná Hora“**

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 přijatých postupem smlouvy o dílo, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### **Článek 1. Předmět díla**

se doplňuje takto:

Předmět díla se v souladu s článkem 1. smlouvy o dílo v důsledku změn uvedených ve změnových listech č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 mění dle těchto změnových listů, které jsou podkladem pro uzavření dodatku a tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.

### **Článek 2**

#### **Místo a doba plnění díla**

Na základě změny rozsahu předmětu díla se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo, mění termín pro předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem z následujících důvodů:

Při realizaci stavebních prací v prosinci 2025 bylo dodavatelem zjištěno, že projektem navržené řešení části projektu vzduchotechniky a topení nevyhovuje normovým, hygienickým požadavkům a je v rozporu s povolenými hlukovými limity pro venkovní prostředí.

Vzhledem k velmi omezeným časovým možnostem pro dokončení díla, byla dodavatelem nabídnuta projekční činnost pro optimalizaci těchto vadných částí projektové dokumentace s možností dodání výstupů optimalizovaného řešení již v lednu 2026.

1,5 měsíce trvala projekční činnost dále nutné nové posouzení z hlediska hlukových limitů a zpracování nového PBR. Tím bylo způsobeno pozastavení postupu stavebních prací v návaznosti na termíny dalších subdodavatelů a profesí které navazují (elektro, VZT, topení, podhledy-vše muselo počkat na přepracování této části PD).

Na základě toho si dodavatelská firma vyžádala i prodloužení termínu o 5 týdnů nad rámec původní lhůty pro provedení díla. Doba prodloužení je vzhledem k rozsahu a náročnosti provedení nutných změn v rozsahu dodávky stavebních prací odpovídající.

a to takto:

2.2.3 Původní doba provedení celého díla nejpozději do 40 týdnů ode dne předání staveniště objednatelům a převzetí staveniště zhotovitelem se tímto prodlužuje na **45 týdnů** ode dne předání staveniště objednatelům a převzetí staveniště zhotovitelem, tedy nejpozději do: **29.6. 2026**

### **Článek 3. Cena za dílo**

se upravuje takto:

V článku 3.1. se smluvní cena za zhotovení díla ve znění dodatku č. 3 upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnových listů č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20, a to takto:

|                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH (Kč)                                                                                                                          | 42.206.235,00 Kč bez DPH            |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, 2 a 3 které jsou přílohou dodatku č. 1) bez DPH                                         | 938.652,00 Kč bez DPH               |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnového listu č. 4, 5, 6 a 7 které jsou přílohou dodatku č. 2) bez DPH                                      | 172.214,00 Kč bez DPH               |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnového listu č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 které jsou přílohou dodatku č.3) bez DPH | 1 355 921,00 Kč bez DPH             |
| <b>Cena celkem SoD + Dod. č.1, 2 a 3 bez DPH</b>                                                                                                           | <b>44.673.022,00 Kč bez DPH</b>     |
| <b>Cena celkem SoD + Dod. č.1 , 2 a 3 s DPH</b>                                                                                                            | <b>54.054.356,62 Kč včetně DPH.</b> |

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20

## **Závěrečná ustanovení dodatku č. 2**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

## **Doložka**


Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/202/26 ze dne 25.2. 2026.

V Kutné Hoře dne

V Brně dne 26.2.2026

**Objednatel:** Město Kutná Hora

**Zhotovitel:** Realitní a stavební společnost s.r.o.



Starosta města:

Jednatel:



# DODATEK č. 3

**Stavba: "Rekonstrukce a rozšíření školní školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora"**

| ZL       | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VÍCEPRÁCE       | MÉNĚPRÁCE        | dopad na cenu díla |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ZL č. 08 | VZDUCHOTECHNIKA - Při podrobné kontrole původní projektové dokumentace bylo zjištěno, že návrh vzduchotechniky, obsahoval závažné nedostatky, které by se negativně projevíly nejen při samotné realizaci, ale zejména při kolaudaci a následném provozu objektu. Část PD VZT byla kompletně přepracována jako celek. V původním navrženém řešení projektu byly největší problémy v oblasti větrání kuchyně a jídelny, kde původní návrh neodpovídal hygienickým požadavkům na množství čerstvého vzduchu. Hrozilo riziko přehřívání prostor, nevyhovující kvality vnitřního prostředí a překročení hlukových limitů. Projekt rovněž nebyl dostatečně provázán s požární bezpečností stavby (PBR). K novému řešení byla doplněna i část měření a regulace (MaR). Optimalizační PD části VZT došlo k výrazné úspoře investičních prostředků. Chyba projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 555 579,60 Kč | -6 179 033,16 Kč | -623 453,56 Kč     |
| ZL č. 09 | Projektová činnost Revize projektů VZT, ÚT a Inženýrská činnost - v návaznosti na zjištěné vady díla v části vzduchotechniky a vytápění musela být zpracována revize těchto částí PD a byla vypracována nové projektové řešení pro VZT a vytápění + nová hluková studie + nové řešení PBR, následně tyto revize PD budou muset být projednány s dotčenými orgány státní správy a se stavebním úřadem v rámci projednání změn v projektu. Řeší chyby projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00 Kč   |                  | 250 000,00 Kč      |
| ZL č. 10 | Plynovod - projekt řešil novou plynovodní přípojku pouze schematicky, bez projednání s DOSS a správou plynovodu. Tato část PD byla přeřazena a doprojektována. Výsledkem je mnohem větší rozsah trasy plynové přípojky až do ulice Kvapilova (PD uvažovala s přepojením na pozemku, což dle správy plynovodu není možné). Chyba projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173 866,47 Kč   | -52 724,71 Kč    | 121 141,76 Kč      |
| ZL č. 11 | TOPENÍ - v návaznosti na provázanost vytápění s VZT byl podroben revizi i projekt vytápění. V oblasti vytápění byl původní návrh koncepčně nevyvážený. Zdroj tepla byl zbytečně předimenzovaný, což by vedlo k vyšším spotřebám energií, zvyšování provozních nákladů a neefektivnímu provozu. Ohřev teplé vody byl navržen nevhodným způsobem a samotná otopná tělesa byla naopak výkonově poddimenzovaná, takže by v zimním období nebylo možné zajistit požadované vnitřní teploty. Problematické bylo také řešení odkoupení. Nové řešení proto počítá s instalací dvou menších kotlů namísto jednoho velkého, což zvyšuje provozní spolehlivost a umožňuje hospodárnější regulaci výkonu. Současně byl upraven způsob ohřevu teplé vody, správně nadimenzována otopná tělesa a celkový výkon zdroje tepla snížen přibližně o 35 kW. Výsledkem je úspornější, bezpečnější a dlouhodobě spolehlivější systém vytápění s nižšími budoucími provozními náklady. Díky snížení instalovaného výkonu kotelny navíc není nutné zajišťovat obsluhu speciálně proškolenou osobou pro vyhrazená plynová zařízení, kotelnu tedy oproti původnímu řešení nedostáváme do vyššího režimu kotelny, což snižuje požadavky na PBR objektu a činí i investiční úsporu při výstavbě. Chyba projektu. | 1 145 016,20 Kč | -1 240 908,65 Kč | -95 892,45 Kč      |
| ZL č. 12 | Venkovní kanalizace - při realizaci byla provedena kamerová zkouška a bylo zjištěno, že jediní venkovní stávající zděná kanalizační šachta má rozpadlé dno a stěny, je nutná oprava stěn speciální stěrkou a dno bude provedeno nové. Na další části venkovní ležaté kanalizace bylo zjištěno, že na trase nejsou žádné stávající odbočné revizní šachty v místě napojení wc se kterými PD uvažovala jako stávajícími, bylo nutné nad rámec rozpočtu tedy zrealizovat 2 ks revizních šachet. Chyba projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 833,50 Kč    |                  | 27 833,50 Kč       |
| ZL č. 13 | Změna venkovního dřevěného podbití a obkladu štítů - při realizaci stavby bylo zjištěno, že štítové stěny objektu a podhledy podbití střešních bytí řešeny dřevěným palubkovým obkladem. Z důvodu budoucí údržby vzhledem k nízké životnosti palubkových obkladů a zmenšení tepelných mostů objektu, bude toto provedeno jako fasáda, obkladem z polystyrenu, lepidlo, a fasádní systém. Jeden tedy o provedení kontaktního zateplovacího systému navíc o výměře 76 m2. Původní řešení z palubek bylo odečteno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271 755,84 Kč   | -31 812,12 Kč    | 239 943,72 Kč      |
| ZL č. 14 | Stavební práce nutné k dokončení projektu/změny - při realizaci bylo zjištěno:<br><br>- po demontáži stávajících oken bylo zjištěno, že rozměry oken jak do výšky tak do šířky jsou každé jiné; nesouhlasí výška překladu a proto bylo nutné přisekat ostění a srovnat výšky otvorů (PD s tímto neuvážovala). Chyba projektu.<br><br>- ve výkazu výměr zcela chyběla položka dodávky a montáže tepelné izolace stropů v celém objektu, položky bylo nutné do VV doplnit, jedná se o výměru celé plochy střešiny 600 m2 v tl. 260 mm, tj. (náklad navíc cca 510.000,- Kč bez DPH). Chyba projektu.<br><br>- ve výkaze výměr byla špatná výměra sádkokartonového podhledu, scházela zde výměra o ploše 248m2, položka je doplněna plocha 248 m2, tj.(náklad navíc cca 309.000,- Kč bez DPH). Chyba projektu.<br><br>- ve výkaze výměr byla špatná výměra rastrového kazetového podhledu, položka byla doplněna o scházějících cca 86m2. Chyba projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 942 886,20 Kč   | -122 991,72 Kč   | 819 894,48 Kč      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------|
|                                      | <p>- změna vstupních dveří D02 nákladová rampa- projektem navržené dveře byly uvažovány jako hliníkové jedno-křídlové s prahem (hliníkové nezle vyrobít jako bezprahové); z důvodu velkého provozu zásobování paletovými vozíky je nutné dveře provést jako bezprahové, musí vyrobít jako ocelové na míru, původní hliníkové byly odečteny (náklad navíc cca 34550,-Kč bez DPH). Chyba projektu.</p> <p>- odpočet koordinátora BOZP - bylo odečteno, neprovádí se zajištěno externě objednateltem-chybná položka výkazu výměr. Chyba projektu.</p>                                                                                               |                                          |  |                        |
| <b>ZL č. 15</b>                      | Vodovodní přípojka - vodovodní přípojka část k objektu jídelny je z vodoměrné šachty stávající v ocelovém potrubí. Z důvodu provádění nových zpevněných ploch za budovou jídelny bude část přípojky pod zpevněnou plochou předělána do PE potrubí a bude vytvořena šachta s uzávěrem aby bylo možné jídelnu samostatně uzavřít hned za objektem. PD vodovodní přípojku neřešila.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 145,82 Kč                             |  | 35 145,82 Kč           |
| <b>ZL č. 16</b>                      | Datové rozvody v objektu a zvonek nákladová rampa -PD vůbec neřešila vnitřní datové rozvody a napojení na internet; je nezbytné doplnit tuto část PD a provést nezbytné nové datové rozvody pro potřeby zázemí jídelny a kanceláří, bude provedena příprava pro propojení se školou, mezi objektem jídelny a ZŠ byla položena trasa z HDPE chrániček až ke vstupu do hlavní budovy školy, kde vede trasa pro budoucí napojení ZŠ Kremnická optikou (následně možno propojit a připojit i jídelnu ke stejnému zdroji) . V projektu byla oproti požadavku jídelny absence zvonků u zásobování a vstupu do jídelny - jsou doplněny. Chyba projektu. | 159 532,63 Kč                            |  | 159 532,63 Kč          |
| <b>ZL č. 17</b>                      | Zpevněné plochy -příjezd k nákladové rampě- v PD nebyla řešena příjezdová komunikace pro zásobování jídelny. Při realizaci rekonstrukce bude stávající panelová cesta rozebrána (vybourána) z důvodu nových instalací sítí - vody, kanalizace, plynu a lapolu. Je třeba provést nová plocha ze zámkové dlažby o výměře 115 m2, (tj. náklad navíc cca 276.545,- Kč bez DPH). Dále v projektu je řešen okapový chodník kolem objektu, ve výkaze výměr nebyl obsažen, je dopočítána výměra 42 m2, (tj. vícenáklad cca 38.000,- Kč bez DPH). Chyba projektu.                                                                                         | 315 289,40 Kč                            |  | 315 289,40 Kč          |
| <b>ZL č. 18</b>                      | Vjezdová brána - stávající vjezdová brána z ulice Kvapilova je zkorodovaná a zohýbaná, při realizaci zpevněných ploch bude nutná její demontáž a proto bude provedena její kompletní repase. S repasí brány PD neuvažovala, jedná se o náklad navíc. Chyba projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 830,00 Kč                             |  | 34 830,00 Kč           |
| <b>ZI č. 19</b>                      | Vstupní stříška - v PD je zakreslena a řešena stříška nad hlavním vstupem do budovy, položky však chybí ve výkazu výměr, tyto položky je nutné doplnit. Chyba projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 590,00 Kč                             |  | 32 590,00 Kč           |
| <b>ZL č. 20</b>                      | Čistící zóny - v PD jsou popsány a řešeny čistící zóny ve stupech do objektu, chybí však tyto položky ve výkazu výměr, tyto položky je nutné doplnit. Chyba projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 065,70 Kč                             |  | 39 065,70 Kč           |
| <b>Dodatek č. 3 - CELKEM bez DPH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 983 391,36 Kč - 7 627 470,36 Kč</b> |  | <b>1 355 921,00 Kč</b> |

# REKAPITULACE STAVBY

Změnový list č. 08

Kód: 307027

**Stavba:** Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR

KSO:  
Místo: Kutná Hora

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:  
Město Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:

Zhotovitel:  
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120

Zpracovatel:  
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**-623 453,56**

|              |            |                    |                    |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně        | Výše daně          |
| DPH základní | 21,00%     | <b>-623 453,56</b> | <b>-130 925,25</b> |
| snížená      | 12,00%     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-754 378,81**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Změnový list č. 08

Kód: 307027

**Stavba:** Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR

Místo: Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: STATUS stavební a.s.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| Kód                          | Popis                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]   | Typ        |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                          | <b>-623 453,56</b> | <b>-754 378,80</b> |            |
|                              | <b>Větrání méněpráce</b> | -5 831 044,33      | -7 055 563,64      | <b>STA</b> |
|                              | <b>MaR Méněpráce</b>     | -347 988,83        | -421 066,48        | <b>STA</b> |
|                              | <b>Větrání vícepráce</b> | 5 555 579,60       | 6 722 251,32       | <b>STA</b> |
|                              | <b>vícepráce</b>         | 5 555 579,60       |                    |            |
|                              | <b>méněpráce</b>         | -6 179 033,16      |                    |            |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 08

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR**

Objekt:

**Větrání méněpráce**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-5 831 044,33**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně     |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| DPH základní | -5 831 044,33 | 21,00%     | -1 224 519,31 |
| snížená      | 0,00          | 12,00%     | 0,00          |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-7 055 563,64**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR

Objekt: **Větrání méněpráce**

|             |                                       |              |                      |
|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Místo:      | Kutná Hora                            | Datum:       | 10. 1. 2025          |
| Zadavatel:  | Město Kutná Hora                      | Projektant:  | STATUS stavební a.s. |
| Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o. | Zpracovatel: | STATUS stavební a.s. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>-5 831 044,33</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV    | -5 831 044,33        |
| 751 - Vzduchotechnika        | -5 831 044,33        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR  
Objekt: Větrání méněpráce

Místo: Kutná Hora Datum: 10. 1. 2025  
Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: STATUS stavební a.s.  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -5 831 044,33

D PSV Práce a dodávky PSV -5 831 044,33

D 751 Vzduchotechnika -5 831 044,33

|    |   |           |                                                                                                                                                 |     |         |           |            |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 1  | K | 751123884 | Demontáž ventilátoru radiálního vysokotlakého čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2                                                | kus | -1,000  | 3 240,00  | -3 240,00  |
| 2  | K | 751311092 | Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2                                                                | kus | -20,000 | 190,06    | -3 801,20  |
| 3  | M | 42972665  | výústka komfortní jednořadá AI 300x150mm                                                                                                        | kus | -20,000 | 543,02    | -10 860,40 |
| 4  | K | 751311093 | Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2                                                                | kus | -7,000  | 233,60    | -1 635,20  |
| 5  | M | 42972675  | výústka komfortní jednořadá AI 500x200mm                                                                                                        | kus | -7,000  | 667,44    | -4 672,08  |
| 6  | K | 751311111 | Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2                                                                              | kus | -9,000  | 181,54    | -1 633,86  |
| 7  | M | 42973009  | výúst' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x75mm                                                                                         | kus | -4,000  | 436,75    | -1 747,00  |
| 8  | M | 42973011  | výúst' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 300x75mm                                                                                         | kus | -2,000  | 531,36    | -1 062,72  |
| 9  | M | 42973014  | výúst' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 400x75mm                                                                                         | kus | -3,000  | 619,49    | -1 858,47  |
| 10 | K | 751311819 | Demontáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného nebo kruhového potrubí, průřezu přes 0,250 m2                                                        | kus | -22,000 | 540,00    | -11 880,00 |
| 11 | K | 751322011 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm                                                                | kus | -4,000  | 130,90    | -523,60    |
| 12 | M | 42972212  | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm                                                                                                | kus | -4,000  | 130,90    | -523,60    |
| 13 | K | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm                                                       | kus | -6,000  | 223,56    | -1 341,36  |
| 14 | M | 42972214  | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 150mm                                                                                                | kus | -3,000  | 189,22    | -567,66    |
| 15 | M | 42972216  | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm                                                                                                | kus | -3,000  | 257,90    | -773,70    |
| 16 | K | 751344114 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm                                                                            | kus | -5,000  | 1 438,95  | -7 194,75  |
| 17 | M | 42976010  | tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm                                                                                                      | kus | -5,000  | 4 796,50  | -23 982,50 |
| 18 | K | 751344121 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2                                                                                | kus | -6,000  | 1 250,38  | -7 502,28  |
| 19 | M | 42976031  | tlumič hluku čtyřhranný Pz 500x300x1000mm                                                                                                       | kus | -6,000  | 4 167,94  | -25 007,64 |
| 20 | K | 751344122 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2                                                                     | kus | -10,000 | 1 759,09  | -17 590,90 |
| 21 | M | 42976033  | tlumič hluku čtyřhranný Pz 600x350x1000mm                                                                                                       | kus | -2,000  | 4 574,88  | -9 149,76  |
| 22 | M | 42976034  | tlumič hluku čtyřhranný Pz 700x400x1000mm                                                                                                       | kus | -8,000  | 6 185,81  | -49 486,48 |
| 23 | K | 751377025 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 2,5 do 3,0 m2                             | kus | -2,000  | 6 551,80  | -13 103,60 |
| 24 | M | RMAT00023 | zákryt průmyslový odsávací nástěnná (digestoř) 1700x1650, 2x odsávací hrdlo pr. 200 mm, lamelový odlučovač 2ks, osvětlení 1X LED 44W, POL. 3.4  | kus | -1,000  | 65 517,98 | -65 517,98 |
| 25 | M | RMAT00024 | zákryt průmyslový odsávací nástěnná (digestoř) 1600x1600, 2x odsávací hrdlo pr. 200 mm, cyklonový odlučovač 2ks, osvětlení 1X LED 44W, POL. 3.5 | kus | -1,000  | 65 517,98 | -65 517,98 |
| 26 | K | 751377029 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 4,5 m2                                    | kus | -3,000  | 11 388,64 | -34 165,92 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | M   | RMAT00021 | <i>zákryt průmyslový odsávací nástěnná (digestoř) 3700x1600, 2x odsávací hrdlo pr. 200 mm, lamelová odlučovač 2ks, osvětlení 2X LED 44W, POL. 3.2</i>                                                       |     | -1,000   | 122 749,34   | -122 749,34       |
| 28 | M   | RMAT00022 | <i>zákryt průmyslový odsávací nástěnná (digestoř) 3150x1600, 2x odsávací hrdlo pr. 200 mm, lamelová odlučovač 2ks, osvětlení 2X LED 44W, POL. 3.3</i>                                                       |     | -1,000   | 97 412,54    | -97 412,54        |
| 29 | M   | RMAT00025 | <i>zákryt průmyslový odsávací nástěnná (digestoř) 3320x1600, 2x odsávací hrdlo pr. 200 mm, cyklonový odlučovač 4ks, osvětlení 2X LED 44W, POL. 3.6</i>                                                      |     | -1,000   | 121 497,41   | -121 497,41       |
| 30 | K   | 751377048 | Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného, 5000x2350, 2x odsávací hrdlo pr. 400 mm, přívodní hrdlo pr. 280 mm 4x, přívodní výústky 12ks, cyklonový odlučovač 12ks, osvětlení 4X LED 55W   | kus | -1,000   | 28 359,59    | -28 359,59        |
| 31 | M   | 42958110  | <i>zákryt průmyslový odsávací závěsný (digestoř) 5000x2350, 2x odsávací hrdlo pr. 400 mm, přívodní hrdlo pr. 280 mm 4x, přívodní výústky 12ks, cyklonový odlučovač 12ks, osvětlení 4X LED 55W, POL. 4.2</i> | kus | -1,000   | 283 595,90   | -283 595,90       |
| 32 | K   | 751377827 | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 3,5 do 4,0 m2                                                                                       | kus | -5,000   | 5 940,00     | -29 700,00        |
| 33 | K   | 751398051 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2                                                                                             | kus | -6,000   | 600,11       | -3 600,66         |
| 34 | M   | 42972956  | <i>žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 500x300mm</i>                                                                                                                       | kus | -2,000   | 3 601,58     | -7 203,16         |
| 35 | M   | 429729171 | <i>žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm</i>                                                                                                                               | kus | -4,000   | 1 124,93     | -4 499,72         |
| 36 | K   | 751398825 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2                                                                                                                                   | kus | -2,000   | 324,00       | -648,00           |
| 37 | K   | 751398842 | Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm                                                                                      | kus | -1,000   | 432,00       | -432,00           |
| 38 | K   | 751510012 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2                                                                                                         | m   | -10,000  | 804,82       | -8 048,20         |
| 39 | K   | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2                                                                                                         | m   | -29,140  | 1 207,22     | -35 178,39        |
| 40 | K   | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2                                                                                                         | m   | -84,600  | 1 690,11     | -142 983,31       |
| 41 | K   | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2                                                                                                         | m   | -55,000  | 2 301,77     | -126 597,35       |
| 42 | K   | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm                                                                                              | m   | -8,110   | 414,72       | -3 363,38         |
| 43 | K   | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                     | m   | -56,660  | 789,50       | -44 733,07        |
| 44 | K   | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm                                                                                     | m   | -18,310  | 1 105,75     | -20 246,28        |
| 45 | K   | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm                                                                                     | m   | -32,130  | 1 678,79     | -53 939,52        |
| 46 | K   | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2                                                                                                | m   | -71,800  | 556,20       | -39 935,16        |
| 47 | K   | 751514553 | Montáž spojky do plechového potrubí pružné čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2                                                                                                            | kus | -14,000  | 361,52       | -5 061,28         |
| 48 | M   | 429753171 | <i>spojočka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou</i>                                                                                                                                | kus | -14,000  | 1 205,06     | -16 870,84        |
| 49 | K   | 751571004 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do trapézového plechu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2                                                                         | m   | -39,140  | 0,10         | -3,91             |
| 50 | K   | 751571005 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do trapézového plechu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2                                                                         | m   | -84,600  | 0,10         | -8,46             |
| 51 | K   | 751571006 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do trapézového plechu, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2                                                                         | m   | -55,000  | 0,10         | -5,50             |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 52 | K   | 751572061    | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí do 100 mm                                                         | m   | -8,110   | 0,10         | -0,81             |
| 53 | K   | 751572062    | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 100 do 200 mm                                                | m   | -56,660  | 0,10         | -5,67             |
| 54 | K   | 751572063    | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 200 do 300 mm                                                | m   | -18,310  | 0,10         | -1,83             |
| 55 | K   | 751572064    | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 300 do 400 mm                                                | m   | -32,130  | 0,10         | -3,21             |
| 56 | K   | 751611116    | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h                                          | kus | -1,000   | 63 677,35    | -63 677,35        |
| 57 | M   | 429441921    | jednotka VZT stojatá vnitřní s rekuperací tepla /protiproudý rekuperátor/, vodním ohřevačem a přímým chladičem, 4600 m3/h, 600 Pa, s ovládací jednotkou | kus | -1,000   | 530 644,61   | -530 644,61       |
| 58 | K   | 751611117    | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h                                          | kus | -1,000   | 70 974,35    | -70 974,35        |
| 59 | M   | 429441931    | jednotka VZT stojatá vnitřní s rekuperací tepla /protiproudý rekuperátor/, vodním ohřevačem a přímým chladičem, 6000m3/h, 400 Pa, s ovládací jednotkou  | kus | -1,000   | 591 452,93   | -591 452,93       |
| 60 | K   | 751611122    | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h                                       | kus | -3,000   | 40 039,56    | -120 118,68       |
| 61 | M   | 429440321    | jednotka VZT podstropní s rekuperací tepla /protiproudý rekuperátor/, vodním ohřevačem a přímým chladičem, 1400 m3/h, 250 Pa, s ovládací jednotkou      | kus | -2,000   | 354 730,75   | -709 461,50       |
| 62 | M   | 42944031     | jednotka VZT podstropní s rekuperací tepla /protiproudý rekuperátor/, vodním ohřevačem a přímým chladičem, 680 m3/h, 200 Pa, s ovládací jednotkou       | kus | -1,000   | 291 527,42   | -291 527,42       |
| 63 | K   | 751613113    | Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí kruhového izolačním náplekem                                                                        | m   | -1,200   | 3 942,00     | -4 730,40         |
| 64 | M   | 63152508     | náplek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí, délka 10m D 315mm                                                               | kus | -1,000   | 3 153,60     | -3 153,60         |
| 65 | K   | 751613114    | Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací                                                                     | m2  | -102,216 | 359,10       | -36 705,77        |
| 66 | M   | 27127203     | izolace plošná kaučuková samolepicí tl 19mm                                                                                                             | m2  | -51,108  | 432,00       | -22 078,66        |
| 67 | M   | 27127207     | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 19mm                                                                                       | m2  | -51,108  | 594,00       | -30 358,15        |
| 68 | K   | 751621811    | Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h                       | kus | -1,000   | 1 100,00     | -1 100,00         |
| 69 | K   | 751691111    | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek                                                                       | kus | -52,000  | 0,10         | -5,20             |
| 70 | K   | 7517211211   | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením                                                                                           | kus | -1,000   | 41 050,80    | -41 050,80        |
| 71 | M   | 429520241    | jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení chladicí výkon 61,5kW včetně komunikačního modulu, vstříkovacího ventilu a izolátorů chvění          | kus | -1,000   | 410 508,00   | -410 508,00       |
| 72 | K   | 7517211211.1 | Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení pro VZT jednotky                                                                              | kus | -1,000   | 41 050,80    | -41 050,80        |
| 73 | M   | 429520241.1  | jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení chladicí výkon 61,5 kW včetně komunikačního modulu, vstříkovacího ventilu, izolátorů chvění          | kus | -1,000   | 410 508,00   | -410 508,00       |
| 74 | K   | 751791111    | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)                                                               | m   | -7,500   | 225,82       | -1 693,65         |
| 75 | M   | 42981907     | trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm                                                                                       | m   | -7,725   | 313,20       | -2 419,47         |
| 76 | K   | 751791112    | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)                                                              | m   | -12,300  | 241,39       | -2 969,10         |
| 77 | M   | 42981908     | trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm                                                                                      | m   | -12,669  | 334,80       | -4 241,58         |
| 78 | K   | 751791113    | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)                                                              | m   | -67,500  | 241,92       | -16 329,60        |
| 79 | M   | 42981909     | trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm                                                                                      | m   | -67,500  | 345,60       | -23 328,00        |
| 80 | K   | 751791114    | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)                                                              | m   | -33,700  | 249,48       | -8 407,48         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|
| 81  | M   | 42981910  | trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm                                                                                                                                                                      | m   | -33,700     | 356,40       | -12 010,68        |
| 82  | K   | 751791115 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0)                                                                                                                                              | m   | -54,600     | 257,04       | -14 034,38        |
| 83  | M   | 42981911  | trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm                                                                                                                                                                      | m   | -54,600     | 367,20       | -20 049,12        |
| 84  | K   | 751791116 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0)                                                                                                                                              | m   | -16,500     | 280,32       | -4 625,28         |
| 85  | M   | 42981912  | trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm                                                                                                                                                                      | m   | -16,995     | 388,80       | -6 607,66         |
| 86  | K   | 751791146 | Montáž napojovacího potrubí měděného neizolované tyče, D x tl. stěny 28 x 1                                                                                                                                                             | m   | -50,200     | 453,60       | -22 770,72        |
| 87  | M   | 19632695  | trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm                                                                                                                                                                                          | m   | -50,200     | 648,00       | -32 529,60        |
| 88  | K   | 751791147 | Montáž napojovacího potrubí měděného neizolované tyče, D x tl. stěny 35 x 1,5 tyč 5 m                                                                                                                                                   | m   | -18,000     | 604,80       | -10 886,40        |
| 89  | M   | 19632716  | trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 35 tl stěny 1,5mm                                                                                                                                                                                          | m   | -18,000     | 864,00       | -15 552,00        |
| 90  | K   | 751791301 | Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí                                                                                                                                                                           | hod | -24,000     | 689,00       | -16 536,00        |
| 91  | K   | 751791401 | Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí                                                                                                                                                                                  | hod | -3,000      | 689,00       | -2 067,00         |
| 92  | K   | 751792005 | Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na střeche konstrukce (1 ks)                                                                                                                                                | kus | -4,000      | 1 000,00     | -4 000,00         |
| 93  | M   | 42990013  | konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1700mm                                                                                                                      | kus | -4,000      | 12 500,00    | -50 000,00        |
| 94  | K   | 751792006 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla                                                                                                                                                                     | kus | -4,000      | 1 134,00     | -4 536,00         |
| 95  | M   | 48481002  | přečerpávač kondenzátu                                                                                                                                                                                                                  | kus | -4,000      | 3 780,00     | -15 120,00        |
| 96  | K   | 751792007 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu                                                                                                                                                                       | kus | -4,000      | 243,00       | -972,00           |
| 97  | M   | 48481003  | sifon pro odvod kondenzátu                                                                                                                                                                                                              | kus | -4,000      | 810,00       | -3 240,00         |
| 98  | K   | 751792008 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice                                                                                                                                                                       | kus | -4,000      | 32,40        | -129,60           |
| 99  | M   | 48481004  | hadice pro odvod kondenzátu                                                                                                                                                                                                             | m   | -4,000      | 108,00       | -432,00           |
| 100 | K   | 751792009 | Montáž ostatních zařízení izolace rozvodů klimatizace                                                                                                                                                                                   | m   | -18,000     | 125,00       | -2 250,00         |
| 101 | M   | 28655581  | trubice tepelně izolační pro chlazení/klimatizaci/vzduchotechniku 38/13mm                                                                                                                                                               | m   | -18,000     | 0,10         | -1,80             |
| 102 | M   | 27127017  | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm                                                                                                                                                                             | m   | -68,200     | 0,10         | -6,82             |
| 103 | K   | 751793001 | Doplnění chladiva do systému                                                                                                                                                                                                            | kg  | -15,000     | 356,40       | -5 346,00         |
| 104 | M   | 10892003  | chladivo R410A 10kg                                                                                                                                                                                                                     | kg  | -15,000     | 1 188,00     | -17 820,00        |
| 105 | K   | 998751311 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m                                                                     | %   | -66 823,609 | 0,01         | -668,24           |
| 106 | K   | 998751319 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | %   | -66 823,609 | 8,52         | -569 332,80       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 08

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR

Objekt:

**MaR Méněpráce**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-347 988,83**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -347 988,83 | 21,00%     | -73 077,65 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-421 066,48**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR

Objekt: **MaR Méněpráce**

Místo: Kutná Hora  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025  
Projektant: STATUS stavební a.s.  
Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>-347 988,83</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV    | -347 988,83        |
| 751 - Vzduchotechnika        | -347 988,83        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR  
Objekt: MaR Méněpráce

Místo: Kutná Hora Datum: 10. 1. 2025  
Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: STATUS stavební a.s.  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -347 988,83

D PSV Práce a dodávky PSV -347 988,83

D 751 Vzduchotechnika -347 988,83

|    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |           |            |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 1  | K | 741124733   | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2                                                                                       | m   | -200,000   | 53,50     | -10 700,00 |
| 2  | M | 34113151    | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2                                                                                                  | m   | -230,000   | 29,40     | -6 762,00  |
| 3  | K | 751614110   | Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení servopohonu                                                                                                                                                                       | kus | -5,000     | 485,00    | -2 425,00  |
| 4  | M | 42900079    | servopohon pro rekuperátor VZT jednotky kroutící moment 2Nm                                                                                                                                                                             | kus | -5,000     | 6 740,00  | -33 700,00 |
| 5  | M | 42900072    | servopohon klapkový IP54 kroutící moment 10Nm                                                                                                                                                                                           | kus | -5,000     | 4 570,00  | -22 850,00 |
| 6  | K | 751614111   | Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení termostatu                                                                                                                                                                        | kus | -36,000    | 425,00    | -15 300,00 |
| 7  | M | 40561110    | termostat prostorový                                                                                                                                                                                                                    | kus | -4,000     | 687,00    | -2 748,00  |
| 8  | M | 40511061    | čidlo teplotní kanálové                                                                                                                                                                                                                 | kus | -11,000    | 787,00    | -8 657,00  |
| 9  | M | 40565002    | ovladač dotykový VZT jednotky na omítku                                                                                                                                                                                                 | kus | -5,000     | 10 900,00 | -54 500,00 |
| 10 | M | 40565005    | ovládací jednotka VZT                                                                                                                                                                                                                   | kus | -6,000     | 6 430,00  | -38 580,00 |
| 11 | M | 40565006    | modul pro dvoudrátové propojení VZT jednotky s regulátorem                                                                                                                                                                              | kus | -10,000    | 3 700,00  | -37 000,00 |
| 12 | K | 751614121   | Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla CO2                                                                                                                                                                         | kus | -2,000     | 400,00    | -800,00    |
| 13 | M | 40461006    | čidlo CO2 prostorové                                                                                                                                                                                                                    | kus | -2,000     | 8 560,00  | -17 120,00 |
| 14 | K | 751614130.1 | Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku                                                                                             | kus | -15,000    | 252,00    | -3 780,00  |
| 15 | M | 40565002    | ovladač dotykový VZT jednotky na omítku                                                                                                                                                                                                 | kus | -5,000     | 10 900,00 | -54 500,00 |
| 16 | M | 40565005    | ovládací jednotka VZT                                                                                                                                                                                                                   | kus | -5,000     | 6 430,00  | -32 150,00 |
| 17 | M | 40461018    | sloučení výstupů max 8 čidel                                                                                                                                                                                                            | kus | -5,000     | 789,00    | -3 945,00  |
| 18 | K | 998751311   | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m                                                                     | %   | -4 119,709 | 0,52      | -2 142,25  |
| 19 | K | 998751319   | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | %   | -4 119,709 | 0,08      | -329,58    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 08

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR

Objekt:

**Větrání vícepráce**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 555 579,60**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 5 555 579,60 | 21,00%     | 1 166 671,72 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 722 251,32**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR

Objekt: **Větrání vícepráce**

Místo: Kutná Hora  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025  
Projektant: STATUS stavební a.s.  
Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>      | <b>5 555 579,60</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV         | 5 413 547,60        |
| 751 - Vzduchotechnika             | 5 413 547,60        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 142 032,00          |
| VRN9 - Ostatní náklady            | 142 032,00          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
VZT a MaR

Objekt: Větrání vícepráce

|             |                                       |              |                      |
|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Místo:      | Kutná Hora                            | Datum:       | 10. 1. 2025          |
| Zadavatel:  | Město Kutná Hora                      | Projektant:  | STATUS stavební a.s. |
| Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o. | Zpracovatel: | STATUS stavební a.s. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 5 555 579,60

D PSV Práce a dodávky PSV 5 413 547,60

D 751 Vzduchotechnika 5 413 547,60

|   |   |            |                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1 | K | 751122091  | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm                                   | kus | 4,000 | 1 360,80 | 5 443,20  |
| 2 | M | 42914515.1 | Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 80 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace ELE  | kus | 2,000 | 3 408,00 | 6 816,00  |
| 3 | M | 42914515.2 | Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 100 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace ELE | kus | 2,000 | 6 183,60 | 12 367,20 |
| 4 | K | 751122092  | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm                          | kus | 2,000 | 1 398,00 | 2 796,00  |

|                                                                                                                                      |   |             |                                                                                                                                            |     |       |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751122092">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751122092</a> |   |             |                                                                                                                                            |     |       |          |          |
| 5                                                                                                                                    | M | 42914516.1  | Potrubní radiální ventilátor d125 mm o výkonu 240 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace ELE | kus | 1,000 | 6 355,20 | 6 355,20 |
| 6                                                                                                                                    | M | 42914516.2  | Potrubní radiální ventilátor d125 mm o výkonu 285 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace ELE | kus | 1,000 | 6 355,20 | 6 355,20 |
| 7                                                                                                                                    | K | 751311000.2 | Ukončení potrubí sítím 20x20 mm D+M                                                                                                        | m2  | 2,000 | 2 059,20 | 4 118,40 |

|                                                                                                                                          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751311000.2">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751311000.2</a> |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |           |
| 8                                                                                                                                        | K | 751311091.1 | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000  | 4 608,00  | 4 608,00  |
| 9                                                                                                                                        | M | 42972661.1  | Vyustka komfortní dvouřadá 125x125 mm, vč. regulace R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,000  | 1 528,80  | 7 644,00  |
| 10                                                                                                                                       | M | 42972661.2  | Vyustka komfortní dvouřadá 425x75 mm, vč. regulace R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000  | 920,40    | 5 522,40  |
| 11                                                                                                                                       | K | 751311000.1 | Mřížka rastrová hliníková s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 3,000  | 4 586,40  | 13 759,20 |
| 12                                                                                                                                       | K | 751311322.1 | Montáž vyústí textilní půlkruhové, průměru přes 200 do 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000  | 5 287,20  | 5 287,20  |
| 13                                                                                                                                       | M | 42972756.1  | Půlkruhová textilní výúst šitá na míru d400/2 mm dl. 5,425 m, průtok 3200 m³/h, výúst z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 100 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle výběru investora, výúst opatřena mikroperforací | kus | 1,000  | 15 105,60 | 15 105,60 |
| 14                                                                                                                                       | K | 751322011   | Montáž taliřového ventilu D do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 16,000 | 130,90    | 2 094,40  |
| 15                                                                                                                                       | M | 42972212    | ventil taliřový kovový D 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 16,000 | 116,40    | 1 862,40  |
| 16                                                                                                                                       | K | 751322012.1 | Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000  | 1 160,40  | 1 160,40  |
| 17                                                                                                                                       | M | 42972207    | ventil taliřový kovový D 125mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000  | 153,60    | 307,20    |
| 18                                                                                                                                       | M | 42972209    | ventil taliřový kovový D 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,000  | 213,60    | 854,40    |
| 19                                                                                                                                       | K | 59432149.1  | D + M Lapač tuku 400x200 mm labirintový pro horizontální montáž, vč. regulace R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000  | 7 711,20  | 15 422,40 |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 20         | K   | 751322163   | Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru přes 300 do 400 mm                                                                                                                                                              | kus | 10,000   | 2 125,20     | 21 252,00         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751322163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751322163</a>                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 21         | M   | 42972831    | Prívodní čtyřhranný tryskový difuzor instalovaný do podhledu, připojovací dimenze difuzoru d315 mm, připojovací dimenze plenumboxu d250 mm, čelní deska osazena 81 tryskami, s otočnými tryskami s vysokou indukci, vč. plenumboxu s regulací a odběrem tlaku pro měření průtoku | kus | 10,000   | 6 072,00     | 60 720,00         |
| 22         | K   | 751344111   | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm                                                                                                                                                                                                                      | kus | 5,000    | 390,00       | 1 950,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751344111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751344111</a>                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 23         | M   | 42976201.1  | Kruhový tlumič hluku d100 mm dl. 600 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií a perforovaným plechem                                                            | kus | 5,000    | 1 944,00     | 9 720,00          |
| 24         | K   | 751344112   | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 435,60       | 1 742,40          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751344112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751344112</a>                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 25         | M   | 42976002.1  | Kruhový tlumič hluku d125 mm dl. 600 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií a perforovaným plechem                                                            | kus | 4,000    | 1 452,00     | 5 808,00          |
| 26         | K   | 751344112.1 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 513,60       | 2 054,40          |
| 27         | M   | 42976105    | Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminova-ného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu, pro dopojení regulátorů průtoků                                     | kus | 4,000    | 1 713,60     | 6 854,40          |
| 28         | K   | 751344123.1 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 14 859,60    | 14 859,60         |
| 29         | M   | 42976035.1  | Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 800x500 dl. 1 m tvořený buňkami 500x200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích          | kus | 3,000    | 8 124,00     | 24 372,00         |
| 30         | M   | 42976035.2  | Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 800x500 dl. 1,5 m tvořený buňkami 500x200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích        | kus | 2,000    | 12 579,60    | 25 159,20         |
| 31         | K   | 751344124.1 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 37 332,00    | 37 332,00         |
| 32         | M   | 42976036.1  | Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 1000x600 dl. 0,5 m tvořený buňkami 500x200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích       | kus | 1,000    | 10 303,20    | 10 303,20         |
| 33         | M   | 42976036.2  | Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 600x1000 dl. 1 m tvořený buňkami 500x200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích         | kus | 1,000    | 11 733,60    | 11 733,60         |
| 34         | M   | 42976036.3  | Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 600x1000 dl. 1,5 m tvořený buňkami 500x200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích       | kus | 1,000    | 18 188,40    | 18 188,40         |
| 35         | M   | 42976036.4  | Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 1200x500 dl. 1 m tvořený buňkami 500x200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích         | kus | 4,000    | 11 863,20    | 47 452,80         |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 36         | M   | 42976036.5  | Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 1200x500 dl. 1 m tvořený buňkami 500x200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích     | kus | 2,000    | 18 382,80    | 36 765,60         |
| 37         | K   | 751344125   | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 6 369,60     | 6 369,60          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751344125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751344125</a>                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 38         | M   | 42976036.6  | Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 1000x1200 dl. 0,75 m tvořený buňkami 500x200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích | kus | 1,000    | 21 232,80    | 21 232,80         |
| 39         | K   | 751377001.1 | D+M Systém uzavřeného odsávacího stropu s integrovaným přívodem, viz TZ a výkresová dokumentace (součástí dodávky bude i dílenská dokumentace dodána před montáží stropu)                                                                                                    | kpl | 1,000    | 1 783 888,00 | 1 783 888,00      |
| 40         | K   | 751377024.1 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 2,0 do 2,5 m2                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 5 938,80     | 5 938,80          |
| 41         | M   | 42958033.1  | Velkokuchyňský nerezový zákryt 1500x1050x435 mm, nerezový plech ČSN 17240 (AISI 304), připojovací hrdlo 315x315 mm (na hrdle umístěna regulační klapka), průtok digestoří 1650 m³/h, spodní hrana digestoře 2 100 mm nad PDL, hmotnost zákrytu 63 kg                         | kus | 1,000    | 49 494,00    | 49 494,00         |
| 42         | K   | 751377024.2 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 2,0 do 2,5 m2                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 7 542,00     | 7 542,00          |
| 43         | M   | 42958077.1  | Velkokuchyňský nerezový zákryt 2000x1050x435 mm, nerezový plech ČSN 17240 (AISI 304), připojovací hrdlo 355x315 mm (na hrdle umístěna regulační klapka), průtok digestoří 1950 m³/h, spodní hrana digestoře 2 100 mm nad PDL, hmotnost zákrytu 74 kg                         | kus | 1,000    | 62 848,80    | 62 848,80         |
| 44         | K   | 751398022.1 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 1 960,80     | 1 960,80          |
| 45         | M   | 42972305.1  | Přefuková stěnová mřížka 425x125 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 624,00       | 1 248,00          |
| 46         | M   | 42972312.1  | Přefuková stěnová mřížka 625x125 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 777,60       | 3 110,40          |
| 47         | K   | 751398041.1 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 1 758,00     | 1 758,00          |
| 48         | M   | 42972913.1  | Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná d125 mm, RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 912,00       | 912,00            |
| 49         | M   | 42972913.2  | Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná d160 mm, RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 1 071,60     | 2 143,20          |
| 50         | M   | 42972913.3  | Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná d200 mm, RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 1 341,60     | 1 341,60          |
| 51         | K   | 751398056   | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 4 099,20     | 4 099,20          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398056">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398056</a>                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 52         | M   | 42972963.1  | Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná 1400x1400 mm, RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 10 249,20    | 10 249,20         |
| 53         | K   | 751510013.1 | Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby                                                                                                                                                                                                   | m2  | 266,000  | 730,80       | 194 392,80        |
| 54         | K   | 751510013.2 | Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky                                                                                                                                                                                                       | m2  | 287,000  | 1 029,60     | 295 495,20        |
| 55         | K   | 751510041   | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm                                                                                                                                                               | m   | 12,000   | 414,72       | 4 976,64          |
| 56         | K   | 751510042   | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                      | m   | 28,000   | 789,50       | 22 106,00         |
| 57         | K   | 751510043   | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm                                                                                                                                                      | m   | 6,000    | 1 105,75     | 6 634,50          |
| 58         | K   | 751514611   | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0.035 m2                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 410,40       | 820,80            |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514611</a>                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 59         | M   | 42982400.1  | Ruční regulační klapka 160x160 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 1 368,00     | 2 736,00          |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 60         | K   | 751514612.1 | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2                 | kpl | 1,000    | 6 261,60     | 6 261,60          |
| 61         | M   | 42982400    | <i>Ruční regulační klapka 200x200 mm</i>                                                                                             | kus | 5,000    | 1 368,00     | 6 840,00          |
| 62         | M   | 42982456.1  | <i>Ruční regulační klapka 225x250 mm</i>                                                                                             | kus | 1,000    | 1 684,80     | 1 684,80          |
| 63         | M   | 42982456.2  | <i>Ruční regulační klapka 250x280 mm</i>                                                                                             | kus | 7,000    | 1 764,00     | 12 348,00         |
| 64         | K   | 751514613   | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2                 | kpl | 1,000    | 9 001,20     | 9 001,20          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514613</a>            |     |          |              |                   |
| 65         | M   | 42982458.1  | <i>klapka čtyřhranná regulační Pz 400x200mm</i>                                                                                      | kus | 14,000   | 1 827,60     | 25 586,40         |
| 66         | M   | 42982458.2  | <i>klapka čtyřhranná regulační Pz 400x200mm</i>                                                                                      | kus | 1,000    | 2 187,60     | 2 187,60          |
| 67         | M   | 42982458.3  | <i>klapka čtyřhranná regulační Pz 400x200mm</i>                                                                                      | kus | 1,000    | 2 233,20     | 2 233,20          |
| 68         | K   | 751514614   | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2                 | kus | 1,000    | 1 005,60     | 1 005,60          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514614">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514614</a>            |     |          |              |                   |
| 69         | M   | 42982460.1  | <i>Regulační klapka 400x400 mm ovládaná servopohonem, servopohon 24 V s dorazy pro zaregulování maximálních a minimálních hodnot</i> | kus | 1,000    | 6 700,80     | 6 700,80          |
| 70         | K   | 751514615   | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2                 | kus | 1,000    | 1 197,60     | 1 197,60          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514615</a>            |     |          |              |                   |
| 71         | M   | 42982464.1  | <i>Regulační klapka 560x400 mm ovládaná servopohonem, servopohon 24 V s dorazy pro zaregulování maximálních a minimálních hodnot</i> | kus | 1,000    | 7 983,60     | 7 983,60          |
| 72         | K   | 751514616   | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2                 | kus | 2,000    | 1 321,20     | 2 642,40          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514616">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514616</a>            |     |          |              |                   |
| 73         | M   | 42982468.1  | <i>Regulační klapka 630x500 mm ovládaná servopohonem, servopohon 24 V s dorazy pro zaregulování maximálních a minimálních hodnot</i> | kus | 2,000    | 8 806,80     | 17 613,60         |
| 74         | K   | 751514661   | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm                                 | kus | 4,000    | 135,60       | 542,40            |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514661">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514661</a>            |     |          |              |                   |
| 75         | M   | 42971019.1  | <i>Zpětná motýlkový klapka d100 mm</i>                                                                                               | kus | 4,000    | 272,40       | 1 089,60          |
| 76         | K   | 751514662   | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm                        | kus | 1,000    | 115,20       | 115,20            |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514662">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514662</a>            |     |          |              |                   |
| 77         | M   | 42981004    | <i>Ruční regulační klapka d160 mm</i>                                                                                                | kus | 1,000    | 382,80       | 382,80            |
| 78         | K   | 751514662.1 | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm                        | kus | 1,000    | 127,20       | 127,20            |
| 79         | M   | 42981312    | <i>Ruční regulační klapka d200 mm</i>                                                                                                | kus | 1,000    | 423,60       | 423,60            |
| 80         | K   | 751514662.2 | Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm                        | kpl | 1,000    | 664,80       | 664,80            |
| 81         | M   | 42981002.1  | <i>Zpětná motýlkový klapka d125 mm</i>                                                                                               | kus | 2,000    | 304,80       | 609,60            |
| 82         | M   | 42981004.1  | <i>Zpětná motýlkový klapka d160 mm</i>                                                                                               | kus | 2,000    | 360,00       | 720,00            |
| 83         | K   | 751537132.1 | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru 100 mm                                             | m   | 24,000   | 85,20        | 2 044,80          |
| 84         | M   | 42981711.1  | <i>Al hadice d100 mm, opatřená 25-ti mm tepelně hlukové izolace</i>                                                                  | m   | 24,000   | 94,80        | 2 275,20          |
| 85         | K   | 751537132.2 | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru 125 mm                                             | m   | 3,000    | 94,80        | 284,40            |
| 86         | M   | 42981712.1  | <i>Al hadice d125 mm, opatřená 25-ti mm tepelně hlukové izolace</i>                                                                  | m   | 3,600    | 105,60       | 380,16            |
| 87         | K   | 751537132.3 | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru 160 mm                                             | m   | 5,000    | 109,20       | 546,00            |
| 88         | M   | 42981714.1  | <i>Al hadice d160 mm, opatřená 25-ti mm tepelně hlukové izolace</i>                                                                  | m   | 5,000    | 121,20       | 606,00            |
| 89         | K   | 751537133.1 | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru 250 mm                                             | m   | 14,000   | 159,60       | 2 234,40          |
| 90         | M   | 42981716.1  | <i>Al hadice d250 mm, opatřená 25-ti mm tepelně hlukové izolace</i>                                                                  | m   | 14,000   | 177,60       | 2 486,40          |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 91 | K   | 751611117  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 70 974,35    | 141 948,70        |
| 92 | M   | 42944205.1 | Větrací kompaktní jednotka varny ve vnitřním stojatém provedení se všemi hrdly nahoru o výkonu 8100 m³/h rozměry jednotky 2800x1800x1295 mm (vč. nožiček výšky 200 mm), jednotka vybavena protiproudým deskovým rekuperátorem s by-passem, účinnost 91%, teplovodní ohřívač o výkonu 4,7 kW s teplotním spádem 70/50°C výstupní teplota 20°C (při teplotě interiéru 20°C a venkovní teplotě -12°C), směšovací uzel dodávkou VZDT jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO ePM10 50%) s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 (ISO ePM 1 55%) na přívodu, EC ventilátory o max. celkovém příkonu 10,4 kW 3x400 V a SFP = 1025 W/m³s v pracovním bodě, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 773 kg, na hrdlech sání do jednotky osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka osazena vlastní systémovou regulací dodávanou výrobcem jednotky s ovládáním webserverem a ovladačem umístěným ve strojovně, průtok řízen konstantně rovností dle časového režimu, teplota vzduchu řízena dle teploty na výstupu z jednotky, regulace doplněna o přepínání zón na základě teplotního čidla umístěného v odtahu z mytí stolního nádobí a časového režimu | kus | 1,000    | 529 017,00   | 529 017,00        |
| 93 | M   | 42944205.2 | Větrací kompaktní jednotka varny ve vnitřním stojatém provedení se všemi hrdly nahoru o výkonu 8100 m³/h rozměry jednotky 2800x1800x1295 mm (vč. nožiček výšky 200 mm), jednotka vybavena protiproudým deskovým rekuperátorem s by-passem, účinnost 91%, teplovodní ohřívač o výkonu 4,7 kW s teplotním spádem 70/50°C výstupní teplota 20°C (při teplotě interiéru 20°C a venkovní teplotě -12°C), směšovací uzel dodávkou VZDT jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO ePM10 50%) s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 (ISO ePM 1 55%) na přívodu, EC ventilátory o max. celkovém příkonu 10,4 kW 3x400 V a SFP = 1025 W/m³s v pracovním bodě, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 773 kg, na hrdlech sání do jednotky osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka osazena vlastní systémovou regulací dodávanou výrobcem jednotky s ovládáním webserverem a ovladačem umístěným ve strojovně, průtok řízen konstantně rovností dle časového režimu, teplota vzduchu řízena dle teploty na výstupu z jednotky, regulace doplněna o přepínání zón na základě teplotního čidla umístěného v odtahu z mytí stolního nádobí a časového režimu | kus | 1,000    | 529 017,00   | 529 017,00        |
| 94 | K   | 751611119  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu do 300 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 11 685,60    | 11 685,60         |

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/751611119](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751611119)

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 95 | M | 42944028.1 | Větrací kompaktní jednotka šatny a umývárny ve vnitřním podstropním provedení o výkonu 230 m³/h rozměry jednotky 1100x660x245 mm, jednotka vybavena protiproudým deskovým rekuperátorem s by-passem, účinnost 90%, jednostupňovou filtrací třídy G4 (Coarse 90%) s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 (ISO ePM 1 55%) na přívodu, EC ventilátory o max. celkovém příkonu 0,14 kW 230 V a SFP = 346 W/m³s v pracovním bodě, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 50 kg, na potrubí do exteriéru osazeny zpětné klapky, jednotka osazena vlastní systémovou regulací dodávanou výrobcem jednotky s ovládáním webserverem a ovladačem umístěným ve strojovně, průtok řízen rovností dle časového režimu a pohybových čidel na vstupu do umývárny | kus | 1,000 | 46 743,60 | 46 743,60 |
| 96 | K | 751611123  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 4500 do 6000 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000 | 46 296,00 | 46 296,00 |

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/751611123](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751611123)

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 97  | M   | 42944047.1  | Větrací kompaktní jednotka jídelny ve vnitřním podstropním provedení o výkonu 5000 m³/h rozměry jednotky 2500x1600x1065 mm, jednotka vybavena protiproudým deskovým rekuperátorem s by-passem, účinnost 90%, teplovodní ohřívač o výkonu 4,6 kW s teplotním spádem 70/50°C výstupní teplota 20°C (při teplotě interiéru 20°C a venkovní teplotě -12°C), směšovací uzel dodávkou VZDT jednotky, jednostupňovou filtraci třídy M5 (ISO ePM10 50%) s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 (ISO ePM 1 55%) na přívodu, EC ventilátory o max. celkovém příkonu 6,6 kW 3x400 V a SFP = 504 W/m³s v pracovním bodě, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 544 kg, na hrdlech sání do jednotky osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka osazena vlastní systémovou regulací dodávanou výrobcem jednotky s ovládáním webserverem a ovladačem umístěným ve strojovně, průtok řízen rovnotlacc dle časového režimu a čidla CO <sub>2</sub> v odtahu z prostoru, teplota vzduchu řízena dle teploty na výstupu z jednotky | kus | 1,000    | 385 803,60   | 385 803,60        |
| 98  | K   | 751613114.1 | Izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm vč. Al polepu D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,000    | 714,00       | 714,00            |
| 99  | K   | 751613114.2 | Izolace potrubí minerální vatou tl. 60 mm vč. Al polepu D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 216,000  | 938,40       | 202 694,40        |
| 100 | K   | 751613114.3 | Izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm vč. oplechování Pz plechem proti působení vnějších vlivů D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,000    | 1 800,00     | 3 600,00          |
| 101 | K   | 751613114.4 | Izolace potrubí minerální vatou tl. 60 mm vč. oplechování Pz plechem proti působení vnějších vlivů D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 28,000   | 1 998,00     | 55 944,00         |
| 102 | K   | 751613114.5 | Izolace potrubí protipožární EI30 D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 17,000   | 1 632,00     | 27 744,00         |
| 103 | K   | 751999999.1 | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000    | 163 584,00   | 163 584,00        |
| 104 | K   | 998751000.1 | Doprava vč přesunu hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 204 492,00   | 204 492,00        |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 142 032,00

D VRN9 Ostatní náklady 142 032,00

|     |   |             |                                                                  |     |       |           |           |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 105 | K | 090001000.1 | Lešení pro montáže VZT, zvedací mechanismy, pomocné konstrukce   | ... | 1,000 | 94 056,00 | 94 056,00 |
| 106 | K | 090001000.2 | Komplexní zkoušky, zaregulování, zprovoznění, zaškolení, předání | ... | 1,000 | 47 976,00 | 47 976,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 09

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Objekt:

**ZL 09 - VRN vícepráce**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**250 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 250 000,00  | 21,00%     | 52 500,00 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 500,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Objekt: **ZL 09 - VRN vícepráce**

|             |                                       |              |                      |
|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Místo:      | Kutná Hora                            | Datum:       | 10. 1. 2025          |
| Zadavatel:  | Město Kutná Hora                      | Projektant:  | STATUS stavební a.s. |
| Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o. | Zpracovatel: | STATUS stavební a.s. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                      | <b>250 000,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 | 250 000,00        |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | 250 000,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Objekt: ZL 09 - VRN vícepráce

Místo: Kutná Hora Datum: 10. 1. 2025  
Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: STATUS stavební a.s.  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 250 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 250 000,00  
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 250 000,00

|            |   |             |                                                                                                                               |     |       |            |            |
|------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 1          | K | 013002000.1 | Úprava dokumentace vzduchotechniky                                                                                            | kpl | 1,000 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| Online PSC |   |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013002000.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013002000.1</a> |     |       |            |            |
| 2          | K | 013002000.2 | Úprava dokumentace vytápění                                                                                                   | kpl | 1,000 | 65 000,00  | 65 000,00  |
| 4          | K | 013002000.4 | Revize PBŘ                                                                                                                    | kpl | 1,000 | 9 500,00   | 9 500,00   |
| 5          | K | 013002000.5 | Hluková studie                                                                                                                | kpl | 1,000 | 18 500,00  | 18 500,00  |
| 6          | K | 013002000.6 | Inženýrská činnost                                                                                                            | kpl | 1,000 | 45 000,00  | 45 000,00  |

## REKAPITULACE STAVBY

Změnový list č. 10

Kód: 307027

**Stavba:** Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
 Plynovod

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**
**121 141,76**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>121 141,76</b> | <b>25 439,77</b> |
| snížená      | 12,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH**
**v**
**CZK**
**146 581,53**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Změnový list č. 10

Kód: 307027

**Stavba:** Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Plynovod

Místo: Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: STATUS stavební a.s.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| Kód                          | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ        |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                             | <b>121 141,76</b>  | <b>146 581,53</b> |            |
|                              | <b>Plynovod - Méněpráce</b> | -52 724,71         | -63 796,90        | <b>STA</b> |
|                              | <b>Plynovod - Vícepráce</b> | 173 866,47         | 210 378,43        | <b>STA</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 10

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Plynovod

Objekt:

**Plynovod - Měněpráce**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-52 724,71**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -52 724,71  | 21,00%     | -11 072,19 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-63 796,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Plynovod

Objekt: **Plynovod - Měněpráce**

Místo: Kutná Hora  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025  
Projektant: STATUS stavební a.s.  
Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>            | <b>-52 724,71</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | -52 724,71        |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -52 724,71        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Plynovod

Objekt: Plynovod - Méněpráce

Místo: Kutná HoraDatum: 10. 1. 2025

Zadavatel: Město Kutná HoraProjektant: STATUS stavební a.s.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-52 724,71

D PSV Práce a dodávky PSV

-52 724,71

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-52 724,71

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 1  | K | 723150312 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2                                                                                                                                           | m      | -4,000   | 796,40    | -3 185,60  |
| 2  | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32                                                                                                                                                                         | m      | -40,000  | 97,90     | -3 916,00  |
| 3  | K | 723160313 | Přípojky k plynoměrům svařované s ochozem DN 65                                                                                                                                                                                          | soubor | -1,000   | 29 700,00 | -29 700,00 |
| 4  | K | 723160338 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 2 1/2"                                                                                                                                                                                         | soubor | -1,000   | 683,10    | -683,10    |
| 5  | K | 723160823 | Demontáž přípojek k plynoměrům svařovaných DN 65                                                                                                                                                                                         | soubor | -1,000   | 128,70    | -128,70    |
| 6  | K | 723160833 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 6/4                                                                                                                                                                                            | kus    | -1,000   | 245,30    | -245,30    |
| 7  | K | 723170116 | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm                                                                                                                                          | m      | -16,700  | 874,50    | -14 604,15 |
| 21 | K | 998723311 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m                                                                      | %      | -529,000 | 0,33      | -174,57    |
| 22 | K | 998723319 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | %      | -529,000 | 0,17      | -87,29     |

vícepráce0,00

méněpráce-52 724,71

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 10

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Plynovod

Objekt:

**Plynovod - Vícepráce**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**173 866,47**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 173 866,47  | 21,00%     | 36 511,96 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**210 378,43**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Plynovod  
Objekt: **Plynovod - Vícepráce**

Místo: Kutná Hora  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 10. 1. 2025  
Projektant: STATUS stavební  
Zpracovatel: STATUS stavební

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                   |  |                   |
|---------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                      |  | <b>173 866,47</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                         |  | 123 923,68        |
| 1 - Zemní práce                                   |  | 97 547,96         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                          |  | 12 687,10         |
| 5 - Komunikace pozemní                            |  | 2 460,75          |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná              |  | 5 400,90          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           |  | 989,40            |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot             |  | 4 837,57          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         |  | 32 085,14         |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod           |  | 27 392,95         |
| 998 - Přesun hmot                                 |  | 4 692,19          |
| M - Práce a dodávky M                             |  | 619,65            |
| 23-M - Montáže potrubí                            |  | 619,65            |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 |  | 17 238,00         |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  | 5 525,00          |
| VRN4 - Inženýrská činnost                         |  | 3 867,50          |
| VRN7 - Provozní vlivy                             |  | 7 845,50          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Plynovod  
Objekt: Plynovod - Vícepráce

Místo: Kutná Hora Datum: 10. 1. 2025  
Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: STATUS stavební  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: STATUS stavební

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 173 866,47

D HSV Práce a dodávky HSV 123 923,68

D 1 Zemní práce 97 547,96

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1                                                                                                                                    | K | 113107132 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm                                                             | m2  | 1,500  | 1 173,00  | 1 759,50  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107132</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 2                                                                                                                                    | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                      | m2  | 1,500  | 211,65    | 317,48    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107142</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 3                                                                                                                                    | K | 122211401 | Vykopávky v zemnicích na suchu ručně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                                                                        | m3  | 1,000  | 926,50    | 926,50    |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122211401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122211401</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 4                                                                                                                                    | K | 131251201 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                     | m3  | 2,000  | 918,00    | 1 836,00  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251201</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 5                                                                                                                                    | K | 132212331 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                                 | m3  | 23,800 | 1 156,00  | 27 512,80 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212331</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 6                                                                                                                                    | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                 | m3  | 16,200 | 266,05    | 4 310,01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 7                                                                                                                                    | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                        | m3  | 16,200 | 150,45    | 2 437,29  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 8                                                                                                                                    | K | 171201221 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                     | t   | 24,000 | 1 853,00  | 44 472,00 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 9                                                                                                                                    | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                | m3  | 13,000 | 141,95    | 1 845,35  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 10                                                                                                                                   | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3  | 8,600  | 549,95    | 4 729,57  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 11                                                                                                                                   | M | 58337310  | štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                         | t   | 17,200 | 385,05    | 6 622,86  |
| 12                                                                                                                                   | M | 58337344  | štěrkopísek frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                        | t   | 2,000  | 389,30    | 778,60    |
| D 4 Vodorovné konstrukce 12 687,10                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 13                                                                                                                                   | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                     | m3  | 2,200  | 1 130,50  | 2 487,10  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |           |
| 14                                                                                                                                   | M | 59213446  | pilíř prefabrikovaný monolitický plynoměrný D+M                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000  | 10 200,00 | 10 200,00 |

| PČ           | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                       | MJ               | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|-------------------|
| <b>D 5</b>   |     |             | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                   | <b>2 460,75</b>  |          |              |                   |
| 15           | K   | 566901193   | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí stmelenu cementem SC C 5/6 tl. 200 mm                  | m2               | 1,500    | 884,00       | 1 326,00          |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566901193</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 16           | K   | 572340112   | Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm                         | m2               | 1,500    | 756,50       | 1 134,75          |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572340112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572340112</a>                                   |                  |          |              |                   |
| <b>D 8</b>   |     |             | <b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>                                                                                                                     | <b>5 400,90</b>  |          |              |                   |
| 17           | K   | 877181101   | Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 50                                     | kus              | 1,000    | 254,15       | 254,15            |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877181101</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 18           | M   | 28614973    | elektroredukce PE 100 PN16 D 50-40mm                                                                                                                        | kus              | 1,000    | 277,10       | 277,10            |
| 19           | K   | 877211101   | Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63                                     | kus              | 1,000    | 273,70       | 273,70            |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877211101</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 20           | M   | 28614976    | elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm                                                                                                                        | kus              | 1,000    | 332,35       | 332,35            |
| 21           | K   | 891182211.1 | Montáž armatur na potrubí závitových G 5/4                                                                                                                  | kus              | 2,000    | 1 300,50     | 2 601,00          |
| 22           | M   | 31940005.1  | šroubení mosazné 6/4"                                                                                                                                       | sada             | 2,000    | 831,30       | 1 662,60          |
| <b>D 9</b>   |     |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                  | <b>989,40</b>    |          |              |                   |
| 23           | K   | 919735115   | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm                                                                                 | m                | 4,000    | 247,35       | 989,40            |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735115</a>                                   |                  |          |              |                   |
| <b>D 997</b> |     |             | <b>Doprava sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                      | <b>4 837,57</b>  |          |              |                   |
| 24           | K   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                 | t                | 1,268    | 672,35       | 852,54            |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 25           | K   | 997221579   | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t                | 41,844   | 16,58        | 693,77            |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 26           | K   | 997221612   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                    | t                | 1,268    | 490,45       | 621,89            |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 27           | K   | 997221645   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                | t                | 0,330    | 2 822,00     | 931,26            |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 28           | K   | 997221655   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                             | t                | 0,938    | 1 853,00     | 1 738,11          |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221655</a>                                   |                  |          |              |                   |
| <b>D PSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                  | <b>32 085,14</b> |          |              |                   |
| <b>D 723</b> |     |             | <b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>                                                                                                                    | <b>27 392,95</b> |          |              |                   |
| 29           | K   | 723170115   | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm                                                             | m                | 14,000   | 600,95       | 8 413,30          |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723170115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723170115</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 30           | M   | 31942489    | spojení bezzávitové plastového a měděného potrubí s vnějším závitem mosaz 40x1 1/4"                                                                         | kus              | 1,000    | 460,70       | 460,70            |
| 31           | K   | 723170117   | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 63 x 5,8 mm                                                             | m                | 13,000   | 830,45       | 10 795,85         |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723170117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723170117</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 32           | M   | 19761225    | přechodka svěrná mosazná-vnější závit pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 63-2"                                                         | kus              | 1,000    | 1 793,50     | 1 793,50          |
| 33           | M   | 31942490    | spojení bezzávitové plastového a měděného potrubí s vnějším závitem mosaz 50x1 1/2"                                                                         | kus              | 2,000    | 550,80       | 1 101,60          |
| 34           | K   | 723219103   | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 65                                                                                          | kus              | 1,000    | 1 419,50     | 1 419,50          |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723219103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723219103</a>                                   |                  |          |              |                   |
| 35           | K   | 723234351   | Armatury se dvěma závitů středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka                                                           | kus              | 1,000    | 1 759,50     | 1 759,50          |
| Online PSC   |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723234351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723234351</a>                                   |                  |          |              |                   |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 36                                                                                                                                   | M   | 40565100  | skříň regulátoru plynu 480x350x195mm                                                                             | kus | 1,000    | 1 649,00     | 1 649,00          |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                  |     |          |              | 4 692,19          |
| 37                                                                                                                                   | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky<br>objektu | t   | 20,675   | 226,95       | 4 692,19          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011</a> |     |           |                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| D M Práce a dodávky M                                                                                                                |     |           |                                                                                                                  |     |          |              | 619,65            |
| D 23-M Montáže potrubí                                                                                                               |     |           |                                                                                                                  |     |          |              | 619,65            |
| 38                                                                                                                                   | K   | 230170012 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80                                                                        | m   | 27,000   | 22,95        | 619,65            |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230170012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230170012</a> |     |           |                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                    |     |           |                                                                                                                  |     |          |              | 17 238,00         |
| D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                    |     |           |                                                                                                                  |     |          |              | 5 525,00          |
| 39                                                                                                                                   | K   | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                                                            | ... | 1,000    | 5 525,00     | 5 525,00          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000</a> |     |           |                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| D VRN4 Inženýrská činnost                                                                                                            |     |           |                                                                                                                  |     |          |              | 3 867,50          |
| 40                                                                                                                                   | K   | 044002000 | Revize                                                                                                           | ... | 1,000    | 3 867,50     | 3 867,50          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/044002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/044002000</a> |     |           |                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| D VRN7 Provozní vlivy                                                                                                                |     |           |                                                                                                                  |     |          |              | 7 845,50          |
| 41                                                                                                                                   | K   | 072203000 | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)                                                               | ... | 1,000    | 7 845,50     | 7 845,50          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000</a> |     |           |                                                                                                                  |     |          |              |                   |

# REKAPITULACE STAVBY

Změnový list č. 11

Kód: 307027

**Stavba:** Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Vytápění

KSO:  
Místo: Kutná Hora

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:  
Město Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:

Zhotovitel:  
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120

Zpracovatel:  
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**-95 892,45**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně         |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>-95 892,45</b> | <b>-20 137,41</b> |
| snížená      | 12,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-116 029,86**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Změnový list č. 11

Kód:

307027

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Vytápění

Místo:

Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum:

10. 1. 2025

Projektant:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

| Kód                   | Popis                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                      | -95 892,45         | -116 029,86      |     |
|                       | Vytápění - Méněpráce | -1 240 908,65      | -1 501 499,47    | STA |
|                       | Vytápění - Vícepráce | 1 145 016,20       | 1 385 469,60     | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 11

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Vytápění

Objekt:

**Vytápění - Měněpráce**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 240 908,65**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně   |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| DPH základní | -1 240 908,65 | 21,00%     | -260 590,82 |
| snížená      | 0,00          | 12,00%     | 0,00        |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 501 499,47**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Vytápění  
Objekt: **Vytápění - Méněpráce**

|             |                                       |              |                      |
|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Místo:      | Kutná Hora                            | Datum:       | 10. 1. 2025          |
| Zadavatel:  | Město Kutná Hora                      | Projektant:  | STATUS stavební a.s. |
| Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o. | Zpracovatel: | STATUS stavební a.s. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>               | <b>-1 240 908,65</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | -55 440,00           |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce          | -37 730,00           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    | -17 710,00           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | -1 185 468,65        |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny          | -86 450,27           |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny        | -191 252,18          |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | -594 502,73          |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         | -217 722,36          |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    | -84 984,41           |
| 795 - Lokální vytápění                     | -10 556,70           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Vytápění  
Objekt: Vytápění - Méněpráce

Místo: Kutná Hora Datum: 10. 1. 2025  
Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: STATUS stavební a.s.  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -1 240 908,65

D HSV Práce a dodávky HSV -55 440,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -37 730,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | K | 389842412 | Komín jednorůdchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 50 mm komínové těleso výšky 3 m komín včetně založení na stěně na patních konzolách, délky vyložení do 450 mm, světlý průměr vložky 20 cm | soubor | -1,000 | 37 730,00 | -37 730,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 710,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                        |     |        |           |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 2 | K | 953841122 | Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce přes 0,85 do 1,2 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm | kus | -1,000 | 17 710,00 | -17 710,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|

D PSV Práce a dodávky PSV -1 185 468,65

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -86 450,27

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |           |            |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 3 | K | 731244008 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 7,4-49,5 kW                                                                                                                                                   | soubor | -1,000   | 79 200,00 | -79 200,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28                                                                                                                                                                                               | 4      | -1,000   | 139,70    | -139,70    |
| 5 | K | 731391811 | Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2                                                                                                                                                  | kus    | -3,000   | 330,00    | -990,00    |
| 6 | K | 731810312 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější stěnou, průměru 80/125 mm                                                                                                             | soubor | -1,000   | 2 827,00  | -2 827,00  |
| 7 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm                                                                                                                                 | m      | -2,000   | 1 419,00  | -2 838,00  |
| 8 | K | 998731311 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m                                                                      | %      | -920,337 | 0,33      | -303,71    |
| 9 | K | 998731319 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | %      | -920,337 | 0,17      | -151,86    |

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -191 252,18

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |             |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 10 | K | 732112225 | Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)                                                                                              | kus    | -1,000 | 12 100,00 | -12 100,00  |
| 11 | K | 732331107 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 80 l                                                      | soubor | -2,000 | 8 778,00  | -17 556,00  |
| 12 | K | 732421205 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 10,0 m3/h              | soubor | -1,000 | 37 400,00 | -37 400,00  |
| 13 | K | 732421419 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h | soubor | -1,000 | 19 800,00 | -19 800,00  |
| 14 | K | 732421472 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 5,0 m3/h | soubor | -4,000 | 25 850,00 | -103 400,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| 15 | K   | 998732311 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m                                                                      | %  | -2 012,472 | 0,33         | -664,12           |
| 16 | K   | 998732319 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | %  | -2 012,472 | 0,17         | -332,06           |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |          |             |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------|-------------|
| D  |   | 733       | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                                                                                                |   |            |          | -594 502,73 |
| 17 | K | 733222303 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1                                                                                                                                                 | m | -72,060    | 567,60   | -40 901,26  |
| 18 | K | 733222304 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1                                                                                                                                                 | m | -32,200    | 666,60   | -21 464,52  |
| 19 | K | 733223304 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5                                                                                                                                                   | m | -178,220   | 1 057,10 | -188 396,36 |
| 20 | K | 733223305 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5                                                                                                                                                   | m | -177,300   | 1 463,00 | -259 389,90 |
| 21 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                                                                                                                              | m | -459,780   | 28,60    | -13 149,71  |
| 22 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm                                            | m | -104,260   | 129,80   | -13 532,95  |
| 23 | K | 733811242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                    | m | -355,520   | 154,00   | -54 750,08  |
| 24 | K | 998733311 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m                                                                      | % | -5 894,838 | 0,33     | -1 945,30   |
| 25 | K | 998733319 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | -5 894,838 | 0,17     | -972,65     |

|    |   |           |                                                                                                                |        |         |          |             |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------|
| D  |   | 734       | Ústřední vytápění - armatury                                                                                   |        |         |          | -217 722,36 |
| 26 | K | 734111412 | Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 25                           | soubor | -2,000  | 2 387,00 | -4 774,00   |
| 27 | K | 734111413 | Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 40                           | soubor | -8,000  | 3 564,00 | -28 512,00  |
| 28 | K | 734163443 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 25                           | soubor | -1,000  | 4 004,00 | -4 004,00   |
| 29 | K | 734163444 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 32                           | soubor | -4,000  | 4 697,00 | -18 788,00  |
| 30 | K | 734172112 | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 25     | soubor | -2,000  | 1 166,00 | -2 332,00   |
| 31 | K | 734172113 | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 32     | soubor | -8,000  | 1 914,00 | -15 312,00  |
| 32 | K | 734209115 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)                                                              | kus    | -2,000  | 165,00   | -330,00     |
| 33 | M | 55121199  | ventil závitový zpětný 1"                                                                                      | kus    | -2,000  | 398,20   | -796,40     |
| 34 | M | 55121273  | ventil pojistný 1"x2,5                                                                                         | kus    | -2,000  | 759,00   | -1 518,00   |
| 35 | K | 734209116 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)                                                            | kus    | -4,000  | 198,00   | -792,00     |
| 36 | M | 55121200  | ventil závitový zpětný 5/4"                                                                                    | kus    | -4,000  | 623,70   | -2 494,80   |
| 37 | K | 734261333 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2                                                                | kus    | -31,000 | 247,50   | -7 672,50   |
| 38 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18            | kus    | -31,000 | 1 100,00 | -34 100,00  |
| 39 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2                         | kus    | -2,000  | 493,90   | -987,80     |
| 40 | K | 734292725 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1                           | kus    | -15,000 | 852,50   | -12 787,50  |
| 41 | K | 734295022 | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1 | kus    | -1,000  | 5 830,00 | -5 830,00   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| 42 | K   | 734295023 | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicečné se servomotorem G 5/4                                                                                                                  | kus | -4,000     | 6 853,00     | -27 412,00        |
| 43 | K   | 734295261 | Směšovací armatury solárních a otopných systémů nebo tepelných čerpadel pohony směšovacích ventilů ovládání s vlastní regulací na konstantní teplotu se dvěma čidly napětí 230 V/příkon 3,5 VA 6 Nm/120 sec                      | kus | -5,000     | 7 370,00     | -36 850,00        |
| 44 | K   | 734411103 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm                                                                                                                          | kus | -5,000     | 856,90       | -4 284,50         |
| 45 | K   | 734421102 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klápkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm                                                                                                                            | kus | -5,000     | 1 408,00     | -7 040,00         |
| 46 | K   | 998734311 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m                                                                      | %   | -2 232,041 | 0,33         | -736,57           |
| 47 | K   | 998734319 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | %   | -2 232,041 | 0,17         | -368,29           |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -84 984,41

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 48 | K | 735151173 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W                                                                                   | kus | -7,000   | 1 925,00 | -13 475,00 |
| 49 | K | 735151175 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W                                                                                   | kus | -5,000   | 2 189,00 | -10 945,00 |
| 50 | K | 735151177 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W                                                                                  | kus | -2,000   | 2 486,00 | -4 972,00  |
| 51 | K | 735151179 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W                                                                                  | kus | -6,000   | 2 761,00 | -16 566,00 |
| 52 | K | 735151180 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 846 W                                                                                  | kus | -11,000  | 3 036,00 | -33 396,00 |
| 53 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                                                                                                                 | m2  | -100,000 | 19,36    | -1 936,00  |
| 54 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                                                                                                             | m2  | -100,000 | 32,45    | -3 245,00  |
| 55 | K | 998735311 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m                                                                      | %   | -907,896 | 0,33     | -299,61    |
| 56 | K | 998735319 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | %   | -907,896 | 0,17     | -149,80    |

D 795 Lokální vytápění -10 556,70

|    |   |           |                                                                                                                   |            |               |                 |                  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 57 | K | 795942016 | Napojení ohniště na komínový průduch (materiál ve specifikaci) kouřovodem ocelovým nebo nerezovým lomené D 200 mm | m          | -3,000        | 757,90          | -2 273,70        |
| 58 | M | 54171020  | <i>roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 200mm</i>                                                                  | <i>m</i>   | <i>-3,000</i> | <i>2 145,00</i> | <i>-6 435,00</i> |
| 59 | M | 54171585  | <i>oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 200mm</i>                                                                | <i>kus</i> | <i>-1,000</i> | <i>1 848,00</i> | <i>-1 848,00</i> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 11

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Vytápění

Objekt:

**Vytápění - Vícepráce**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 145 016,20**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 145 016,20 | 21,00%     | 240 453,40 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 385 469,60**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Vytápění  
Objekt: **Vytápění - Vícepráce**

|             |                                       |              |                      |
|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Místo:      | Kutná Hora                            | Datum:       | 10. 1. 2025          |
| Zadavatel:  | Město Kutná Hora                      | Projektant:  | STATUS stavební a.s. |
| Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o. | Zpracovatel: | STATUS stavební a.s. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>               | <b>1 145 016,20</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 1 127 766,20        |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny          | 200 639,85          |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny        | 241 235,50          |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 423 157,25          |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         | 139 086,87          |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    | 123 646,73          |
| M - Práce a dodávky M                      | 17 250,00           |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích   | 17 250,00           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
Vytápění  
Objekt: Vytápění - Vícepráce

Místo: Kutná Hora Datum: 10. 1. 2025  
Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: STATUS stavební a.s.  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 145 016,20

D PSV Práce a dodávky PSV 1 127 766,20

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 200 639,85

|   |   |             |                                                                                            |        |       |           |            |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|
| 1 | K | 731200826   | Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW          | kus    | 3,000 | 2 314,95  | 6 944,85   |
| 2 | K | 48483007.1  | D+M Odkouření koaxiální svislé 60/100 PP včetně, střešního nástavce                        | sada   | 2,000 | 18 630,00 | 37 260,00  |
| 3 | K | 731244000.1 | Systém měření a regulace                                                                   | kpl    | 1,000 | 27 140,00 | 27 140,00  |
| 4 | K | 731244005   | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění, výkonu přes 25 do 40 kW | soubor | 2,000 | 64 562,40 | 129 124,80 |

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/731244005](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/731244005)

|   |   |           |                                                                                                                                               |     |       |          |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|
| 5 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | kpl | 0,068 | 2 502,94 | 170,20 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/998731101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998731101)

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 241 235,50

|   |   |           |                                                                                     |     |       |           |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 6 | K | 732111125 | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80 | kus | 2,000 | 12 650,00 | 25 300,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/732111125](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732111125)

|   |   |           |                                                                                                                                                          |     |       |          |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 7 | K | 732111225 | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 80 | kus | 2,000 | 2 645,00 | 5 290,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/732111225](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732111225)

|   |   |           |                                                                             |     |       |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 8 | K | 732111314 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 | kus | 4,000 | 644,00 | 2 576,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/732111314](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732111314)

|   |   |           |                                                                             |     |       |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 9 | K | 732111315 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 2,000 | 770,50 | 1 541,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/732111315](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732111315)

|    |   |           |                                                                             |     |       |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 10 | K | 732111316 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 2,000 | 897,00 | 1 794,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/732111316](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732111316)

|    |   |           |                                                                                                            |     |       |          |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 11 | K | 732113118 | Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 2 (4 m3/h) | kus | 1,000 | 3 680,00 | 3 680,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/732113118](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732113118)

|    |   |            |                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 12 | M | 48487730.1 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid), anuloid navržen pro průtoky min. 2500 kg/h, anuloid opatřen 25-ti mm tepelné izolace, anuloid bude dodán vč. konzole | kus | 1,000 | 19 820,25 | 19 820,25 |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

|    |   |           |                                                  |        |       |       |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 13 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních včetně dodávky štítku | soubor | 6,000 | 69,00 | 414,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/732199100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732199100)

|    |   |             |                                                                     |        |       |          |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 14 | K | 732219301.1 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 800 l | soubor | 1,000 | 5 980,00 | 5 980,00 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|

|    |   |            |                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 15 | M | 48437133.1 | Zásobníkový ohříváč pro teplou vodu o objemu 800 l, přestupní plocha výměníku 2,76 m², topný faktor dle DIN 4708 NL=24 ohříváč opatřen od výrobce tepelnou izolací tl. 100 mm | kus | 1,000 | 72 565,00 | 72 565,00 |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

|    |   |           |                                                   |        |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 16 | K | 732331102 | Nádoba tlaková expanzní s membránou o objemu 12 l | soubor | 1,000 | 4 140,00 | 4 140,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/732331102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732331102)

|    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |           |           |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 17 | K | 732421401.1 | D+M Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zabíhání a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 5,7 kPa při 0,86 m³/h | soubor | 1,000 | 10 589,20 | 10 589,20 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 18         | K   | 732421401.2 | D+M Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 13,0 kPa při 1,03 m³/h | soubor | 1,000    | 14 509,55    | 14 509,55         |
| 19         | K   | 732421401.3 | D+M Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 7,5 kPa při 0,60 m³/h  | soubor | 1,000    | 17 376,50    | 17 376,50         |
| 20         | K   | 732490101.1 | Montáž strojovny,drobný instal.materiál                                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,000    | 30 820,00    | 30 820,00         |
| 21         | K   | 732490102   | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle sifonu                                                                                                                                                                                           | kus    | 9,000    | 2 760,00     | 24 840,00         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732490102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/732490102</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 22         | K   | 998732101   | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                       | t      | 0,360    | 0,00         | 0,00              |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998732101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998732101</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| D          |     | 733         | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              | 423 157,25        |
| 23         | K   | 733222301   | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 12/1                                                                                                                                                                   | m      | 105,000  | 569,25       | 59 771,25         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733222301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733222301</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 24         | K   | 733222302   | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1                                                                                                                                                                   | m      | 45,000   | 581,90       | 26 185,50         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733222302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733222302</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 25         | K   | 733222303   | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1                                                                                                                                                                   | m      | 171,000  | 593,40       | 101 471,40        |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733222303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733222303</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 26         | K   | 733222304   | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1                                                                                                                                                                   | m      | 62,000   | 696,90       | 43 207,80         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733222304">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733222304</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 27         | K   | 733223304   | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5                                                                                                                                                                     | m      | 36,000   | 1 105,15     | 39 785,40         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733223304">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733223304</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 28         | K   | 733223305   | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5                                                                                                                                                                     | m      | 29,000   | 1 529,50     | 44 355,50         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733223305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733223305</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 29         | K   | 733223306   | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5                                                                                                                                                                     | m      | 5,000    | 1 794,00     | 8 970,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733223306">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733223306</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 30         | K   | 733224222   | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 6,000    | 552,00       | 3 312,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733224222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733224222</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 31         | K   | 733224225   | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 6,000    | 736,00       | 4 416,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733224225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733224225</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 32         | K   | 733224226   | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 6,000    | 828,00       | 4 968,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733224226">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733224226</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 33         | K   | 733224227   | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 4,000    | 1 046,50     | 4 186,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733224227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733224227</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 34         | K   | 733291102   | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                                                                                                                                                                                         | m      | 453,000  | 29,90        | 13 544,70         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733291102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733291102</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 35         | K   | 733811231.1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm                                                                                                                                                                                                                     | m      | 308,000  | 135,70       | 41 795,60         |
| 36         | K   | 733811251.1 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm                                                                                                                                                                                                                     | m      | 145,000  | 161,00       | 23 345,00         |
| 37         | K   | 998733101   | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                 | t      | 0,433    | 8 875,53     | 3 843,10          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998733101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998733101</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| D          |     | 734         | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 139 086,87        |
| 38         | K   | 734163443   | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 25                                                                                                                                                                  | soubor | 2,000    | 4 186,00     | 8 372,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734163443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734163443</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 39         | K   | 734163444   | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 32                                                                                                                                                                  | soubor | 3,000    | 4 910,50     | 14 731,50         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734163444">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734163444</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 40         | K   | 734211118.1 | Ventily odvzdušňovací automatické DN 10                                                                                                                                                                                                               | kus    | 7,000    | 369,15       | 2 584,05          |
| 41         | K   | 734220001.1 | Šikmý vyvažovací ventil DN15 kvs = 2,56 m3/h                                                                                                                                                                                                          | kus    | 3,000    | 3 870,90     | 11 612,70         |
| 42         | K   | 734221684   | Hlavice termostatická pro veřejné prostory s, pojistkou proti krádeži                                                                                                                                                                                 | kus    | 28,000   | 619,85       | 17 355,80         |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734221684">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734221684</a>                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 43         | K   | 734242411.1 | Ventily zpětné závitové DN25                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 2,000    | 416,30       | 832,60            |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 44                                                                                                                                   | K   | 734242411.2 | Ventily zpětné závitové DN32                                                                                                                        | kus | 3,000    | 652,05       | 1 956,15          |
| 45                                                                                                                                   | K   | 734251133.1 | Ventily pojistné závitové vnitřní závit, DN 15 x 3,0 bar                                                                                            | kus | 1,000    | 793,50       | 793,50            |
| 46                                                                                                                                   | K   | 734261402.1 | Šroubení uzavíratelné jednotrubkové s vypouštěním,, rohové DN 15, kv 1,8 m3/h                                                                       | kus | 28,000   | 1 150,00     | 32 200,00         |
| 47                                                                                                                                   | K   | 734291122.1 | Kohouty kulový vypouštěcí, komplet DN 15                                                                                                            | kus | 5,000    | 212,75       | 1 063,75          |
| 48                                                                                                                                   | K   | 734292711.1 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 15                                                                                                          | kus | 7,000    | 516,35       | 3 614,45          |
| 49                                                                                                                                   | K   | 734292711.2 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 25                                                                                                          | kus | 10,000   | 891,25       | 8 912,50          |
| 50                                                                                                                                   | K   | 734292711.3 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 32                                                                                                          | kus | 8,000    | 1 002,80     | 8 022,40          |
| 51                                                                                                                                   | K   | 734292711.4 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 40                                                                                                          | kus | 4,000    | 1 132,75     | 4 531,00          |
| 52                                                                                                                                   | K   | 734295021   | Směšovací třicestý ventil DN20, kvs = 6,3 m3/h, lineární charakteristika, servopohon 24V, 0-10V                                                     | kus | 1,000    | 15 082,25    | 15 082,25         |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734295021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734295021</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 53                                                                                                                                   | K   | 734411103   | Teploměr přímý s pouzdem typ 160                                                                                                                    | kus | 6,000    | 895,85       | 5 375,10          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734411103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734411103</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 54                                                                                                                                   | K   | 734421101   | Tlakoměr deformační 0-10 MPa D 160                                                                                                                  | kus | 1,000    | 1 472,00     | 1 472,00          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734421101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/734421101</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 55                                                                                                                                   | K   | 998734101   | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m      | t   | 0,092    | 6 251,25     | 575,12            |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998734101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998734101</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| <b>D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              | <b>123 646,73</b> |
| 56                                                                                                                                   | K   | 735152152   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 500 mm, dl. 500 mm                                                                                     | kus | 1,000    | 2 648,45     | 2 648,45          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152152</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 57                                                                                                                                   | K   | 735152154   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 500 mm, dl. 700 mm                                                                                     | kus | 2,000    | 2 956,65     | 5 913,30          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152154</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 58                                                                                                                                   | K   | 735152155   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 500 mm, dl. 800 mm                                                                                     | kus | 5,000    | 3 109,60     | 15 548,00         |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152155">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152155</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 59                                                                                                                                   | K   | 735152156   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 500 mm, dl. 900 mm                                                                                     | kus | 1,000    | 3 261,40     | 3 261,40          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152156">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152156</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 60                                                                                                                                   | K   | 735152157   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 500 mm, dl. 1000 mm                                                                                    | kus | 1,000    | 3 415,50     | 3 415,50          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152157">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152157</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 61                                                                                                                                   | K   | 735152159   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 500 mm, dl. 1200 mm                                                                                    | kus | 3,000    | 3 726,00     | 11 178,00         |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152159">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152159</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 62                                                                                                                                   | K   | 735152160   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 500 mm, dl. 1400 mm                                                                                    | kus | 1,000    | 4 029,60     | 4 029,60          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152160">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152160</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 63                                                                                                                                   | K   | 735152163   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 500 mm, dl. 2000 mm                                                                                    | kus | 7,000    | 4 950,75     | 34 655,25         |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152163</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 64                                                                                                                                   | K   | 735152191   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 900 mm, dl. 400 mm                                                                                     | kus | 1,000    | 3 369,50     | 3 369,50          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152191</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 65                                                                                                                                   | K   | 735152192   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 900 mm, dl. 500 mm                                                                                     | kus | 1,000    | 3 611,00     | 3 611,00          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152192</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 66                                                                                                                                   | K   | 735152194   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 11, v. 900 mm, dl. 700 mm                                                                                     | kus | 1,000    | 4 091,70     | 4 091,70          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152194">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152194</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 67                                                                                                                                   | K   | 735152255   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 500 mm, dl. 800 mm                                                                                     | kus | 1,000    | 4 551,70     | 4 551,70          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152255</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 68                                                                                                                                   | K   | 735152256   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 500 mm, dl. 900 mm                                                                                     | kus | 2,000    | 4 800,10     | 9 600,20          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152256</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 69                                                                                                                                   | K   | 735152297   | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33, v. 900 mm, dl. 1000 mm                                                                                    | kus | 1,000    | 9 786,50     | 9 786,50          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152297">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735152297</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 70                                                                                                                                   | K   | 998735101   | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t   | 0,447    | 17 867,19    | 7 986,63          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998735101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998735101</a> |     |             |                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|-----------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | D   | M           | Práce a dodávky M                 |     |          |              | 17 250,00         |
|    | D   | 46-M        | Zemní práce při extr.mont.pracích |     |          |              | 17 250,00         |
| 71 | K   | 460941212.1 | Zednické začištění                | kpl | 1,000    | 17 250,00    | 17 250,00         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 12

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 12 - Kanalizace**

KSO:

Místo: Kutná Hora , Kremnická

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Status

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**27 833,50**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 27 833,50   | 21,00%     | 5 845,04  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 678,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 12 - Kanalizace**

Místo: Kutná Hora , Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>27 833,50</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 27 833,50        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 9 500,00         |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná           | 17 433,50        |
| 998 - Přesun hmot                              | 900,00           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 12 - Kanalizace**

Místo: Kutná Hora , Kremnická

Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Status

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

27 833,50

D HSV Práce a dodávky HSV

27 833,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 500,00

|   |   |           |                                          |     |       |          |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 61663511R | Cementová vystýlka potrubí sběrné šachty | kpl | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

17 433,50

|   |   |               |                                                                            |     |       |          |           |
|---|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 2 | K | 894811113.OSM | Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm | kus | 2,000 | 5 316,75 | 10 633,50 |
|---|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|

|   |   |           |                                                                              |     |       |          |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 894812112 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok | kus | 2,000 | 1 666,00 | 3 332,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

|   |   |           |                                                                                                     |     |       |          |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 4 | K | 894812156 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubicí | kus | 2,000 | 1 734,00 | 3 468,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

D 998 Přesun hmot

900,00

|   |   |           |                                                                         |   |       |        |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 5 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

vícepráce27 833,50

méněpráce0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 13

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 13 - Změna dřevěného obkladu**

KSO:

Místo: Kutná Hora , Kremnická

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Status

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**239 943,72**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 239 943,72  | 21,00%     | 50 388,18 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**290 331,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 13 - Změna dřevěného obkladu**

Místo: Kutná Hora , Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                |  | <b>239 943,72</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 176 884,86        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 176 411,01        |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 473,85            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 63 058,86         |
| 762 - Konstrukce tesařské                      |  | 8 410,88          |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    |  | 54 647,98         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora ZL 13 - Změna dřevěného obkladu

Místo: Kutná Hora , Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**239 943,72**

D HSV Práce a dodávky HSV 176 884,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 176 411,01

|    |   |           |                                                                                                                                                            |    |        |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 19 | K | 621221122 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do pórobetonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 76,892 | 950,00 | 73 047,40 |
| 20 | M | 63142044  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 120mm                                                           | m2 | 76,892 | 369,27 | 28 393,91 |
| 23 | K | 622131111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně                                                                                             | m2 | 76,892 | 55,00  | 4 229,06  |
| 22 | K | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                                                                                                       | m2 | 76,892 | 265,00 | 20 376,38 |
| 24 | K | 622151011 | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                                                 | m2 | 76,892 | 45,00  | 3 460,14  |
| 27 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny                               | m2 | 76,892 | 30,00  | 2 306,76  |
| 28 | K | 622251201 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování                                           | m2 | 76,892 | 10,00  | 768,92    |
| 29 | K | 622251211 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy                                                                | m2 | 76,892 | 198,00 | 15 224,62 |
| 25 | K | 622521012 | Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                                       | m2 | 76,892 | 372,00 | 28 603,82 |

D 998 Přesun hmot 473,85

|    |   |           |                                                                         |   |       |        |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 26 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 1,053 | 450,00 | 473,85 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

D PSV Práce a dodávky PSV 63 058,86

D 762 Konstrukce tesařské 8 410,88

|    |   |           |                                                                                           |    |         |          |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 7  | K | 762132135 | Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz                               | m2 | -22,472 | 250,00   | -5 618,00 |
| 8  | M | 61191182  | palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm jakost A/B                                | m2 | -22,472 | 317,90   | -7 143,85 |
| 9  | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn                                | m3 | -0,539  | 512,00   | -275,97   |
| 32 | K | 762421024 | Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných           | m2 | 54,420  | 490,45   | 26 690,29 |
| 30 | K | 762431024 | Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených              | m2 | 22,472  | 463,25   | 10 410,15 |
| 31 | K | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn    | m2 | 76,892  | 34,77    | 2 673,15  |
| 10 | K | 762841210 | Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz s olištováním spár   | m2 | -54,420 | 165,00   | -8 979,30 |
| 11 | M | 60511093  | řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m                                | m3 | -1,306  | 7 500,00 | -9 795,00 |
| 12 | K | 998762311 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m                         | %  | 149,803 | 2,50     | 374,51    |
| 13 | K | 998762319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m | %  | 149,803 | 0,50     | 74,90     |

D 766 Konstrukce truhlářské 54 647,98

|    |   |           |                                                                                                     |    |         |          |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 33 | K | 766417511 | Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády | m  | 320,000 | 148,75   | 47 600,00 |
| 34 | M | 60514114  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                           | m3 | 0,768   | 8 525,00 | 6 547,20  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | K   | 998766311 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m                         | %  | 589,153  | 0,74         | 435,97            |
| 36 | K   | 998766319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m | %  | 589,153  | 0,11         | 64,81             |

|           |            |
|-----------|------------|
| vícepráce | 271 755,84 |
| méněpráce | -31 812,12 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 14

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 14 - stavební práce**

KSO:

Místo: Kutná Hora , Kremnická

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Status

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**819 894,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 819 894,48  | 21,00%     | 172 177,84 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**992 072,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 14 - stavební práce**

Místo: Kutná Hora , Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>819 894,48</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 15 481,09         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 11 774,33         |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot   | 3 706,76          |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 853 913,39        |
| 713 - Izolace tepelné                   | 510 320,47        |
| 763 - Konstrukce suché výstavby         | 309 042,78        |
| 766 - Konstrukce truhlářské             | 34 550,14         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | -49 500,00        |
| VRN4 - Inženýrská činnost               | -49 500,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 14 - stavební práce

Místo: Kutná Hora , Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 819 894,48

D HSV Práce a dodávky HSV 15 481,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 774,33

|    |   |           |                                                          |    |        |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 44 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 65,650 | 179,35 | 11 774,33 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 3 706,76

|    |   |           |                                                                                            |   |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 45 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                | t | 1,901  | 750,00 | 1 425,75 |
| 46 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t | 1,901  | 301,00 | 572,20   |
| 47 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t | 36,119 | 13,10  | 473,16   |
| 48 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1,901  | 650,00 | 1 235,65 |

D PSV Práce a dodávky PSV 853 913,39

D 713 Izolace tepelné 510 320,47

|    |   |                 |                                                                                              |    |           |        |            |
|----|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 14 | K | 713111121       | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek           | m2 | 1 746,000 | 115,60 | 201 837,60 |
| 15 | M | URA.0051683.URS | Ursa PUREONE TWF 37 tl. 100mm                                                                | m2 | 1 222,200 | 197,02 | 240 799,68 |
| 16 | M | URA.0051711.URS | Ursa DF 38 tl. 60mm                                                                          | m2 | 611,100   | 95,33  | 58 254,64  |
| 17 | K | 998713311       | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m                         | %  | 5 892,846 | 1,50   | 8 839,27   |
| 18 | K | 998713319       | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m | %  | 5 892,846 | 0,10   | 589,28     |

D 763 Konstrukce suché výstavby 309 042,78

|     |   |           |                                                                                                                                        |    |           |          |            |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 4   | K | 763131415 | SDK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                  | m2 | 248,610   | 980,10   | 243 662,66 |
| 3   | K | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                               | m2 | 0,000     | 0,00     | 0,00       |
| 1   | K | 763231122 | Sádrovláknitý podhled v 65 mm deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                          | m2 | 0,000     | 0,00     | 0,00       |
| 2   | K | 763231221 | Sádrovláknitý podhled v 80 mm desky 2x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD EI Z 30                                                  | m2 | 2,200     | 1 394,00 | 3 066,80   |
| 201 | K | 763135102 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné | m2 | 86,000    | 321,20   | 27 623,20  |
| 202 | M | 59030571  | podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm                                                                    | m2 | 86,000    | 382,80   | 32 920,80  |
| 5   | K | 998763511 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m                                                      | %  | 2 492,000 | 0,50     | 1 246,00   |
| 6   | K | 998763519 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m                              | %  | 2 492,000 | 0,21     | 523,32     |

D 766 Konstrukce truhlářské 34 550,14

|    |   |           |                                                                              |     |        |           |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 39 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | -1,000 | 4 074,84  | -4 074,84  |
| 40 | M | 55341332  | dveře jednokřídle Al prosklené, izol. trojsklo, panikové kování, D02         | m2  | -1,000 | 58 916,88 | -58 916,88 |
| 41 | K | 76666041R | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000  | 11 267,70 | 11 267,70  |
| 42 | M | 61173202R | dveře ocelové vnější jednokřídlové U1,6W                                     | ks  | 1,000  | 86 213,20 | 86 213,20  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | K   | 998766311 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m                         | %  | 71,714   | 0,74         | 53,07             |
| 36 | K   | 998766319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m | %  | 71,714   | 0,11         | 7,89              |

|   |      |                             |            |
|---|------|-----------------------------|------------|
| D | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady | -49 500,00 |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost          | -49 500,00 |

|    |   |           |                     |     |        |           |            |
|----|---|-----------|---------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 50 | K | 041424000 | Koordinátor BOZP    | kpl | -1,000 | 60 000,00 | -60 000,00 |
| 51 | K | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1,000  | 10 500,00 | 10 500,00  |

|           |             |
|-----------|-------------|
| vícepráce | 942 886,20  |
| méněpráce | -122 991,72 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 15

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 15 vodovodní přípojka**

KSO:

Místo: Kutná Hora - Kremnická

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Status

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**35 145,82**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 35 145,82   | 21,00%     | 7 380,62  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 526,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 15 vodovodní přípojka**

Místo: Kutná Hora - Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>      | <b>35 145,82</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV            | 29 495,82        |
| 1 - Zemní práce                      | 12 750,85        |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 16 744,97        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby       | 5 650,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 15 vodovodní přípojka

Místo: Kutná Hora - Kremnická Datum: 7. 2. 2026  
Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: Status  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 35 145,82

D HSV Práce a dodávky HSV 29 495,82

D 1 Zemní práce 12 750,85

|   |   |           |                                                                                                        |    |       |          |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                 | m3 | 2,500 | 1 547,00 | 3 867,50 |
| 4 | K | 132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 4,200 | 1 921,00 | 8 068,20 |
| 8 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně                                  | m3 | 3,500 | 232,90   | 815,15   |

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 16 744,97

|   |   |                |                                                                                                    |     |        |           |           |
|---|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 5 | K | 871171141      | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm                  | m   | 12,000 | 72,76     | 873,12    |
| 6 | M | WVN.VP403043 W | SafeTech RC voda SDR11 40x3.7 100m BC                                                              | m   | 18,000 | 82,30     | 1 481,35  |
| 7 | K | 891181112      | Montáž vodovodních uzávěrů                                                                         | kus | 2,000  | 858,50    | 1 717,00  |
| 1 | K | 893811152      | Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m | kus | 1,000  | 858,50    | 858,50    |
| 2 | M | 56230595       | šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m                                               | kus | 1,000  | 11 815,00 | 11 815,00 |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 650,00

|   |   |         |                               |     |        |        |          |
|---|---|---------|-------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 9 | K | HZS1302 | Drobné pomocné stavební práce | hod | 10,000 | 565,00 | 5 650,00 |
|---|---|---------|-------------------------------|-----|--------|--------|----------|

vícepráce 35 145,82  
méněpráce 0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 16

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Objekt:

**ZL 16 - Datové rozvody a zvonek**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Zpracovatel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**159 532,63**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 159 532,63  | 21,00%     | 33 501,85 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**193 034,48**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Objekt: **ZL 16 - Datové rozvody a zvonek**

|             |                                       |              |                      |
|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Místo:      | Kutná Hora                            | Datum:       | 10. 1. 2025          |
| Zadavatel:  | Město Kutná Hora                      | Projektant:  | STATUS stavební a.s. |
| Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o. | Zpracovatel: | STATUS stavební a.s. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                      | <b>159 532,63</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         | 120 957,63        |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud               | 120 957,63        |
| M - Práce a dodávky M                             | 33 400,00         |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích          | 33 400,00         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 | 5 175,00          |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | 4 025,00          |
| VRN9 - Ostatní náklady                            | 1 150,00          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora

Objekt: ZL 16 - Datové rozvody a zvonek

Místo: Kutná Hora Datum: 10. 1. 2025

Zadavatel: Město Kutná Hora Projektant: STATUS stavební a.s.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: STATUS stavební a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 159 532,63

D PSV Práce a dodávky PSV 120 957,63

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 120 957,63

|    |   |             |                                                                              |     |           |           |           |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1  | K | 742110000.1 | Instalace, položení optické chráničky do výkopu, protažení do RACK           | kpl | 1,000     | 10 925,00 | 10 925,00 |
| 2  | K | 742124000.1 | Instalace kabeláže                                                           | m   | 1 022,000 | 17,25     | 17 629,50 |
| 3  | K | 742330000.1 | Instalace zapojení RACKu, kompletace dat zásuvek                             | kpl | 1,000     | 21 275,00 | 21 275,00 |
| 4  | M | 357120000.1 | RBA-12-AS4-CAX-A1, Rozvaděč nástěnný jednoduchý 12U/400mm celoskleněné dveře | kus | 1,000     | 6 359,50  | 6 359,50  |
| 5  | M | 37451100.1  | Patch panel modulární solarix                                                | kus | 2,000     | 524,40    | 1 048,80  |
| 6  | M | 37452000.1  | Keystone zařezávací CAT6 UTP, černý                                          | kus | 44,000    | 93,15     | 4 098,60  |
| 7  | M | 37452000.2  | Keystone zařezávací CAT6 FTP, černý                                          | kus | 1,000     | 111,55    | 111,55    |
| 8  | M | 34121263.1  | Patchkabely 1m CAT 6                                                         | m   | 28,000    | 66,70     | 1 867,60  |
| 9  | M | 374500000.1 | Napájecí panel 8x230V                                                        | kus | 1,000     | 902,75    | 902,75    |
| 10 | M | 35712000.1  | Police do RACK 250mm                                                         | kus | 2,000     | 573,85    | 1 147,70  |
| 11 | M | 34555000.1  | Datová dvouzásuvka (dle designu)                                             | kus | 8,000     | 247,25    | 1 978,00  |
| 12 | M | 37459000.1  | Konektor RJ 45                                                               | kus | 12,000    | 93,15     | 1 117,80  |
| 13 | M | 35712085.1  | TP-Link TL-SG1024 24x gigabit switch, rack                                   | kus | 1,000     | 2 863,50  | 2 863,50  |
| 14 | M | 34121268.1  | UTP CAT6, UTP LSOH                                                           | m   | 952,000   | 17,94     | 17 078,88 |
| 15 | M | 34121330.1  | UTP CAT6, FTP venkovní                                                       | m   | 50,000    | 18,98     | 949,00    |
| 16 | M | 34573000.1  | Průchodka, zakončení HDMI                                                    | kus | 2,000     | 412,85    | 825,70    |
| 17 | M | 34199013.1  | HDMI kabel 20m                                                               | kus | 1,000     | 1 095,95  | 1 095,95  |
| 18 | M | 34571360.1  | HDPE chránička optiky 40/33                                                  | m   | 175,000   | 49,68     | 8 694,00  |
| 19 | M | 34571299.1  | Spojka chráničky                                                             | kus | 1,000     | 101,20    | 101,20    |
| 20 | M | 34571814.1  | koncovka chráničky 40/33                                                     | kus | 4,000     | 120,75    | 483,00    |
| 21 | M | 34571348.1  | TRUBKA OHEBNA FXP-TURBO 25 GR SEDA                                           | m   | 430,000   | 18,29     | 7 864,70  |
| 22 | M | 28613960.1  | Chránička kopoflex 40                                                        | m   | 25,000    | 24,73     | 618,25    |
| 23 | M | 34571456.1  | KRABICE PRISTROJ. HLUBOKA KPR 68 KA 68MM                                     | kus | 9,000     | 31,05     | 279,45    |
| 24 | M | 34571507.1  | KRABICE ROZVODNA KT 250/1 KB                                                 | kus | 2,000     | 408,25    | 816,50    |
| 25 | M | 56280350.1  | Spotřební materiál ( úložný materiál , vruty, šrouby, hmoždinky atd. )       | kpl | 1,000     | 1 130,45  | 1 130,45  |
| 26 | K | 742124000.2 | Instalace tras a kabeláže zvonku                                             | kpl | 1,000     | 4 025,00  | 4 025,00  |
| 27 | K | 742330000.2 | Instalace, Oživení , připojení na zámek dveří, naprogramování systému        | kpl | 1,000     | 2 208,00  | 2 208,00  |
| 28 | M | 38226100.1  | Zvonekové tlačítko dle designu                                               | kus | 1,000     | 287,50    | 287,50    |
| 29 | M | 37422101.1  | transformátor zvonekový na DIN                                               | kus | 1,000     | 644,00    | 644,00    |
| 30 | M | 37414130.1  | GONG TURBO 8V GNT-931,                                                       | kus | 2,000     | 747,50    | 1 495,00  |
| 31 | M | 34121264.1  | Kabel UTP 5e Venkovní PE (Propojení v bráně)                                 | m   | 40,000    | 16,33     | 653,20    |
| 32 | M | 34121262.1  | UTP CAT5e , UTP vnitřní                                                      | m   | 35,000    | 10,93     | 382,55    |

| PČ         | Typ  | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D          | M    |             | Práce a dodávky M                                                                                                         |     |          |              | 33 400,00         |
| D          | 46-M |             | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                         |     |          |              | 33 400,00         |
| 33         | K    | 460941212.1 | Zednické začištění                                                                                                        | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |
| 34         | K    | 468091111.1 | Sekání a frézování svislých tras, Instalace tras                                                                          | kpl | 1,000    | 18 400,00    | 18 400,00         |
| D          | VRN  |             | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |     |          |              | 5 175,00          |
| D          | VRN1 |             | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                |     |          |              | 4 025,00          |
| 35         | K    | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   | ... | 1,000    | 4 025,00     | 4 025,00          |
| Online PSC |      |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000</a> |     |          |              |                   |
| D          | VRN9 |             | Ostatní náklady                                                                                                           |     |          |              | 1 150,00          |
| 36         | K    | 090001000   | Ostatní náklady - doprava                                                                                                 | ... | 1,000    | 1 150,00     | 1 150,00          |
| Online PSC |      |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/090001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/090001000</a> |     |          |              |                   |
|            |      |             | vícepráce                                                                                                                 |     |          |              | 159 532,63        |
|            |      |             | méněpráce                                                                                                                 |     |          |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 17

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 17 - zpevněné plochy**

KSO:

Místo: Kutná Hora - Kremnická

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Status

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**315 289,40**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 315 289,40  | 21,00%     | 66 210,77 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**381 500,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 17 - zpevněné plochy**

Místo: Kutná Hora - Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                |  | <b>315 289,40</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 304 839,40        |
| 5 - Komunikace pozemní                         |  | 135 700,00        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 38 744,70         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 54 449,61         |
| 997 - Doprava suť a vybouraných hmot           |  | 53 817,24         |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 22 127,85         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              |  | 10 450,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                      |  | 10 450,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 17 - zpevněné plochy

Místo: Kutná Hora - Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód                                        | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |      |                                            |                                                                                            |     |          |              | 315 289,40        |
| D                      | HSV  | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                            |     |          |              | 304 839,40        |
| D                      | 5    | Komunikace pozemní                         |                                                                                            |     |          |              | 135 700,00        |
| 2                      | K    | 564750101                                  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm     | m2  | 115,000  | 235,00       | 27 025,00         |
| 3                      | K    | 596212210                                  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A                       | m2  | 115,000  | 450,00       | 51 750,00         |
| 4                      | M    | 59245090                                   | dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 80mm přírodní                               | m2  | 126,500  | 450,00       | 56 925,00         |
| D                      | 6    | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                            |     |          |              | 38 744,70         |
| 17                     | K    | 637211114                                  | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10                                     | m2  | 42,600   | 909,50       | 38 744,70         |
| D                      | 9    | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                            |     |          |              | 54 449,61         |
| 5                      | K    | 916131113                                  | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého  | m   | 7,500    | 446,25       | 3 346,91          |
| 7                      | M    | 59217076                                   | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm                                       | m   | 8,000    | 458,15       | 3 665,20          |
| 1                      | K    | 96301252R                                  | Bourání ŽB panelů , naložení                                                               | m3  | 17,250   | 2 750,00     | 47 437,50         |
| D                      | 997  | Doprava sutí a vybouraných hmot            |                                                                                            |     |          |              | 53 817,24         |
| 9                      | K    | 997013211                                  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                | t   | 27,600   | 750,00       | 20 700,00         |
| 10                     | K    | 997013501                                  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t   | 27,600   | 301,00       | 8 307,60          |
| 11                     | K    | 997013509                                  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t   | 524,400  | 13,10        | 6 869,64          |
| 12                     | K    | 997013631                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t   | 27,600   | 650,00       | 17 940,00         |
| D                      | 998  | Přesun hmot                                |                                                                                            |     |          |              | 22 127,85         |
| 8                      | K    | 998011008                                  | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m                    | t   | 49,173   | 450,00       | 22 127,85         |
| D                      | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady                |                                                                                            |     |          |              | 10 450,00         |
| D                      | VRN4 | Inženýrská činnost                         |                                                                                            |     |          |              | 10 450,00         |
| 23                     | K    | 045303000                                  | Koordinační činnost                                                                        | kpl | 1,000    | 10 450,00    | 10 450,00         |
| vícepráce              |      |                                            |                                                                                            |     |          |              | 315 289,40        |
| méněpráce              |      |                                            |                                                                                            |     |          |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 18

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 18 - Vjezdová brána**

KSO:

Místo: Kutná Hora - Kremnická

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Status

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**34 830,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 34 830,00   | 21,00%     | 7 314,30  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 144,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 18 - Vjezdová brána**

Místo: Kutná Hora - Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>34 830,00</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 34 830,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické     | 34 830,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 18 - Vjezdová brána**

Místo: Kutná Hora - Kremnická

Zadavatel: Město Kutná Hora

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026

Projektant: Status

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

34 830,00

DPSVPráce a dodávky PSV

34 830,00

D767Konstrukce zámečnické

34 830,00

|    |   |          |                                |    |        |          |           |
|----|---|----------|--------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 16 | K | 7674161R | Repase vjezdové brány a branky | m2 | 16,200 | 2 150,00 | 34 830,00 |
|----|---|----------|--------------------------------|----|--------|----------|-----------|

vícepráce

34 830,00

méněpráce

0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 19

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 19 - vstupní stříška**

KSO:

Místo: Kutná Hora - Kremnická

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Status

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**32 590,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 32 590,00   | 21,00%     | 6 843,90  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**39 433,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 19 - vstupní stříška**

Místo: Kutná Hora - Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>32 590,00</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 32 590,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické     | 32 590,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 19 - vstupní stříška**

Místo: Kutná Hora - Kremnická

Datum: 7. 2. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Status

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

32 590,00

D

PSV

Práce a dodávky PSV

32 590,00

D

767

Konstrukce zámečnické

32 590,00

|    |   |           |                                                          |    |       |           |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 15 | K | 76741641R | Montáž a dodávka skleněné markýzy nad vstupy 2m skleněná | ks | 1,000 | 32 590,00 | 32 590,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

vícepráce

32 590,00

méněpráce

0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 20

Stavba:

**Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 20 - čistící zóny**

KSO:

Místo: Kutná Hora - Kremnická

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Status

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**39 065,70**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 39 065,70   | 21,00%     | 8 203,80  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 269,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora**  
**ZL 20 - čistící zóny**

Místo: Kutná Hora - Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>39 065,70</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 39 065,70        |
| 767 - Konstrukce zámečnické     | 39 065,70        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora  
ZL 20 - čistící zóny

Místo: Kutná Hora - Kremnická  
Zadavatel: Město Kutná Hora  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 7. 2. 2026  
Projektant: Status  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 39 065,70

D PSV Práce a dodávky PSV 39 065,70

D 767 Konstrukce zámečnické 39 065,70

|    |   |           |                                                                                        |    |        |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 21 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím                                | m  | 13,000 | 108,80   | 1 414,40  |
| 22 | M | 69752160  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al                                  | m  | 15,364 | 322,15   | 4 949,50  |
| 18 | K | 767531215 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2        | m2 | 3,000  | 124,10   | 372,30    |
| 19 | M | 69752001  | rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm                                          | m2 | 3,000  | 7 641,50 | 22 924,50 |
| 20 | M | 69752120  | koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA 870g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl | m2 | 5,000  | 1 881,00 | 9 405,00  |

vícepráce 39 065,70

méněpráce 0,00