

## **DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

Objednatel:

**Město Kutná Hora**

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552, 28401 Kutná Hora

IČO: 00236195

Zastoupený: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

a

Zhotovitel:

**VECTURA Pardubice s.r.o.**

Sídlo: 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice

IČO: 03020223 / DIČ: CZ03020223

Zastoupený: Ing. Ondřejem Kvačkem, jednatelem

### II. Předmětem dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava doby plnění a celkové ceny díla v návaznosti na potřebu dopracování konceptu záměru a s tím spojené vícepráce v rozsahu cca 80 hodin.

### III. Změna článku 2 – Místo a doba plnění díla

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt pro odevzdání jednotlivých částí díla o 3 měsíce. Odstavec 2.2 smlouvy se mění následovně:

- 2.2.1 Dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ): podat do 8 měsíců od podpisu smlouvy (původně 5 měsíců).
- 2.2.2 Dokumentace pro provedení stavby (DPS): termín 10 měsíců od podpisu smlouvy (původně 7 měsíců).

### IV. Změna článku 3 – Cena za dílo

V souladu s dohodou o navýšení ceny za dopracování konceptu ve výši 28 000,00 Kč bez DPH se mění odstavec 3.1 smlouvy následovně:

- Původní cena bez DPH: 1 295 000,00 Kč.
- Navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH: 28 000,00 Kč.
- Nová celková cena díla bez DPH: 1 323 000,00 Kč.
- DPH (21 %): 277 830,00 Kč.
- Nová celková cena díla včetně DPH: 1 600 830,00 Kč.

### V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2025 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Rada města odsouhlasila uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo usnesením č. R/290/26 ze dne 18.3.2026

V Kutné Hoře dne



.....  
**Mgr. Lukáš Seifert**  
starosta města (Objednatel)

V Pardubicích dne



.....  
**Ing. Ondřej Kvaček**  
jednatel společnosti (Zhotovitel)