

# SMLOUVA O DÍLO

Označení smlouvy v evidenci objednatele:.....

Označení smlouvy v evidenci zhotovitele:.....

Níže uvedené smluvní strany

## I. Objednatel:

**Město Kutná Hora**  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
zastoupen: Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města  
IČ: 00236195  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora  
Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ  
tel: 327 710 235, fax:327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

## II. Zhotovitel:

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**  
se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
zastoupen: Bedřichem Dudychou, jednatelem  
IČ: 25953818, DIČ: CZ25953818  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 86-708200227/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddíle C složce 17037

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bedřich Dudycha**

tel: 465 424 292 fax: 465 420 450, e-mail: info@dlazba-vm.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

## SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Rekonstrukce ulice Česká Kutná Hora“**

## Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce ulice Česká Kutná Hora**“, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále i: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatel díla. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

**Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku jsou vztahy mezi smluvními stranami v této smlouvě neuvedené, jakož to i vymezení ve smlouvě užívaných pojmů dány ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby vydaných Svazem podnikatelů ve stavebnictví, jejichž znění je volně přístupné na internetových stránkách [http://www.sps.cz/\\_PDFdoc/vop2007.pdf](http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf) (dále: „VOP“).**

VOP jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatele a zhotovitele a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku.

Všeobecné obchodní podmínky jsou standardními obchodními podmínkami ve smluvním vztahu na zhotovení této stavby-předmětu díla. Pokud vzájemné práva a povinnosti smluvních stran nejsou přímo dány a řešeny obsahem textu této smlouvy, použijí se v těchto případech ustanovení VOP přiměřeně k této veřejné zakázce a zadávacím podmínkám zadávacího řízení.

Pro účely interpretace smluvních podmínek dle této smlouvy je prioritou dokumentů následující:

- a) smlouva o dílo,
- b) všeobecné obchodní podmínky.

## Článek 1. Předmět díla

- 1.1 Předmětem díla-veřejné zakázky je oprava povrchu komunikace a zpevněných ploch – chodníků a sjezdů k nemovitostem – v ulici Česká ve městě Kutná Hora.
- 1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány výkresovými a textovými částmi projektové dokumentace s názvem: „Rekonstrukce ulice Česká, Kutná Hora“ vypracované firmou ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB Ing. JIŘÍ KULIČ, projektování dopravních staveb, autorizovaný inženýr ČKAIT – 0601760, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové, IČ: 740 04 417, číslo zakázky 035/2014 v 08/2014 v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to včetně výkazu výměr, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
- 1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek



s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla“, který je součástí této smlouvy jako její PŘÍLOHA č.1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven účastníkem-zhotovitelem na základě ocenění výkazů výměr obsažených v PD a byl součástí nabídky účastníka v zadávacím řízení. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická, bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí pokud to bude třeba, veškeré náklady potom plně hradí zhotovitel,
- zabezpečení podmínek stavebního povolení včetně předání všech dokumentů a podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi pokud je třeba,
- zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, včetně zajištění dopravního značení náhradních objížd'kových tras pokud je třeba,
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), na CD ve formátu DGN a DWG);
- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem k doložení potřebných dokumentů vyžadovaných příslušným stavebním úřadem,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
  - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
  - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 parré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s projektantem, popř. odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí



- 1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou soubory pořízené fotodokumentace o počátku, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací včetně výkopů a tras vedení sítí technické infrastruktury před jejich zasypáním.
- 1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak budou oceněny jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. a to na úrovni 85% těchto směrných jednotkových cen vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 1.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.
- 1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.
- 1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné.
- 1.12 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy převzal 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a



cenu díla. O těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek Smlouvy v případě, pokud tyto změny mají vliv na předmět či cenu díla.

## **Článek 2. Místo a doba plnění díla**

2.1 Místem plnění je město Kutná Hora, ulice Česká, p.č. dle PD.

2.2 Termíny realizace díla-stavby:

Termín zahájení: do 5ti pracovních dnů od data dne předání staveniště

Doba a termín provedení díla:

2.2.1 **Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu díla dle článku 1, odstavce 1.1. až 1.6. této smlouvy do 13 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.**

2.2.2 Dnem zahájení díla je den protokolárního předání staveniště zhotoviteli objednatelem, který se zavazuje, že tak učiní nejpozději do 30. 6. 2017, pokud nenastanou pro objednatele nepředvídatelné okolnosti či skutečnosti a zadávací řízení proběhne v čase a době dle předpokladu zadavatele.

Dnem dokončení díla je den protokolárního převzetí hotového díla objednatelem od zhotovitele vymezeného dle článku 1, odstavce 1.1. až 1.6. této smlouvy bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy.

2.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.

2.4 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie a podb.

2.5 Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem zadavatele, např. zápisem ve stavebním deníku.

## **Článek 3. Cena za dílo**

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky uchazeče v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

**Cena díla bez DPH 7 462 588,-- Kč slovy**

**SedmmilionůčtyřistašedesátvatisícپětsetosmdesátosmKč**

**Samostatně DPH 21% ve výši 1 567 144,--Kč**



**Cena za dílo celkem včetně DPH je 9 029 732,-Kč**  
slovy Devětmilionůdvacetdevětisícšedesmsetřicetdvě Kč

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že:

- objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedené v čl. 1.1 až 1.6 této smlouvy.

3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

Změna ceny díla je možná i při vzniku následujících okolností:

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny dle článku 1.7 této smlouvy.

3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

3.7 Pokud zhotovitel prokazatelně svoji vinou nesplní termín realizace díla, náklady na dočasné dopravní značení (DIO) v době nad smluvně stanovený termín provedení díla, půjdou potom v tomto případě plně k tíži zhotovitele.



## Článek 4. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem investora-objednatele či jinou pověřenou osobou objednatel. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na maximálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavatelem zhotovitele. Zjišťovací protokoly jsou nedílnou součástí faktur a bez těchto protokolů nebude faktura zhotoviteli proplacena.
- 4.3 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací objednatel, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 4.4 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatel převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatel. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.7 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 4.5 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla nebo pro tuto jednotlivou ucelenou část (ucelenou částí díla se rozumí jednotlivá ucelená stavební část, kterou je možné po jejím úplném dokončení zhotovitelem předat objednateli k užívání).

Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100% smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatně vyčíslí 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90%



fakturované ceny díla v případě, že dojde ze strany objednatele k převzetí díla, jež nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání.

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla či jeho ucelené části slouží jako zádržné (dále jen „zádržné“), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po předání a převzetí díla podle čl. 8 této Smlouvy (či jeho ucelené části) včetně všech dokladů a listin k předání díla dle čl. 8 Smlouvy a záruční listiny dle čl. 12 Smlouvy.

Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele.

- 4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění (práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Konečná faktura musí dále obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH
  - celkovou výši DPH
  - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
  - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- 4.7 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

## **Článek 5. Vlastnické právo k dílu**

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

## **Článek 6. Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 6.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru investora (dále: „TDI“), jehož jméno bude rovněž uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

### 6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce TDI:

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele zástupce TDI, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli zástupce TDI jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDI



jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

Zástupce TDI je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDI (včetně absence zamítnutí) nezabavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku.

6.3. Stavbyvedoucím na této zakázce je:

Jméno a příjmení:	Jan Hasenöhrl
Organizace, adresa sídla:	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon, e-mail:	465 424 292, info@dlazba-vm.cz
Autorizace číslo:	0701398

## Článek 7

### Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle leda že by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.

7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných právních předpisů.

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí stavebního úřadu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve



vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

- 7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
- 7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidací vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona.



Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.

- 7.14 Objednatel, osoba vykonávající TDI, koordinátor BOZP a osoba vykonávající autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a těmto osobám dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen těmto osobám přiměřeně k jejich práci a povinnostem v rámci stavby zajistit potřebné prostory (místnosti pro jejich práci) v zařízení staveniště.
- 7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby provádějící technický dozor investora – stavebníka (dále jen „osoba vykonávající TDI“), jejíž jméno a příjmení bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDI či koordinátorovi BOZP přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající TDI veškeré písemné doklady o provádění díla. Zástupce objednatele či technického dozoru investora je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla vykázat subdodavatele či pracovníka zhotovitele či subdodavatele z míst dotčených stavbou v případech, kdy pracovník či subdodavatel provádí práce v rozporu s projektovou dokumentací, bezpečnostními předpisy či je pod vlivem omamných látek a alkoholu. Zhotovitel je povinen těmto pověřeným osobám objednatele umožnit prověření takového to porušení zásad BPOZ pracovníky zhotovitele či jeho subdodavatelů.
- 7.17 Technický dozor investora má neomezenou pravomoc vznášet námítky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek technického dozoru na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.
- 7.18 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající TDI. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 7.19 Pojištění zhotovitele:**
- 7.19.1 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou



částku minimálně 20 milionů Kč se spoluúčastí max. 5 %. Toto pojištění kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou podzhotovitelem=poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů ve shora požadovaném rozsahu.

7.19.2 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu na Pojištění stavebních a montážních rizik uzavřenou na pojistnou částku minimálně 10 milionů Kč se spoluúčastí max. 5 %, která pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby včetně krádeže již zabudovaného stavebního materiálu a stavebních prvků. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z v pojistné smlouvě definovaných příčin včetně neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

7.19.3 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.19.1 a článku 7.19.2 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle odstavce 7.19.1 a 7.19.2 této smlouvy objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

7.20 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

7.21 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

7.22 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků, kterými zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti, je zhotovitel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelům v souladu s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak



zhotovitel neučiní ani po výzvě objednatele k nápravě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je toto považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.

- 7.23 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění stavby, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, dočasná kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.
- 7.24 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.25 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a subdodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.
- 7.26 Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud zhotovitel neuhradí svým poddodavatelům cenu za odvedené stavební práce, dodávky či služby prováděné v rámci tohoto předmětu díla v prokazatelně dohodnutém termínu, je právem objednatele výši takto vzniklých závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům řešit přímou platbou zhotovitele těmto poddodavatelům na úhrady cen za provedené práce a dodávky provedené poddodavateli na plnění předmětu díla. O tomto musí být zhotovitel dopředu objednatelem informován. Tyto úhrady se odečítají v takových to případech z celkové platby za cenu díla hrazenou objednatelem zhotoviteli.
- 7.27 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 219 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek má objednatel povinnost zveřejnit celé znění této smlouvy stanoveným způsobem a objednatel má i povinnost uveřejnit stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-díla.

## **Článek 8 Splnění a předání díla**

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
- 8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Obdobně se využije toto ustanovení i pro jednotlivou ucelenou část díla. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
  - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,



- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

- 8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně příslušné fotodokumentace.
- 8.5 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1. včetně bankou vystavené bankovní garance dle části 12. této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.



## Článek 9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Celková doba záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na stavební část díla, na ostatní dodaná zařízení se vztahuje záruční doba uvedená výrobcem těchto zařízení. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Doba záruky na nově pořízená a instalovaná svislá dopravní značení je 36 měsíců.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.
- 9.3. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 9.4. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 9.5. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny písemnou formou.
- 9.6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.7. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 48 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.  
Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.



## Článek 10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od smlouvy lze odstoupit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran.
- 10.2 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci
- 10.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad stanovenou dobu splatnosti, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
- opakované neplnění sjednaných termínů nebo
  - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně nebo
  - zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů, nebo
  - zpoždění předání díla či jeho části delší než 4 týdny nebo
  - provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů a projektovou dokumentací. Důvodem pro jednostranné odstoupení objednatele od smlouvy je dodatečná zjištění objednatele, že zhotovitel jakožto účastník zadávacího řízení v nabídce uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výběr dodavatele.
- 10.5 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo na zhotovitele prohlášeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti či byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti.
- 10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.
- 10.7 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť:
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo;
  - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
  - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou omezenou možností užívat stavbu.
- 10.8 V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo dle čl. 10.4 smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit náhradu všech nákladů objednatele.



## **Článek 11.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla-doby provedení díla v týdnech vinou ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti kalendářních dnů od předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 5 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení po uplynutí 15. dne od předání díla. Smluvní pokuta je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.3 V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý týden prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.4 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání až do výše 10.000,- Kč a u vad nebránících užívání díla až do výše 5 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.5 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení..
- 11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla, vzniklou škodu či škodu vzniklou případnou ztrátou dotačních prostředků způsobené porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy a následným odstoupením objednatele od smlouvy.
- 11.7 Pro případ nedodržení stanovených technologických či řemeslných postupů při realizaci díla vymezených zadávací či projektovou dokumentací, stanovisky a pokyny orgánů státní správy zhotovitelem na prováděném díle, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.
- 11.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani v části přesahující výši smluvní pokuty.

## **Článek 12.**

### **Bankovní záruka**

- 12.1 K zajištění závazků dodržení jakosti v době záruční doby tohoto díla poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku dle části 12.5 této smlouvy (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu listiny vystavené bankou zhotoviteli ve stanovené době obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě



objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.

- 12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V bankovní záruce (záruční listině) musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřiká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 12.4 Zhotovitel v dostatečném předstihu předloží objednateli návrh textu bankovní záruky k odsouhlasení před jejím předáním objednateli ve stanoveném termínu. Objednatel je povinen text bankovní záruky odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě maximálně 3 dnů ode dne, kdy návrh textu bankovní záruky obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu bankovní záruky zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a bankovní záruka nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. Nepředložení bankovní záruky zhotovitelem objednateli dle podmínek uvedených v článku 12. této smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele a na vrub zhotovitele tuto bankovní záruku:

**„Bankovní záruku za jakost po dobu záruční doby“** s tímto obsahem a podmínkami:

Banka prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 (objednatel) až do výše částky 400 000,- Kč (slovy: „čtyřistatisíc korun českých“) a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost celého díla v délce trvání 60 měsíců dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla.

12.5.1 Právo objednatele na plnění z této bankovní záruky za jakost po dobu záruční lhůty na celé dílo vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
- nastoupit v termínu dle této smlouvy k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady nebo
- odstranit v termínu dle této smlouvy objednatelem v záruční době reklamovanou vadu

12.5.2 Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den protokolního předání díla. Banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby na celé dílo dle článku 9. této smlouvy tj. maximálně na 60 měsíců.

12.5.3 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamované vady, která nebyla zhotovitelem v termínu dle této smlouvy odstraněna nebo kterou zhotovitel ve stanovené době dle této smlouvy nezačal odstraňovat.

12.5.4 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do dne zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit



objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12.6 Na základě dohody obou smluvních stran lze nahradit bankovní záruku dle odstavce 12.5 této smlouvy i složením příslušné garantované částky na účet objednatele. O tomto způsobu zajištění závazků zhotovitele bude v tomto případě k tomuto na základě dohody obou smluvních stran uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

### **Článek 13. Závěrečná ujednání**

- 13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.
- 13.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.
- 13.5 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 13.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 13.8 Tato smlouva má 20 stran, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy je tato její příloha:

**PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla**

---

Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením č.515/17 ze dne 28. 6. 2017.



Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Objednatel:** Město Kutná Hora

Ve Vysokém Mýtě dne 18. 7. 2017.

V Kutné Hoře dne ..... 19. 07. 2017

.....  
Bedřich Dučyňa  
Jednatel společnosti

.....  
Bc. Martin Starý, DiS.  
starosta města



**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
tel.: 602 443 709, 465 424 292  
e-mail: info@dlazba-vm.cz ⑤



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20140147

**Stavba:** Rekonstrukce ulice Česká, Kutná Hora

JKSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 18.7.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROAGRO Pardubice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	7 462 588
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 462 588</b>
---------------------	------------------

DPH základní 21,00%	ze	7 462 588	1 567 144
snížená 15,00%	ze	0	0

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 029 732</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO  
KUTNÁ HORA

Datum a podpis: 19. 07. 2017

Razítko

Zhotovitel

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
tel.: 602 443 709, 465 424 292  
e-mail: info@dlazba-vm.cz

Datum a podpis: 18.7.2017

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20140147

**Stavba:** Rekonstrukce ulice Česká, Kutná Hora

Místo: Kutná Hora

Datum: 18.07.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: PROAGRO Pardubice s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>7 462 588</b>	<b>9 029 732</b>
F100	Zpevněné plochy	6 049 354	7 319 718
F200	Veřejné osvětlení	1 197 755	1 449 284
F300	Optika	215 479	260 730
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>7 462 588</b>	<b>9 029 732</b>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce ulice Česká, Kutná Hora

JKSO: F100 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 18.7.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROAGRO Pardubice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

6 049 354

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**6 049 354**

DPH základní 21,00%

ze

6 049 354

1 270 364

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**7 319 718**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO  
KUTNÁ HORA

Datum a podpis: 19. 07. 2017 Razítko

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
tel.: 602 443 709, 465 424 292  
e-mail: info@dlazba-vm.cz

Datum a podpis: 18.7.2017

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce ulice Česká, Kutná Hora

Místo: Kutná Hora

Datum: 18.07.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: PROAGRO Pardubice s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>6 049 354</b>	<b>7 319 718</b>
F100	Kutná Hora ul.Česká	6 049 354	7 319 718
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>6 049 354</b>	<b>7 319 718</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce ulice Česká, Kutná Hora

**JKSO:** F100 ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
**Místo:** Kutná Hora

**CC-CZ:**  
**Datum:** 18.07.2017

**Objednavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**IČ:** 25953818

**DIČ:** CZ25953818

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

PROAGRO Pardubice s.r.o.

**IČ:**

**DIČ:**

Náklady z rozpočtu

6 049 354

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**6 049 354**

DPH základní

21,00%

ze

6 049 354

1 270 364

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 319 718**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 19.07.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 18.7.2017

Razítko

MĚSTO  
KUTNÁ HORA

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
tel.: 602 443 709, 465 424 282  
e-mail: info@dlažba-ym.cz



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce ulice Česká, Kutná Hora

Místo: Kutná Hora

Datum: 18.07.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

PROAGRO Pardubice s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 049 354</b>
HSV - HSV	5 969 354,07
1 - Zemní práce	591 310,36
96 - Bourání konstrukcí	
997 - Přesun sutě	218 070,06
911 - Silniční obruba převýšená +2cm-nájezdy	62 140,15
912 - Silniční obruba převýšená +12 cm	303 688,09
901 - Žulová dvoulinka 64,4 m2	69 740,11
913 - Řezaná spára	18 394,49
914 - Záhonová obruba	31 778,00
502 - Chodníky pochůzné	1 291 229,84
501 - Chodníky pochůzné slepecké	90 584,36
915 - Lemovací dlažba COMCON CDR	63 182,26
503 - Vjezdy šedé	142 657,94
503-1 - Vjezdy slepecké	196 072,45
915 - Lemovací dlažba COMCON CDR	168 316,38
505 - Silnice žulová kostka velká	1 609 112,93
506 - parkovací záliv žulová kostka velká	550 020,37
18 - Sadové úpravy	6 509,95
89 - Výšková úprava poklopů a šoupat	71 746,08
87 - Uliční vpustě	146 729,03
46 - Kabelové chráničky	59 513,83
91 - Dopravní značení	67 999,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 049 354</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce ulice Česká, Kutná Hora

F100 ZPEVNENE PLOCHY

**Místo:** Kutná Hora

**Datum:** 18.07.2017

**Objednavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Zpracovatel:** PROAGRO Pardubice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 049 354**

### HSV - HSV

**5 969 354,071**

#### 1 - Zemní práce

**591 310,362**

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 397,710	35,700	49 898,247
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 397,710	15,700	21 944,047
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 397,710	38,000	53 112,980
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 397,710	3,000	4 193,130
1397,710*1					1 397,710		
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 397,710	18,200	25 438,322
6	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	3 608,840	13,500	48 719,340
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 397,710	7,600	10 622,596
8	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	1 397,710	270,000	377 381,700

#### 96 - Bourání konstrukcí

**210 557,490**

9	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	2 422,000	26,000	62 972,000
10	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 390,350	38,000	52 833,300
11	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z	m2	15,760	40,800	643,008
12	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	108,500	40,800	4 426,800
13	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	786,640	72,800	57 267,392
14	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	126,350	42,700	5 395,145
15	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	912,990	20,500	18 716,295
786,64+126,35					912,990		
16	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	108,500	30,300	3 287,550
17	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	19,000	264,000	5 016,000

#### 997 - Přesun sutě

**218 070,062**

18	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	758,085	20,000	15 161,700
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 580,850	2,000	15 161,700
20	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	758,085	81,900	62 087,162
21	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	265,277	100,000	26 527,700

4,429	4,429
27,668	27,668
228,126	228,126
5,054	5,054
Součet	265,277



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,800	350,000	1 330,000
23	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	489,009	200,000	97 801,800
			237,356		237,356		
			251,653		251,653		
			Součet		489,009		

#### 911 - Silniční obruba převýšená +2cm-nájezdy

62 140,148

24	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	135,930	350,000	47 575,500
25	K		Příplatek za ruční výběr a opracování obrub žulových	m	135,930	70,000	9 515,100
26	M	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25 VLASTNÍ ZDROJ INVESTORA	t	0,000		0,000
			135,93/3		0,000		
29	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	135,930	30,500	4 145,865
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	60,246	15,000	903,683

#### 912 - Silniční obruba převýšená +12 cm

303 688,088

31	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	664,310	350,000	232 508,500
32	K		Příplatek za ruční výběr a opracování obrub žulových	m	664,310	70,000	46 501,700
33	M	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25 VLASTNÍ ZDROJ INVESTORA	t	0,000		0,000
			664,31/3		0,000		
36	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	664,310	30,500	20 261,455
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	294,429	15,000	4 416,433

#### 901 - Žulová dvoulinka 64,4 m2 z kostek velkých

69 740,107

38	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm do řádku	m2	64,400	606,000	39 026,400
39	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 15/17 cm 5,2m2/t VLASTNÍ ZDROJ	t	0,000		0,000
			64,4/3		0,000		
40	K	997002611	Nakládání žulových kostek	t	21,467	35,600	764,213
41	K	997013501	Dovoz materiálu do 10 km se složením	t	21,467	35,000	751,333
42	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou šCM tl 200 mm	m2	64,400	287,300	18 502,120
43	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	322,000	30,500	9 821,000
			64,4/0,2		322,000		
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	58,336	15,000	875,040

#### 913 - Řezaná spára

18 394,490

45	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlíčku v CB krytu	m	45,700	161,000	7 357,700
46	K	919121132	Těsnění spár závlíčkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	45,700	199,000	9 094,300
47	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	45,700	42,500	1 942,250
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,016	15,000	0,240

#### 914 - Záhonová obruba

31 778,004

49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,180	150,000	21 177,000
----	---	-----------	--	---	---------	---------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	285,184	36,000	10 266,624
			141,18*2*1,01		285,184		
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,292	15,000	334,380

#### 502 - Chodníky pochůzné

1 291 229,837

52	K	591411111	Kladení dlažby do řádku z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z	m2	1 311,250	440,000	576 950,000
53	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm melír	t	154,265	3 230,000	498 275,000
			1311,250/8,5		154,265		
54	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	1 311,250	154,900	203 112,625
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	859,481	15,000	12 892,212

#### 501 - Chodníky pochůzné slepecké

90 584,361

56	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	32,020	490,000	15 689,800
57	M	592450032	COMCON CD30 255*255*35 mm	m2	32,020	2 040,000	65 320,800
58	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	32,020	287,300	9 199,346
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,961	15,000	374,415

#### 915 - Lemovací dlažba COMCON CDR

63 182,262

60	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	19,920	490,000	9 760,800
61	M	592450031	COMCON CDR 255*255*35 mm	m2	19,920	2 220,000	44 222,400
62	K	565221113	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	19,920	258,800	5 155,296
63	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	19,920	185,300	3 691,176
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	23,506	15,000	352,590

#### 503 - Vjezdy

142 657,936

65	K	591141111	Kladení dlažby do řádku z kostek 100x140 mm z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50	m2	147,370	490,000	72 211,300
66	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 10/14 VLASTNÍ ZDROJ INVESTORA	t	0,000		0,000
			147,37/3				
67	K	997002611	Nakládání žulových kostek	t	49,123	35,600	1 748,779
68	K	997013501	Dovoz materiálu do 10 km se složením	t	49,123	35,000	1 719,305
69	K	565221113	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	147,370	258,800	38 139,356
70	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	147,370	185,300	27 307,661
71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	102,102	15,000	1 531,535

#### 503-1 - Vjezdy slepecké

196 072,452

72	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	39,750	490,000	19 477,500
73	M	592450033	COMCON CD60 200*200*60 mm	m2	39,750	3 980,000	158 205,000
74	K	565221113	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	39,750	258,800	10 287,300
75	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	39,750	185,300	7 365,675
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,132	15,000	736,977

#### 915 - Lemovací dlažba COMCON CDR

168 316,380

77	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	31,860	490,000	15 611,400
----	---	-----------	---	----	--------	---------	------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	M	592450031	COMCON CDR 255*255*60 mm	m2	31,860	4 330,000	137 953,800
79	K	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	31,860	258,800	8 245,368
80	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	31,860	185,300	5 903,658
81	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	40,144	15,000	602,154

#### 505 - Silnice žulová kostka velká

1 609 112,931

82	K	591141111	Kladení dlažby do kroužku z kostek 100x140 mm z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 1430,62/3,5-100	m2	1 430,620	490,000	701 003,800
					308,749		

83	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 10/14 melír NÁKUP-(ZBYLÉ MNOŽSTVÍ VLASTNÍ ZDROJ INVESTORA)	t	100,000	2 200,000	220 000,000
84	K	997002611	Nakládání žulových kostek	t	308,749	35,600	10 991,449
85	K	997013501	Dovoz materiálu do 10 km se složením	t	308,749	35,000	10 806,200
86	K	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	1 430,620	258,800	370 244,456
87	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	1 430,620	185,300	265 093,886
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	2 064,876	15,000	30 973,140

#### 506 - parkovací záliv žulová kostka velká

550 020,371

89	K	591141111	Kladení dlažby do řádku z kostek 100x150 mm z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50	m2	563,450	490,000	276 090,500
90	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 10/15 VLASTNÍ ZDROJ INVESTORA	t	0,000		0,000
					563,45/3,5	160,986	

91	K	997002611	Nakládání žulových kostek	t	160,986	35,600	5 731,091
92	K	997013501	Dovoz materiálu do 10 km se složením	t	160,986	35,000	5 634,500
93	K	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	563,750	258,800	145 898,500
94	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	563,750	185,300	104 462,875
95	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	813,527	15,000	12 202,905

#### 18 - Sadové úpravy

6 509,950

96	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	32,600	20,700	674,820
97	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	3,200	1 383,000	4 425,600
98	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,600	13,100	427,060
99	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	8,150	117,000	953,550
					32,6*0,25	8,150	
100	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,928	15,000	28,920

#### 89 - Výšková úprava poklopů a šoupat

71 746,080

101	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	18,000	1 571,200	28 281,600
102	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	48,000	868,000	41 664,000
					41+3+4	48,000	
103	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	22,506	80,000	1 800,480

#### 87 - Uliční vpustě

146 729,030

104	K	721171908	Potrubi z PVC vsazení odbočky do hrdla DN 200	kus	21,000	400,000	8 400,000
-----	---	-----------	---	-----	--------	---------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	721171918	Potrubi z PVC propojení potrubí DN 200	kus	21,000	137,000	2 877,000
106	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	36,300	359,000	13 031,700
107	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m	36,300	21,500	780,450
108	K	894416111	montáž uličních vpustí třídilných	kus	21,000	1 231,000	25 851,000
109	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	21,000	582,000	12 222,000
110	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	21,000	610,000	12 810,000
111	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	21,000	1 820,000	38 220,000
112	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	21,000	339,000	7 119,000
113	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	21,000	504,000	10 584,000
114	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	21,000	485,000	10 185,000
115	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	21,000	190,000	3 990,000
116	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	8,236	80,000	658,880

#### 46 - Kabelové chráničky

59 513,830

117	K	460520133	Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 4-otvorových	m	155,000	90,000	13 950,000
118	M	592131000	žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm	kus	155,000	183,000	28 365,000
119	M	592131030	deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm	kus	310,000	46,000	14 260,000
120	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	155,000	18,000	2 790,000
121	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,922	15,000	148,830

#### 91 - Dopravní značení

67 999,900

122	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	37,000	284,000	10 508,000
123	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	37,000	18,700	691,900
124	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	20,000	350,000	7 000,000
125	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	20,000	440,000	8 800,000
126	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	20,000	600,000	12 000,000
127	K		Zřízení DIO po dobu výstavby 3 měsíce (cca 10x IP22 velká +5x IS11)	kpl	1,000	29 000,000	29 000,000

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,000

128	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	13 000,000	13 000,000
129	K	070001000	provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000
130	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	14 000,000	14 000,000
131	K	012303000	Geodetické zaměření dokončené stavby	kpl	1,000	20 000,000	20 000,000
132	K	013224000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	28 000,000	28 000,000



# ROZPOČET VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE ČESKÁ, KUTNÁ HORA

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava, Přesuny	0,00	
Montáž - materiál	923 668,00	
Montáž - práce	141 009,00	
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>1 064 677,00</b>	
Nátěry		
Zemní práce	122 305,40	
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>122 305,40</b>	
Dodav. dokumentace skutečného provedení	10 143,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		
<b>Vedlejší náklady</b>		
Provozní vlivy	105,00	
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		
Kompletační činnost	525,00	
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 197 755</b>	
Základ a hodnota DPH %		
Základ a hodnota DPH %		
<b>Náklady celkem s DPH</b>	<b>1 449 284</b>	
18.7.2017		

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
 IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
 tel.: 602 443 709, 465 424 292  
 e-mail: info@dlažba-vm.cz




Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								
Historický stožár typu "B" výška 3,9 m (pouze stožár) + kotvicí stolička	ks	16,00	39 365,00	629 840,00	767,00	12 272,00		642 112,00
LUCERNA	ks	16,00	4 200,00	67 200,00	105,00	1 680,00		68 880,00
LED modul "teplá bílá" 70W	ks	16,00	1 365,00	21 840,00	21,00	336,00		22 176,00
pojistková svorkovnice	ks	16,00	7,00	112,00	5,00	80,00		192,00
elektrovýzbroj	ks	16,00	499,00	7 984,00	494,00	7 904,00		15 888,00
popisný štítek	ks	16,00	11,00	176,00	6,00	96,00		272,00
Rozvaděč veřejného osvětlení: Oceloplechová skřín jmenovitý proud: max. III = 125 A Dimenze jištění: Přívod standard 40 A/ C 10 kA zkrat - odolnost Počet vývodů: 1 + 0 až 11 + 0, resp. až 10 + 1 Krytí: 1 IP 54/20/00 Rozměry (DxŠxH): 870x1473x335 mm								
včetně nerezového podstavce	ks	1,00	56 755,00	56 755,00	9 975,00	9 975,00		66 730,00
Rozbočovací skříň B1								
výroba vložky a náplně	ks	1,00			5 250,00	5 250,00		5 250,00
Rozbočovací skříň B3								
výroba vložky a náplně	ks	1,00			5 250,00	5 250,00		5 250,00
Úpravy fasád na objektech	ks	4,00			2 625,00	10 500,00		10 500,00
<i>SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI</i>								
SP1 pripojovací	ks	18,00	16,00	288,00	26,00	468,00		756,00
SR spojovací	ks	36,00	34,00	1 224,00	26,00	936,00		2 160,00
<i>UKONCENI VODICU</i>								
Do 16 mm <sup>2</sup>	ks	110,00			21,00	2 310,00		2 310,00
Do 120 mm <sup>2</sup>	ks	20,00			21,00	420,00		420,00
Smršťovací spojka NN								
do 4x 10	ks	1,00	269,00	269,00	578,00	578,00		847,00
<i>TRUBKA KOPOFLEX</i>								
KF 09050	m	60,00	25,00	1 500,00	21,00	1 260,00		2 760,00
CYKY 4x16	m	450,00	143,00	64 350,00	21,00	9 450,00		73 800,00
CYKY 4 x6 - ovládací	m	240,00	55,00	13 200,00	21,00	5 040,00		18 240,00
CYKY 4 x10	m	558,00	85,00	47 430,00	21,00	11 718,00		59 148,00
FeZn o 10	m	460,00	25,00	11 500,00	26,00	11 960,00		23 460,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Vyhledani pripojovaciho mesta	hod	4,00			399,00	1 596,00		1 596,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	10,00			399,00	3 990,00		3 990,00
Priprava ke komplexni zkousce	hod	2,00			399,00	798,00		798,00
Zkusebni provoz	hod	1,00			399,00	399,00		399,00
Zauceni obsluhy	hod	2,00			399,00	798,00		798,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	5,00			158,00	790,00		790,00
Demontáže								
stožáry S6, svítidla								
kabelové propoje	ks	13,00			1 050,00	13 650,00		13 650,00
demontáž rozvaděče RVO	ks	1,00			2 625,00	2 625,00		2 625,00
přepojení stávajících kabelových rozvodů	nh	8,00			420,00	3 360,00		3 360,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								



zapojovalni a zkouškach	hod	8,00			400,00	3 200,00		3 200,00
<b>KOORDINACE POSTUPU PRACI</b>								
S ostatními profesemi	hod	8,00			400,00	3 200,00		3 200,00
<b>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500</b>								
Revizni technik	hod	16,00			300,00	4 800,00		4 800,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00			160,00	320,00		320,00
pr ce nepostižiteln' v cen'ku	hod	10,00			400,00	4 000,00		4 000,00
<b>Elektromontáže celkem</b>							<b>1 064 677,00</b>	
<b>Zemní práce</b>								
<b>VYTYCENI TRATI VENKOVIHO VEDENI V PREHLEDNEM TERENU</b>								
Vedeni nn	km	0,50			1 344,00	672,00		672,00
<b>POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK.</b>								
D 400x 600 mm	ks	16,00	441,00	7 056,00	389,00	6 224,00		13 280,00
<b>HLOUBENI KABELOVE RYHY V ZEMINE TRIDY 3</b>								
Sire 350mm,hloubka 800-1200mm	m	458,00			80,40	36 823,20		36 823,20
<b>ZRIZENI KABEL.LOZE Z PÍSKU</b>								
Sire do 65cm,tloustka 8cm	m	458,00	18,00	8 244,00	21,00	9 618,00		17 862,00
<b>KABEL. TRUBKA</b>								
průměr 110	m	112,00	34,00	3 808,00	21,00	2 352,00		6 160,00
Výstražná folie PVC	m	458,00	3,00	1 374,00	4,00	1 832,00		3 206,00
<b>ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU</b>								
Do rostle zeminy bez bedneni	m3	13,00	1 890,00	24 570,00	525,00	6 825,00		31 395,00
<b>ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3</b>								
Sire 350mm,hloubka 800-1200mm	m	458,00			20,40	9 343,20		9 343,20
Odvoz zeminy	m3	15,00			237,60	3 564,00		3 564,00
<b>Zemní práce celkem</b>							<b>122 305,40</b>	

**Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora**

KUTNÁ HORA, ČESKÁ UL. - OPTICKÁ SÍŤ

**ZEMNÍ PRÁCE**

Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru  
 Vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru  
 Sejmутí drnu jakékoliv tloušťky  
 Hloubení nezapažených kabelových rýh ručně šířky 35cm, hloubky 70cm v hornině tř.3  
 Zásyp kabelových rýh ručně, včetně zhutnění, šířky 35cm, hloubky 70cm v hornině tř.3  
 Hloubení nezapažených kabelových rýh ručně šířky 35cm, hloubky 60cm v hornině tř.3  
 Hloubení nezapažených rýh ručně, včetně zhutnění, šířky 35cm, hloubky 60cm v hornině tř.3  
 Zásyp kabelových rýh ručně, včetně zhutnění, šířky 35cm, hloubky 110cm v hornině tř.4  
 Hloubení nezapažených kabelových rýh ručně šířky 50cm, hloubky 110cm v hornině tř.3  
 Zásyp kabelových rýh ručně, včetně zhutnění, šířky 50cm, hloubky 110cm v hornině tř.3  
 Hloubení nezapažených jam ostatních konstrukcí, ručně v hornině tř.3 (kabelové komory)  
 Hloubení nezapažených jam ostatních konstrukcí, ručně v hornině tř.3 (sloup kamerového syst.)  
 Základové konstrukce – základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C12/H5  
 Kabelové lože z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10cm nad kabel zakryté fólií, šířky lože přes 25 do 50cm  
 drenáž komory (šlérkový zásyp)  
 Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř.3  
 ostatní práce (odvoz zeminy, zatrávnení, apod.)  
 celkem

Cena celkem bez DPH

**MONTÁŽNÍ PRÁCE**

oranžová folie 330mm  
 chránička PE 110mm  
 chránička HDPE 40/33 (zelená)  
 chránička HDPE 40/33 (modrá)  
 kabelová komora 825x495x465mm, Integral 1730-18 litinové víko,  
 zámkový šroub do litinového víka  
 drenáž komory (šlérkový zásyp)  
 koncovka Plasson 40  
 chránička vřapovaná 40mm  
 chránička vřapovaná 110mm  
 kabel CYKY-J 3x4, vč. zatažení do chráničky  
 kabelový soubor se spojovací pro kabel CYKY-J  
 stožár pro kamerový systém KAM 6 159/114/89  
 kotvení rošt se základovou deskou KR 240  
 kalibrace trubky HDPE  
 tlaková zkouška trubky HDPE  
 koordinace se stavbou  
 dopravné inženýrská opatření  
 ostatní, režijní náklady  
 geodetické zaměření  
 dokumentace skutečného provedení  
 jízdné km  
 celkem

Cena celkem bez DPH

**Celková cena díla bez DPH**  
**Celková cena díla včetně DPH**

počet	jedn.	jed. cena	materiál	jed. cena	montáž
0,39	km	0,00	- Kč	1 344,00	524,16 Kč
0,39	km	0,00	- Kč	9 423,00	3 674,97 Kč
2,00	m2	0,00	- Kč	16,00	32,00 Kč
2,00	m	0,00	- Kč	79,20	158,40 Kč
2,00	m	0,00	- Kč	18,00	36,00 Kč
370,00	m	0,00	- Kč	68,40	25 308,00 Kč
370,00	m	0,00	- Kč	15,00	5 550,00 Kč
18,00	m	0,00	- Kč	178,80	3 218,40 Kč
18,00	m	0,00	- Kč	39,60	712,80 Kč
1,30	m3	0,00	- Kč	324,00	421,20 Kč
1,00	ks	0,00	- Kč	180,00	180,00 Kč
1,00	m3	1 937,00	1 937,00 Kč	525,00	525,00 Kč
390,00	m	8,00	3 120,00 Kč	21,00	8 190,00 Kč
3,00	ks	0,00	- Kč	189,00	567,00 Kč
140,00	m2	0,00	- Kč	16,00	2 240,00 Kč
1,00	kpl	0,00	- Kč	2 625,00	2 625,00 Kč
			5 057,00 Kč		53 962,93 Kč
Cena celkem bez DPH					59 019,93 Kč

počet	jedn.	jed. cena	materiál	jed. cena	montáž
390	m	4,00	1 560,00 Kč	3,00	1 170,00 Kč
18	m	34,00	612,00 Kč	21,00	378,00 Kč
390	m	27,00	10 530,00 Kč	19,00	7 410,00 Kč
388	m	27,00	10 476,00 Kč	19,00	7 372,00 Kč
3	ks	8 404,00	25 212,00 Kč	5 775,00	17 325,00 Kč
3	ks	315,00	945,00 Kč	0,00	0,00 Kč
3	ks	0,00	- Kč	105,00	315,00 Kč
10	ks	253,00	2 530,00 Kč	63,00	630,00 Kč
390	m	25,00	9 750,00 Kč	21,00	8 190,00 Kč
20	m	34,00	680,00 Kč	21,00	420,00 Kč
395	m	29,00	11 455,00 Kč	21,00	8 295,00 Kč
1	ks	253,00	253,00 Kč	578,00	578,00 Kč
1	ks	7 936,00	7 936,00 Kč	893,00	893,00 Kč
1	ks	1 512,00	1 512,00 Kč	158,00	158,00 Kč
780	m	0,00	- Kč	3,00	2 340,00 Kč
780	m	0,00	- Kč	3,00	2 340,00 Kč
1	kpl	0,00	- Kč	2 100,00	2 100,00 Kč
1	kpl	0,00	- Kč	525,00	525,00 Kč
1	kpl	0,00	- Kč	1 050,00	1 050,00 Kč
1	kpl	0,00	- Kč	9 419,00	9 419,00 Kč
1	kpl	0,00	- Kč	1 575,00	1 575,00 Kč
1	kpl	0,00	- Kč	525,00	525,00 Kč
			83 451,00 Kč		73 008,00 Kč
Cena celkem bez DPH					156 459,00 Kč

**215 479 Kč**  
**260 730 Kč**

18.7.2017

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**  
 Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
 IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
 tel.: 602 443 709, 465 424 292  
 e-mail: info@dlažba-vm.cz

35