

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 24007/18 ze dne 18.6.2018 na provedení díla:

„Výměna velkých vápen UT3G J.Palacha, Kutná Hora“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Kutná Hora
se sídlem: Havlíčkově náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: Ing. Josef Viktora, starosta města
IČO / DIČ: 00236195 / CZ00236195

a

Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
oprávněný zástupce: Milan Vopička, jednatel
IČO / DIČ: 49618555 / CZ49618555

II. Předmět dodatku

Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 18.6.2018 se mění takto:

1. Z důvodu prodloužení výroby umělého trávniku u zahraničního výrobce LANO Belgie nemohl zhotovitel dosud nastoupit na práce spojené s vlastním provedením díla. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že termín plnění uvedený v čl. II. odst. 2.1. smlouvy se z data „do 10.8.2018“ prodlužuje „do 17.9.2018“.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, zejména ustanovení o ceně díla, zůstávají nezměněna a tímto dodatkem nedotčena.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
2. Účastníci tohoto smluvního ujednání po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, že tento byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 570/18 ze dne 22.8.2018
4. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 28.8.2018

Zhotovitel :

Sport-Technik Bohemia s.r.o.



Milan Vopička
jednatel

V Kutné Hoře dne 31.8.2018

Objednatel :

Město Kutná Hora

Ing. Josef Viktora
starosta města