

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2016

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Město Kutná Hora**
 Sídlo: Havlíčkově náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
 IČ: 00236195
 zastoupený:  starostou města
- 1.2 Poskytovatel:** **LK Advisory, s.r.o.**
 Sídlo: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice
 Provozovna: Hellichova 795, 290 01 Poděbrady
 IČ: 24275093
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zastoupený:  jednatelem

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 199953.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k projektu „Masarykova ul. – rekonstrukce chodníků – Kutná Hora“. Dodatkem č. 2. dochází ke změně termínu pro provedení díla.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 15. 12. 2016 se z toho důvodu mění v následujících článcích a znění:

2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Termín pro provedení díla je do 15. 11. 2018.**

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž má každé platnost originálu.

Poskytovatel:

V Poděbradech dne 20.10.2018



jednatel LK Advisory, s.r.o.

Objednatel:

V Kutné Hoře dne 20.10.2018



starosta města Kutná Hora