



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

„Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4755_01_2018

Objednatel:

Název: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
zastoupen:  starostou města
bankovní spojení: 200037-444212389/0800
(dál jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447
zastoupen: 
místopředsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272
bankovní spojení: 
(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““ uzavřené dne 20.6.2018 (dále též jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně změny ceny díla.



I. Článek 2. Dílo

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 112, č. 113, č. 114, č. 115, č. 116, č. 117, č. 118, č. 119, č. 120, č. 121, č. 122, č. 123, č. 124, č. 125, č. 126, č. 127, č. 128, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním v člancích 2.12. a 4.6. smlouvy o dílo.

II. Článek 3. Termíny a čas plnění

V souladu se změnou díla dochází dle změnových listů smluvními stranami ke změně lhůty pro dokončení díla a k aktualizaci harmonogramu provádění díla. V aktualizovaném harmonogramu, se provádí úprava termínu pro dokončení etapy X. (2. NP severní křídlo), a to tak, že z důvodů uvedených ve změnovém listě č. 110 a 113 se původní termín dokončení 19.2.2020 prodlužuje pro dokončení stavební etapy č. X (2NP severní křídlo) **do 19.3.2020.**

III. Článek 4. Cena díla

se upravuje takto:

V článku 4.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 112, č. 113, č. 114, č. 115, č. 116, č. 117, č. 118, č. 119, č. 120, č. 121, č. 122, č. 123, č. 124, č. 125, č. 126, č. 127, č. 128, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle dodatku č. 8 ve výši **60 659 237,49 Kč bez DPH** se snižuje o částku ve výši 178 683,88 Kč bez DPH **na částku ve výši 60 480 553,61 Kč bez DPH;**

Cena bez DPH (Kč)	57 858 462,65 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1–7, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 1)	579 082,52 Kč (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc osmdesát dvě koruny české a padesát dva haléře)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnového listu č. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2)	- 15 923,96 Kč (slovy: patnáct tisíc devět set dvacet tři koruny české a devadesát šest haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnového listu č. 025, 026, 027, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 3)	1 237 848,31 Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet sedm tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a třicet jedna haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle změnového listu č. 028, 029, 030, 031, 032, 033, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 4)	- 51 312,15 Kč (slovy: padesát jedna tisíc tři sta dvanáct korun českých a patnáct haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnového listu č. 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 5)	- 93 073,10 Kč (slovy: devadesát tři tisíc sedmdesát tři korun českých a deset haléřů)

Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle změnového listu č. 060, který je přílohou dodatku ke smlouvě č.6)	1 263 557,01 Kč (slovy: jeden milion dvě stě šedesát tři tisíc pět set padesát sedm korun českých a jeden haléř)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 7 (dle změnového listu č. 061, č. 062, č. 063, č. 064_1, č. 064_2, č. 064_3, č. 064_4, č. 065, č. 066, č. 067, č. 068, č. 069, č. 070, č. 071, č. 072, č. 073, č. 074, č. 075, č. 076a, č. 076e, č. 077, č. 078, č. 079, č. 080, č. 081, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 7)	- 61 928,10 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc devět set dvacet osm korun českých a deset haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 8 (dle změnového listu č. 082, č. 083, č. 084, č. 085, č. 086, č. 087, č. 089, č. 090, č. 091, č. 092, č. 093, č. 094, č. 095, č. 096, č. 097, č. 098, č. 099, č. 100, č. 101, č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a č. 106 které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 8)	- 57 475,69 Kč (slovy: padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých, šedesát devět haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 9 (dle změnového listu č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 112, č. 113, č. 114, č. 115, č. 116, č. 117, č. 118, č. 119, č. 120, č. 121, č. 122, č. 123, č. 124, č. 125, č. 126, č. 127, č. 128, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	- 178 683,88 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc šest set osmdesát tři korun českých, osmdesát osm haléřů)
Cena celkem bez DPH	60 480 553,61 Kč

Slovy: šedesát milionů čtyři sta osmdesát tisíc pět set padesát tři korun českých, šedesát jedna haléřů

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 9

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem ke smlouvě nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha č. 1 – změnový list č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 112, č. 113, č. 114, č. 115, č. 116, č. 117, č. 118, č. 119, č. 120, č. 121, č. 122, č. 123, č. 124, č. 125, č. 126, č. 127, č. 128.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č 67/20 ze dne 5.2.2020

V Kutné Hoře dne 14.2. 2020



za objednatele
Město Kutná Hora

V Brně dne 14.2. 2020



za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



DODATEK č. 9

ZL	POPIS	UNI dopad na cenu
ZL č. 107	Odpočet pískování klenby - uznatelné, stavební část, pískování nebylo prováděno, protože by došlo k vyderolení značné části výplňové malty a tím narušení statiky a na základě požadavku NPU, který trvá na stávajícím stavu s lokálním doplněním, m.č.012,013 a 014	uznatelné ,-236942,11
ZL č. 108	Změna dveří v 1.NP - uznatelná část, dveře H, na základě požadavku NPU, byly provedeny jen 3ks dveří do šmiten, zbytek byl zrušen.Umístění z nádvoří.	uznatelné ,-288690
ZL č. 109	Změna dveří v 1.NP - uznatelná část, dveře L5,L6,L7 a L8, stávající dveřejsou ve vyhovujícím stavu, repase nebyla nutná, M.č. 104 a 105.	uznatelné ,-117622,44
ZL č. 110	Celková renovace fládrů ostění a parapetní obklad apsidy v m.č. 218, na základě požadavku NPU byly stávající kce okna , parapetu a obkladu z repasovány do původního nalezeného podkladu, kterým byl fládr.	uznatelné ,+157193,2
ZL č. 111	Předláždění mozaikové dlažby z odesku před hlavním vstupem - šikmá plocha pro invalidy , jedná se o zpřístupnění pro imobilní občany.Před místností 121.	uznatelné , + 5165,22
ZL č. 112	Designové zakrytí rámu obrazu Jana Žižky, jedná se o zarámování obrazu v expozici - přizpůsobení novému ztvárnění expozice na arkádách 2.NP.	uznatelné , + 29711
ZL č. 113	Provedení fládrů dveří 1.NP a 2.NP průvodci, na základě požadavku NPU bylo provedeno fládrování dveří a obložek dle nálezoého stavu.M.č. 104, 205,215,216,217,218,205.	uznatelné,+ 173592
ZL č.114	Svitidla v kamenné věži, jedná se o nahrazení vysloužilých svítidel v kamenné věži na přístupu k rytířskému sálu	uznatelné,+ 4019,1
ZL č. 115	Rozvody z měděných chrániček pro elektroinstalace v m.č. 012,013,014 a 015.Jedná se o nahrazení plast. Chrániček elektro za disignevé provedení na místě tvarovaných crániček z měděných trubek a upravovaných úchyty.	uznatelné,+ 84932,5, - 32520
ZL č.116	Zdravotní technika neuznatelná - odpočet, jedná se o odpočet neprovedených prací z oddílu zdravotní technika v neuznatelné části, především v suterénu strašidel.	neuznatelné ,- 29341,1
ZL č. 117	Výměna okapniček oken F v obřadní síni , po prohlídce oken, bylo nutné provést větší zásah do záchrany oken a to výměnou okapniček spodního rámu křidel oken.	uznatelné,+28800
ZL č. 118	Stavební část neuznatelná - odpočet, jedná se o neprováděné omítky především ve sklepech m. č. 015,016,017,018 a 020.	neuznatelné,- 210791,31
ZL č. 119	Stavební část uznatelná část - odpočet jedná se o neprováděné omítky především ve sklepech m. č. 015,016,017,018 a 020, dále o skutečné rozměry čistících zon a odpočet pol. O11.	uznatelné,- 146091,97
ZL č. 120	Úpravy topení u průvodců m.č. 103, topení zde bylo vedeno v úrovni podlahy a bylo nutné při provádění nové skladby nahradit novým.	uznatelné,+4140,26
ZL č. 121	Zdravotní technika uznatelné - odpočet, jedná se o odpočet neprovedených prací z oddílu zdravotní technika v uznatelné části, především v suterénu strašidel.	uznatelné,+ 210443,83
ZL č. 122	Změna světelných lišt m.č. 212 - požadavek expozic, v m. č. 212 došlo k rozdělení prostoru a z toho důvodu k navýšení lišt osvětlení.	uznatelné,+ 25000
ZL č. 123	Odpočet neprováděných dveří 2.NP a připočet fládrování obložky, požadavek NPU a expozic	uznatelné ,+22404, -22908

ZL č. 124	Demontáže a zpětné montáže topení- tělesa desková, pro provádění omítek, bylo nutné demontovat tělesa, jedná se o prostory kanceláří, zde jsou tělesa desková.			neuznatelné, + 108197,98
ZL č. 125	Demontáže a zpětné montáže topení- tělesa litinová, pro provádění omítek, bylo nutné demontovat tělesa, jedná se o prostory společné- chodby a expoziční, zde jsou litinová tělesa.			uznatelné, +166381,69
ZL č. 126	Obrubník ve sklepě + úpravy schodů, z důvodu velkých výškových rozdílů v úrovních místností sklepa 012 až 014, bylo nutné zde vytvořit schody.			uznatelné, +56269,85
ZL č. 127	Výkop a doizolování sklepa, po dosypání sklepa docházelo k průsaku vody, proto bylo rozšířeno doizolování i mimo půdorys sklepa na původní zbytky hradebních zdí na vazujících ke zdivu sklepa.			uznatelné, + 52648,05
ZL č. 128	Zdravotechnika zařizovací předměty - doplnění odpočtených umyvadel, během realizace došlo ke zrušení a znovu dopřesnění požadovaných umyvadel, jedná se o narovnání skutečného stavu			neuznatelné, + 20503
Dodatek č. 9 - CELKEM bez DPH				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 107 Odpočet pískování klenby - uznatelné, stavební část

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení


Cena celkem s DPH

v

BRNE

dne

29 -01- 2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 107	Odpčet pískování klenby - uznatelné, stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	-236,57400		
2	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem sušeným	m2	-131,37000		
3	985232113	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	-316,74400		
		Celkem				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 108 Změna dveří v 1.NP - uznatelná část, dveře H

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH

v

BRNE

dne

29-01-2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 108	Změna dveří v 1.NP - uznatelná část, dveře H

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766642191	dveře ext H1 -Montáž a dodávka exterierních dubových dveří masiv dle vzoru 1 křídlych, rámová zárubeň, nátěr silnovrstvá lazura, kování dle původního(šmitny) nátěr kovářská čern, zednické	kus	-10,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 109 Změna dveří v 1.NP - uznatelná část, dveře L

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

v Brno

dne 29-01-2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 109	Změna dveří v 1.NP - uznatelná část, dveře L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766660909	dveře int. L-repase historických dveří otvíravých 1křídlových atyp	m2	-7,96900		
		L05, L06-08 : -7,969		-7,96900		
Celkem						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Fládr -	PSV				80
799-1	Sdružené okno C1	PSV				20
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 110	Celková renovace fládrů ostění a parapetní obklad apsidy v m.č. 218

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Fládr				
1	799-001101	Příprava podkladu pod finální nátěry	m2	11,24000		
2	799-001102	Finální nátěry - fládr	m2	11,24000		
Díl: 799-1		Sdružené okno C1				
3	799-1	Příplatek za provedení dřevěného sdruženého okna C1 z měkkého dřeva do provedeného fládrů zevnitř a dubová lazura vně	kpl	1,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet:	ZL č. 111	Předláždění mozaikové dlažby z odesku před hlavním vstupem - šikmá plocha pro invalidy
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v BRNE dne 29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				16
5	Komunikace	HSV				73
998	Přesun hmot	HSV				11
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 111	Předláždění mozaikové dlažby z odesku před hlavním vstupem - šikmá plocha pro invalidy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	6,00000		
2	77159111R	Očištění dlažby pískovcové, betonové a z půdovek	m2	6,00000		
Díl: 5		Komunikace				
3	511011221RT1	Dláždění z odseků s vytáčením ornamentů	m2	6,00000		
Díl: 998		Přesun hmot				
4	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,66000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 112 Designové zakrytí rámu obrazu Jana Žižky

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	


Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

29-01-2020

v Brně dne _____





Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799-5	Ostatní - zakrytí rámu	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 112	Designové zakrytí rámu obrazu Jana Žižky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799-5		Ostatní - zakrytí rámu				
1	799-5	Designové zakrytí rámu obrazu Jana Žižky	ks	1,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 113 Provedení fládrů dveří 1.NP a 2.NP průvodci

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně dne 29-01-2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799-6	Fládr	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 113	Provedení fládrů dveří 1.NP a 2.NP průvodci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799-6		Fládr				
1	799-6-1	Příplatek za fládrování obložky dveří M24 (m.č. 217-218)	m2	5,10000		
2	799-6-2	Příplatek za fládrování obložky dveří M21 (m.č. 216-217)	m2	2,75000		
3	799-6-3	Příplatek za fládrování obložky dveří M22 (m.č. 215-216)	m2	5,12000		
4	799-6-4	Příplatek za fládrování obložky + křídlo dveří M23 (na WC) + doplnit dřevěnou výplň místo skla	m2	5,15000		
5	799-6-5	Příplatek za fládrování obložky + křídlo dveří M21 (m.č. 216 - 204)	m2	7,16000		
6	799-6-6	Příplatek za fládrování obložky + křídlo dveří M24 (m.č. 205 - 204)	m2	9,27000		
7	799-6-7	Příplatek za fládrování obložky + křídlo dveří M24 (m.č. 217-204)	m2	9,42000		
8	799-6-8	Příplatek za fládrování křídla dveří M24 (m.č. 217-204)	m2	5,06000		
		Celkem				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet:	ZL č. 114	Svítlidla v kamenné věži
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

BRNĚ

dne

29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_4	Osvětlení točitého schodiště	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 114	Svítlidla v kamenné věži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Osvětlení točitého schodiště				
1	Pol_0009	Přisazené LED svítidlo pro nástěnnou montáž 6W	kus	-3,00000	729,10	
2	Pol_0009a	Lampa COLORADO	ks	4,00000	1 490,00	
3	748121213s1	Montáž svítidlo zářivkové nástěnné	kus	1,00000	246,40	
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 115 Rozvody z měděný chrániček pro elektroinstalace

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v 29 dne 29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	172121uz ELSIL - Elektroinstalace	HSV				-30
M21	Elektromontáže - měděné chráničky pro rozvody elektro	MON				130
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 115	Rozvody z měděný chrániček pro elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		172121uz ELSIL - Elektroinstalace				
1	Pol__0002	Trubka elektroinstalační pevná DN25 - černá, bezhalogenová	m	-400,00000		
2	Pol__0003	Montáž ochranné trubky pevné CU DN15	m	40,00000		
3	Pol__0004	Montáž ochranné trubky pevné CU DN28	m	55,00000		
4	Pol__0005	Montáž Přichytky CU	ks	100,00000		
5	Pol__0006	Nezměřitelné montážní práce	hod	10,00000		
6	Pol__0007	Koordinace	hod	8,00000		
7	022000001s	Montáž ochranné trubky pevné DN20	m	-400,00000		
Díl: M21		Elektromontáže - měděné chráničky pro rozvody elektro				
8	M21-12	Montáž měděných chrániček pro rozvody elektro (déka v rozmezí 0,3 až 2,5m) včetně nátrubků, objímek letování, DN 15x1, DN 28x1	m	95,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 116 Zdravotní technika neuznatelná - odpočet

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
HSV				[Redacted]
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		[Redacted]
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v BRNĚ dne 29-01-2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV				55
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV				45
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 116	Zdravotní technika neuznatelná - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
1	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	-1,00000		
2	721211501A	Přečerpávací zařízení pro WC a umyvadlo v suterénu	kus	-1,00000		
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízovací předměty				
3	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	-1,00000		
4	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,00000		
5	551673940	sedátko záchodové antibakteriální duroplast bílé pro závěsné WC	kus	-1,00000		
6	725291631B	Zrcadlo 60 x 60 cm	soubor	-2,00000		
7	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	-1,00000		
8	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	-2,00000		
9	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	-1,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr

Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY

Rozpočet: ZL č. 117 Výměna okapniček oken F v obřadní síni

Objednatel: Město Kutná Hora

IČO: 00236195

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: CZ00236195

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

BRNO

dne

29-01-2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799-2	Ostatní - výměna okapniček	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 117	Výměna okapniček oken F v obřadní síni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799-2		Ostatní - výměna okapniček				
1	799-2	Výměna okapniček oken F v obřadní síni	ks	16,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 118 Stavební část neuznatelná - odpočet

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

v Brně dne 29-01-2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				40
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				42
771	Podlahy z dlaždic	PSV				3
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV				15
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 118	Stavební část neuznatelná - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	61132119R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-50,30100		
2	61132119R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-11,52000		
3	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-50,30100		
4	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-11,52000		
5	61232119R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-200,00000		
6	61232119R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-187,78500		
7	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-200,00000		
8	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-187,78500		
9	631311124	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	-2,41176		
10	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	-2,41176		
11	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,07128		
12	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	-2,32950		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
13	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %	m2	-333,69000		
14	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-322,59000		
15	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	-512,59000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						
16	771574114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	-14,80000		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 118	Stavební část neuznatelná - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				
17	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-200,00000		
18	784211123	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-200,00000		
19	784211151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	-200,00000		
20	784331001	Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-365,03500		
		Celkem				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 119 Stavební část uznatelná část - odpočet

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město



Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v BRNĚ dne 29-01-2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				36
751	Vzduchotechnika	PSV				28
766	Konstrukce truhlářské	PSV				18
767	Konstrukce zámečnické	PSV				18
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 119	Stavební část uznatelná část - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	-316,74400		
Díl: 751		Vzduchotechnika				
2	751122017	Ventilátorpotrubní radiální js 100, 100 m3/h	kus	-2,00000		
3	751122019	potrubí flexi js 100 včetně kotvení, prostupů, mřížek	m	-20,00000		
4	751122020	potrubí flexi js 100 včetně kotvení, prostupů, mřížek	m	-35,00000		
5	751122709A	Mtž vent rad stříl potrubního spirální skříň průmyslového pohon řemen přes 1,260 m2	ks	-1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
6	766642193	dveře, vrata ext O -Repase exterierních dřevěných dveří, vrat , nátěr silnovrstvá lazura hnědá, repase kování nátěr kovářská čern	m2	-2,18000		
7	766660955	Kryt na rozvaděč O 14-16	ks	-1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	-4,46000		
9	697520300	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	-4,66500		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D9** **Dodatek č. 9_PODKLADY**

Rozpočet: **ZL č. 120** **Úpravy topení u průvodců m.č. 103**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

v BRNĚ dne 29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 120	Úpravy topení u průvodců m.č. 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				
1	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	18,00000		
2	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	1,00000		
3	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	18,00000		
4	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	40,08000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D9** **Dodatek č. 9_PODKLADY**

Rozpočet: **ZL č. 121** **Zdravo technika uznatelné - odpočet**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

BRNO

dne

29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 121	Zdravo technika uznatelné - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
1	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	-1,00000		
2	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,00000		
3	725311121A	Dřez jednoduchý nerezový pro montáž na stěnu	soubor	-1,00000		
4	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	-1,00000		
5	725531102A	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW s výtokovou baterií	soubor	-4,00000		
6	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	-1,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet:	ZL č. 122	Změna světelných lišt m.č. 212 - požadavek expozic
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v BRNĚ dne 29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D2	021: Silnoproud	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 122	Změna světelných lišt m.č. 212 - požadavek expozic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D2		021: Silnoproud				
1	34810R	lišťový systém pro osvětlení, DALI sběrnice	kpl	1,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 123 Odpočet neprováděných dveří 2.NP a přípočet fládrování obložky

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 123	Odpočet neprováděných dveří 2.NP a přípočet fládrování obložky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				
1	799-1	Fládr - obložky dveří M24 (m.č. 217 - 218)	m2	-2,88000		
2	799-2	Fládr - obložky dveří M21 (m.č. 216 - 217)	m2	-2,04000		
3	799-3	Obnova obložkových zárubní do provedení fládr (m.č. 205 - 218), položka není ve výkazu výměr		0,00000		
4	799-001101	Odstranění původního nátěru a příprava podkladu	m2	2,26000		
5	799-001102	Fládrování - obložka dveří	m2	2,26000		
		Celkem				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet:	ZL č. 124	Demontáže a zpětné montáže topení - tělesa desková
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

v

BRNĚ

dne

29-01-2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV				30
734	Armatury	PSV				41
735	Otopná tělesa	PSV				29
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 124	Demontáže a zpětné montáže topení - tělesa desková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí						
1	733224221	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D do 12/1	kus	40,00000		
2	733291901	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 12/1	kus	40,00000		
3	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	169,20000		
4	Pol_0011	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	55,00000		
5	Pol_0012	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	12,00000		
6	Pol_0013	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	6,00000		
Díl: 734 Armatury						
7	734200821	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	160,00000		
8	734209113	Montáž armatura 2 závity G 1/2	kus	160,00000		
9	734264771	Šroubení svěrné na měď Herz 12x1 mm - EK	kus	80,00000		
10	551273225	Připoj. šroubení dvojité přímé (dvoutrubka)	kus	40,00000		
11	551273242	Krytka na šroubení	kus	40,00000		
12	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	444,20000		
Díl: 735 Otopná tělesa						
13	735000912	Vyregulování ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	45,00000		
14	735151831	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm	kus	36,00000		
		1000/600 : 23,0		23,00000		
		1200/600 : 13		13,00000		
15	735151832	Demontáž otopných těles panel.3řadových,2820 mm	kus	9,00000		
		1600/600 : 5,0		5,00000		
		1700/600 : 4,0		4,00000		
16	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	45,00000		
17	735159310	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	23,00000		
		1000/600 : 23,0		23,00000		
18	735159320	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	13,00000		
		1200/600 : 13		13,00000		
19	735159330	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	9,00000		
		1600/600 : 5		5,00000		
		1700/600 : 4		4,00000		
20	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	32,04000		
		1,0*0,6*23+1,2*0,6*13+1,6*0,6*5		27,96000		
		1,7*0,6*4		4,08000		
21	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	32,04000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 32,04000		32,04000		
22	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	305,45320		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet:	ZL č. 125	Demontáže a zpětné montáže topení - tělesa litinová
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

Brně

dne

29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vícepráce vytápění do 15.11.2019	HSV				10
733	Rozvod potrubí	PSV				9
734	Armatury	PSV				13
735	Otopná tělesa	PSV				68
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 125	Demontáže a zpětné montáže topení - tělesa litinová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Vícepráce vytápění do 15.11.2019						
1	Pol_0011	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	63,00000		
2	Pol_0012	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	14,00000		
3	Pol_0013	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	6,00000		
Díl: 733 Rozvod potrubí						
4	733224221	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D do 12/1	kus	36,00000		
5	733291901	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 12/1	kus	36,00000		
6	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	152,28000		
Díl: 734 Armatury						
7	734209113	Montáž armatura 2 závity G 1/2	kus	48,00000		
		nové hlavice : 12,0		12,00000		
		šroubení : 36,0		36,00000		
8	551273241	termostatická hlavice pro úřady, s ochr. proti odc., rozsah teplot	ks	12,00000		
9	55127287.A	Šroubení Heimeier Regutec rohové EAR 15 1/2" vnitřní závit	kus	36,00000		
10	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	210,34800		
Díl: 735 Otopná tělesa						
11	735000912	Vyregulování ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	41,00000		
12	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	270,83900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 270,83900		270,83900		
13	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	270,83900		
		Výhřevná plocha těles :				
		6 ks radiátor po 15 článcích rozměr 160/700 mm : 0,357*15*6		32,13000		
		6 ks radiátor po 28 článcích rozměr 160/700 mm : 0,357*28*6		59,97600		
		2 ks radiátoru po 15 článcích rozměr 100/700 mm : 0,2231*15*2		6,69300		
		2 ks radiátoru po 23 článcích rozměr 200/600 mm : 0,383*23*2		17,61800		
		2 ks radiátoru po 10 článcích rozměr 160/700 mm : 0,357*10*2		7,14000		
		2 ks radiátoru po 13 článcích rozměr 160/700 mm : 0,357*13*2		9,28200		
		5 ks radiátoru po 17 článcích rozměr 160/600 mm : 0,306*17*5		26,01000		
		2 ks radiátoru po 25 článcích rozměr 200/600 mm : 0,383*25*2		19,15000		
		4 ks radiátoru po 20 článcích rozměr 200/600 mm : 0,383*20*2		15,32000		
		2 ks radiátoru po 28 článcích rozměr 160/1000 mm : 0,51*28*2		28,56000		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 125	Demontáže a zpětné montáže topení - tělesa litinová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8 ks radiátoru po 12 článcích roměr 160/1000 mm : 0,51*12*8			48,96000	
14	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	41,00000		
15	735110911	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	41,00000		
16	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	270,83900		
17	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	270,83900		
18	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	1 098,41700		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D9** **Dodatek č. 9_PODKLADY**

Rozpočet: **ZL č. 126** **Obrubník ve sklepe + úpravy schodů**

Objednatel: **Město Kutná Hora**

IČO: **00236195**

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: **CZ00236195**

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

brč

dne

29 -01- 2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				44
767	Konstrukce zámečnické	PSV				56
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 126	Obrubník ve sklepě + úpravy schodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	4110020012RT1	Zednické práce	hod	80,00000		
		2 pracovníci 5 dnů 8 hodi/den : 2*5*8,0		80,00000		
2	4110010012RT1	Cementová malta - pytel 25kg	pytel	40,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg šroubované styky-půdní vestavba	kg	365,00000		
4	13010448	ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky a pásoviny 365,0*1,1	kg	401,50000		
				401,50000		
5	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	306,60000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D9** **Dodatek č. 9_PODKLADY**

Rozpočet: **ZL č. 127** **Výkop a doizolování sklepa**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny



Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v DRUŽE dne 29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				82
5	Komunikace	HSV				18
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 127	Výkop a doizolování sklepa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	1141114RT1	Zemní práce - ztížený výkop 3 pracovníci 4 dny 8 hod/den : 4*3*8,0	hod	96,00000		
2	1141115RT1	Zemní práce - zásyp ruční 2 pracovníci 2 dny 8 hod/den : 2*2*8,0	hod	32,00000		
3	7141115RT1	Provedení izolace proti vlhkosti 2 pracovníci 2 dny 8 hod/den : 2*2*8,0	hod	32,00000		
Díl: 5		Komunikace				
4	511011221RT1	Díždění z odseků s vytáfením ornamentů	m2	15,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D9 Dodatek č. 9_PODKLADY
Rozpočet: ZL č. 128 Zdravotechnika zařizovací předměty - doplnění odpočtených umyvadel

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

BRNĚ

dne

29-01-2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D9	Dodatek č. 9_PODKLADY
R:	ZL č. 128	Zdravotechnika zařizovací předměty - doplnění odpočtených umyvadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						
1	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,00000		
2	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,00000		
3	642913910	kryt keramický k umyvadlům bílý	kus	2,00000		
4	725531102A	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW s výtokovou baterií	soubor	2,00000		
Celkem						