

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.06.2020

na provedení díla „**Oprava přístavby objektu městské policie**“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Kutná Hora**
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí, 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195
Zastoupený: Ing. Josef Viktora., starosta města

a

Zhotovitel: **Ondřej Tunkl**
Se sídlem: Hořany 38, 284 01 Miskovice
IČ: 486 67 234
DIČ: CZ7311140837
Bankovní spojení: 

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 11.06.2020 (dále jen Smlouva) je změna termínu dokončení díla a změna celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení statického zajištění objektu Havlíčkovo nám. čp. 87, Kutná Hora. V průběhu realizace díla – demontáži střechy bylo zjištěno, že přízdívka 2.NP nebyla uložena v nosném zdivu a z tohoto důvodu je nutné provést opatření pro statické zajištění budovy, které ve svém posudku navrhl .
Rozsah prací je dán odsouhlaseným rozpočtovým listem, který je nedílnou součástí Dodatku č.1 v celkové hodnotě **+ 61.251,40 Kč Kč včetně DPH** (navýšení ceny díla).

2.2. Smluvní strany se dohodly na termínu **dokončení a předání díla** ke dni **30.09.2020**.

2.3. Z výše uvedených důvodů se v Článku IV. Cena díla, odst. 3.1. Smlouvy stávající text **ruší a nahrazuje novým textem ve znění :**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je cenou smluvní a je rozčleněna takto:

Cena bez DPH	184.651,00 Kč
DPH 21%.....	38.776,70 Kč
Cena včetně DPH	223.427,70Kč

Článek 3.

Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek byl schválen vedením města Kutná Hora ze dne 27.07.2020.

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Příloha Dodatku č. 1 – „rozpočtový list“

Článek 5.

Podpisy smluvních stran

V Kutné Hoře dne 31. 7. 2020


za objednatele:



Ing. Josef Viktora
starosta města



Ondřej Tunkl



Krycí list rekapitulace

Název stavby:	Objekt městské policie KH	Objednatel:	Město Kutná Hora	IČO/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Rekonstrukce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kutná Hora	Zhotovitel:	Tunkl Ondřej	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	23.7.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez povné podl.	0,00		Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem	0,00		NUS celkem		

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	
Základ 21%		DPH 21%	
		Celkem s DPH	
		Celkem s DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	
				cena (Kč)	Celkem
1	Rozebrání zámkové dlažby	m2	4		
2	Ruční výkop kanalizace	m3	3,6		
3	Nová kanalizace dešťového svodu	bm	4		
4	Zásyp kanalizace se zhutněním	m3	3,6		
5	Zpětná pokládka zámkové dlažby	m2	4		
6	Ruční výkop patek v omezeném prostoru	m3	0,144		
7	Beton základových patek	m3	0,144		
8	Výroba atypických ocelových konstrukcí	sb	1		
9	Montáž atypických ocelových konstrukcí	sb	1		
10	Dodatečné překládání (viz statický posudek)	sb	1		
11	Nátěr ocelových konstrukcí proti korozi	m2	2,78		
12	Exteriérová úprava nosné ocelové konstrukce	m2	3,65		
13	Přesun hmot	sb	1		
14	OSB desky podbití krytiny	m2	13,44		
15	Oplechování ke stávajícímu oplechování	m2	8,65		