

## Dodatek č. 2

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

**Příkazce:**

**se sídlem:**

zastoupená:

IČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

starostou

00236195

Česká spořitelna, a.s

27-444212389/0800

(dále jen „**Příkazce**“)

na straně jedné,

a

**Příkazník:**

Sídlo:

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Jednající ve věcech smluvních:

funkce:

**REINVEST spol. s r.o.**

K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

účet č.

65410840

CZ65410840

jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vl. 44457

(dále jen „**Příkazník**“)

na straně druhé,

(oba společně dále jen „smluvní strany“)

Na základě vzájemné dohody upravují smluvní strany Smlouvu o dílo č. 9586590, verze 10318106, podepsanou dne **10.09.2019** včetně dodatku č.1 ze dne **4.3.2020** k zakázce „**Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníky ulic Gruntecká, Čáslavská a podél komunikace Kutná Hora – Poličany**“ takto:

**Původní znění dle Dodatku č. 1 - čl. 2 Předmět smlouvy se ruší a upravuje následovně:**

**Čl. 2**

**Předmět plnění**

2.3 Zhotovitel se zavazuje vyprojektovat dokumentaci pro sloučené řízení DUR, DSP popsané v následujících bodech

- **Projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení**  
Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení o umístění Stavby v rozsahu Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- **Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení**  
Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro Stavbu včetně zajištění vydání všech potřebných stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených právnických či fyzických osob v rozsahu vyžadovaném platnou a účinnou legislativou a příslušným stavebním úřadem.
- **Projektová dokumentace pro provedení stavby - pro část Gruntecká**  
Zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplněné o neoceněný podrobný položkový výkaz výměr Stavby (dále jen „výkaz výměr“ nebo „VV“) a o oceněný podrobný položkový rozpočet (dále jen „Rozpočet“).

**Původní znění dle Dodatku č. 1 - čl. 3 Doba plnění se ruší a upravuje následovně:**

**3.2. Dokumentace bude provedena ve fázích**

- Zpracování DUR, DSP
  - ul. Gruntecká do **130** kalendářních dnů od oficiálního odsouhlasení studie. Činnost bude ukončena předáním žádosti o stavební povolení.
  - Čáslavská do **130** kalendářních dnů od oficiálního odsouhlasení studie. Činnost bude ukončena předáním žádosti o stavební povolení.
  - Podél komunikace Kutná Hora – Poličany do **130** kalendářních dnů od oficiálního odsouhlasení studie. Činnost bude ukončena předáním žádosti o stavební povolení.

- Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákonných lhůt, předpoklad **90** kalendářních dní
- Zpracování DPS **pro část Gruntecká do 60** kalendářních dnů od získání pravomocného stavebního povolení pro danou lokalitu. Činnost bude ukončena předáním vypracované projektové dokumentace, rozpočtu a slepého rozpočtu, včetně výkazu výměr.

Výše uvedené lhůty jsou stanovené na základě zákona 500/2004 Sb. Správní řád, §71, část 3.

V případě, že bude nějaká fáze dokončena dřív, lze zahájit následující část s přihlédnutím na novou dobu

**Původní znění dle Smlouvy o dílo - čl. 4 Cena za dílo a platební podmínky se doplňuje následovně:**

Vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby pro část Gruntecká:

65 000,- Kč bez DPH

**Původní znění dle Smlouvy o dílo - čl. 4.3 se ruší a jeho nové znění zní následovně:**

4.3 Celková cena za dílo dle čl. 4.1 a 4.2 je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 423 000,- Kč |
| DPH 21 %     | 88 830,- Kč  |
| Cena vč. DPH | 511 830,- Kč |

**Závěrečná ustanovení:**

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo podepsané dne 10.09.2019 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- Ostatní ustanovení Dodatku č. 1 podepsané dne 4.3.2020 se nemění a zůstávají v platnosti
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 2 uzavřít.
- Tento Dodatek č. 2 bude vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM 645/20 za dne 9.9.2020

V Kutné Hoře dne 11. 11. 2020


V Praze dne 6. 11. 2020

*Příkazce*

Město Kutná Hora



starosta



*Příkazník*

REINVEST spol. s r.o.



jednatel

