

Dohoda o narovnání

Objednatel: **Město Kutná Hora,**
Sídlo: Havlíčkovo nám.552/1, PSČ : 284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195
Zastoupený: Ing. Josefem Viktorou, starostou
a
Zhotovitel: **K + T stavební s.r.o.**
Sídlo: Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora
IČ: 28517229
Zastoupený: Pavlem Touškem , jednatelem

Výše uvedené smluvní strany uzavřely tuto

DOHODU

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22.7.2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení oprav sociálních zařízení v objektu administrativy bývalé cihelny , ul. Cihlářská, Kutná Hora. K této Smlouvě uzavřely dne 6.10.2020 Dodatek č.1., kterým byl prodloužen termín předání díla k 31.12.2020.

II.

Dne 30.10.2020 bylo dílo dokončeno a dne 4.11.2020 bylo předáno objednateli bez zjevných závad, které by bránily jeho užívání. Objednateli tak vznikla povinnost zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu ve výši 487.291,44 Kč bez DPH, celkem tedy částku 589.622,64 Kč s DPH.

III.

Bylo zjištěno, že nedopatřením nebyla Smlouva o dílo ani Dodatek č. 1 k této smlouvě zveřejněny v registru smluv, nenabýly tedy účinnosti a ze strany zhotovitele bylo plněno bez právního důvodu.

IV.

Za účelem narovnání vzájemných vztahů Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu a shodně prohlašují, že dílo uvedené v čl. I. této Dohody bylo zhotovitelem řádně zhotoveno a předáno a objednatelem převzato a zhotoviteli tak vznikl nárok na zaplacení sjednané ceny, kterou se objednatel zavazuje

zaplatit bezodkladně po té, co bude tato Dohoda o narovnání spolu se Smlouvou o dílo ze dne 22.7.2020 a Dodatkem č.1 ze dne 6.10.2020 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V.

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu se Smlouvou o dílo ze dne 22.7.2020 a Dodatkem č.1 ze dne 6.10.2020, který tvoří její Přílohu. Uveřejnění zajistí Objednatel.

VI.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Kutné Hoře dne: 2.12.2020

V Kutné Hoře dne: 2.12.2020

Objednatel: Město Kutná Hora

Zhotovitel: K+T stavební s.r.o.



Ing. Josef Viktora
starosta města



Pavel Toušek
jednatel

PŘÍLOHA.: Smlouva o dílo ze dne 22.7.2020
Dodatek č.1 ze dne 6.10.2020