

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ
O DÍLO**
Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20019

„Kutná Hora, Masarykova ulice – rekonstrukce chodníků“

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Kutná Hora
se sídlem: Havlíčkově náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupené: [redacted] starostou města
IČ: 00236195
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru investic MÚ
Kutná Hora, tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o.
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
zastoupen: [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502
bankovní spojení: [redacted]

Firma byla zapsána dne 13. června 2017 do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277678.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti
Tel. [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.11.2020

jejímž předmětem je zhotovit dílo „Kutná Hora, Masarykova ulice – rekonstrukce chodníků“

II.


1. Dle čl. 2. odst.2.2.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek (prosinec 2020, leden a únor 2021), zajištění a vydání dopravně inženýrských opatření, změn projektové dokumentace a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vyvolanými pandemií koronaviru (COVID 19), na posunu termínu dokončení díla:

Termín dokončení a předání díla: do 31.10.2021

III.

1. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy usnesením č. 594/21 ze dne 14.7.2021.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Velkém Oseku dne 28. 7. 2021



V Kutné Hoře dne 30. 7. 2021

