

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2/2020

uzavřený dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Kutná Hora**
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **Jaroslav Skuhravý - Sklovitráž**
xxxxxxxxxx, 473 01 Nový Bor
IČO: 15670554
DIČ: CZ430301099
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

II.

Předmět smlouvy

Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.

Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání finančních prostředků z 15% rezervy na vícepráce nutné k dokončení celého díla, jež vyplynuly při provádění prací II. etapy (rok 2021). Jedná se o práce dle přiloženého a objednatelům odsouhlaseného rozpočtu. Nedílnou součástí tohoto dodatku je popis nutných víceprací včetně jejich ocenění.

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2020 se doplňuje takto:

IV.

Cena díla

Vícepráce	
Cena bez DPH	50 280,00 Kč
DPH 15%	7 542,00 Kč
Celkem včetně DPH	57 822,00 Kč

IX.
Závěrečná ustanovení

- 1) Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
- 2) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Příloha: - popis nutných víceprací včetně jejich ocenění

V Kutné Hoře dne 15. 11. 2021

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

KAMENNÝ DŮM VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 183, KUTNÁ HORA

Restaurování vitrají, druhá část, rok 2021.

Provedené práce:

Na základě zjištění nepřesností kosočtverců požitých ve výplních oken a dveří a různých rozměrů v síle použitých skel jsme museli přistoupit k výrobě nových skel tepelně upravených tak aby nově nařezané kosočtverce odpovídaly charakteru původně použitého taženého skla a byly v potřebném jednotném rozměru. Výplně z přesně nařezaných kosočtverců odpovídají potřebné kvalitě pro pevnost a stabilitu výplní v ploše a tím zajišťují delší životnost vitrají.

Výroba tepelně upraveného skla.

Použité plavené stavební sklo Float v síle 2 mm, 7,80 m², nařezání skel na potřebný rozměr na lehání do pece, umytí nařezaných skel, příprava podkladu pro lehání skel na deskách z pece, ukládání a vyndávání skel z pece, výpaly potřebného množství skel ve vypalovací sklářské peci, (jeden výpal 428 Kč x 6).

Lehané sklo 6 m² x 1.340 Kč, (výsledná plocha po nařezání kosočtverců a vycházek a po odečtení odřezů).....8.040,- Kč

Řezání nových kosočtverců a potřebných různých vycházek pro daný rozměr každé výplně, 34 hod. x 360 Kč.....12.240,- Kč

Vícepráce celkem:	20.280,- Kč
DPH 15 %	3.042,- Kč

Celkem s DPH:	23.322,- Kč
---------------	-------------

15.11.2021

Jaroslav Skuhravý, restaurátor vitrají
pov. MKČR, č.j. 44/ 93
, 473 01 Nový Bor

Jaroslav SKUHRAVÝ
SKLOVITRÁŽ
Člen SVÚ restaurátor
licence MK ČR 44/93
IČ: 15670554, DIČ: CZ430301099

Vícepráce, II. etapa, rok 2021.

"Oprava truhlářských výrobků svítrajemi, které jsou součástí objektu Kamenný dům, v Kutné Hoře".

I. N.P.
Vstupní
hala

Vchodové dveře č.1					
		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/x ks.
Zhotovení chybějící horní prodloužené zástrče		1	6300	0	7300
Celkem:					7300

III. N.P.
Kuchyně

Okno č.13					
		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štku kolem rámu a výmalba špalet		1	1300	0	1300
Celkem:					1300

Okno č.14

		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štku kolem rámu a výmalba špalet		1	1300	0	1300
Celkem:					1300

Okno č.15

		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štku kolem rámu a výmalba špalet		1	1300	0	1300
Celkem:					1300

Okno č.16

		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štku kolem rámu a výmalba špalet		1	1300	0	1300
Celkem:					1300

III. N.P.
Chodba
se
sch.

Okno č.11		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štuky kolem rámu a výmalba špalet		1	2100	0	2100
Celkem:					2100

III. N.P.
Expozice

Okno č.12		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štuky kolem rámu a výmalba špalet		1	2100	0	2100
Celkem:					2100

IV. N.P.
Chodba
se
schod.

Okenní sestava č.17		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava zdiva kolem parapetu, malta, štuk, malba šp.		1	2300	0	2300
Celkem:					2300

Okenní sestava č.21		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava zdiva kolem parapetu, malta, štuk, malba šp.		1	2300	0	2300
Celkem:					2300

Okno č.25

Okno č.25		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štuky kolem rámu a výmalba špalet		1	1500	0	1500
Celkem:					1500

IV. N.P.
Depo.
obrazy

Okno č.31		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet		1	1800	0	1800
Celkem:					1800

Okno č.32		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet		1	1800	0	1800
Celkem:					1800

Okno č.33		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet		1	1800	0	1800
Celkem:					1800

Okno č.34		ks.	Materiál /1 ks.	Práce /1 ks.	Celková cena Kč/1 ks.
Oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet		1	1800	0	1800
Celkem:					1800

Vícepráce II. etapa celkem:

30000