



DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2019

„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod“
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Město Kutná Hora**
Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora

zastoupen: panem [REDACTED], starostou města
IČ: 00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí odboru investic MÚ, tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

II. Zhotovitel: **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**
U Lazara 22
284 01 Kutná Hora – Karlov

zastoupen: panem [REDACTED], jednatelem společnosti
IČ: 49 54 95 11
DIČ: CZ49 54 95 11
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném pod
spisovým číslem C 23126 u Městského soudu v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí úseku komunikací,
tel.: +420 [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod“
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 8. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 1.9.2021 a Dodatku č. 3 ze dne 21.9.2021.
- 1.2** Tímto Dodatkem č. 4 se Smluvní strany dohodly na snížení ceny díla sjednané v čl. 3 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 takto:

Cena za dílo se snižuje o částku 760.575,86 Kč bez DPH v důsledku méněprací uvedených v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 tohoto Dodatku a činí:

Cena díla bez DPH	:	7 562 842,83 Kč
Celkem DPH	:	1 588 196,99 Kč
Cena díla včetně DPH	:	9 151 039,82 Kč

(DěvřemiliónůstopadesátjednatisícetřicetdevětKč 82/100 včetně DPH)

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Ostatní ustanovení

- 2.1** Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 2.2** Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 964/21 ze dne 24.11.2021.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1** Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. smluvními stranami.
- 3.2** Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 s rozpočtem méněprací
Příloha č. 2 - Změnový list č. 5 s rozpočtem méněprací



- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy
- 3.5** Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zhotovitel:

V Kutné Hoře dne 30.11.2021

jednatel
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Objednatel:

V Kutné Hoře dne 30.11.2021

starosta
města Kutná Hora

Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod**Identifikační číslo:** CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009036**Objednatel:** Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora**Zhotovitel:** Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora**Změnový list:** č.4

Zdůvodnění změny: 1. Odečet veškerých položek rozpočtu na trasách kanalizace K 10 a K 11. Tyto byly již fakturovány a zaplacený v předchozí etapě Revitalizace hřbitova.

Zjištění: ad1. Trasy kanalizace K 10 a K 11 byly provedeny v předchozí etapě Revitalizace hřbitova

Návrh řešení: 1. Položky rozpočtu na trasách K 10 a K 11 budou odečteny z rozpočtu Odvodnění hřbitova v cenách dle SOD.

VIZ. PŘÍLOHA**Odpočet „méněprací“:**


402 196,69 Kč

Přípočet „víceprací“:

0,00 Kč

Dopad na cenu (bez DPH):**- 402 196,69 Kč****Přílohy: 1**

Rozpočet vyvolaných méněprací.

Souhlas zhotovitele:**Souhlas TDI:****Souhlas zástupce objednatele:****Za objednatele převzal:**

Akce	Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod
Investor	Město Kutná Hora
Dodavatel	Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Změnový list č. 4 - MĚNĚPRÁCE - větev K10 a K11
DODATEK č. 4

R. D.2.1		Odvodnění			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 1 Zemní práce					
1	13120111R00	Hloubení nezapeřených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	0,00000	
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případným m			
2	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	172,23000	
		zapeřených i nezapeřených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu			
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	861,12000	
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,			
4	151101111R00	Odstěrnění pažení a rozpeření rýh příložně, hloubky do 2 m	m ²	861,12000	
		pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,			
5	16270110SR00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m	m ³	77,15000	
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,			
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m ³	117,38000	
		přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4			
7	174101101R00	Zásep sypaninou se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m ³	212,48000	
		z jakékoliv horniny s uložním výkopku po vrstvách,			
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m ³	179,11000	
9	58337800R	Bárikopsek frakce 0,0 až 6,0 mm; třída B	t	136,87000	
10	58337844R	Bárikopsek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	0,00000	
Díl: 8 Trubní vedení					
14	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN160	m	224,00000	
15	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	0,00000	
16	871385221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	0,00000	
17	X12	D+M litového železa B12,5	m	13,00000	
18	X3	D+M šachet kanalizačních Prefa	kus	0,00000	
19	X4	D+M usazovacích jímek	kus	0,00000	
20	X5	D+M průběžných vpustí	kus	5,00000	
21	X6	D+M šachet kanalizačních plastových	kus	4,00000	
22	X7	D+M plastových vpustí	kus	6,00000	
23	X9	D+M ušlechtilých vpustí Prefa	kus	0,00000	
Díl: 99 Stavení hmot					
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	227,06000	
		výkopu vodovodu nebo kanalizace ražané nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9),			
		drobných objektů			
		Celkem bez DPH			
		DPH 21%			
		Celkem s DPH			

Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod**Identifikační číslo:** CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009036**Objednatel:** Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora**Zhotovitel:** Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora**Změnový list:** č.5

Zdůvodnění změny:

1. Narovnění (projekt / skutečnost) v množství běžných metrů liniových žlabů (montáž)
2. Narovnění (projekt / skutečnost) v počtu kusů průběžných vpustí (montáž)
3. Narovnění (projekt / skutečnost) v počtu kusů šachet kanalizačních plastových (montáž)
4. Narovnění (projekt / skutečnost) v počtu kusů plastových vpustí (montáž)
5. Méněpráce na zřizování pažení
6. Méněpráce na odstraňování pažení
7. Narovnění (projekt/skutečnost) v počtu uličních vpustí

Zjištění:

- ad1. V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mez PD a rozpočtem v množství běžných metrů liniových žlabů (montáž)
- ad2. V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem v počtu kusů průběžných vpustí (montáž)
- ad3. V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem v počtu kusů šachet kanalizačních plastových (montáž)
- ad4. V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem v počtu kusů plastových vpustí (montáž)
- ad5. V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mezi rozpočtem a skutečností v nutnosti zřizování pažení
- ad6. V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mezi rozpočtem a skutečností v nutnosti odstraňování pažení
- ad7. V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem v počtu kusů uličních vpustí

Návrh řešení:

1. Bude proveden odečet metrů běžných na montáži liniových žlabů dle skutečnosti
2. Bude proveden odečet počtu kusů průběžných vpustí (montáž)
3. Bude proveden odečet počtu kusů šachet kanalizačních plastových (montáž)
4. Bude proveden odečet počtu kusů plastových vpustí (montáž)
5. Bude proveden odečet m² na zřizování pažení dle skutečnosti
6. Bude proveden odečet m² na odstraňování pažení dle skutečnosti
7. Bude proveden odečet počtu kusů uličních vpustí

VIZ. PŘÍLOHA**Odpočet „méněprací“:**

358 379,17 Kč

Přípočet „víceprací“:

0,00 Kč

Dopad na cenu (bez DPH):

- 358 379,17 Kč

Přílohy: 1

Rozpočet vyvolaných méněprací.

Souhlas zhotovitele:

jméno a příjmení

podpis


datum

30.11.2021

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal:



Akce	Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod
Investor	Město Kutná Hora
Dodavatel	Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Změnový list č. 5 - MĚNĚPRÁCE - narovnání na skutečné provedení
DODATEK č. 4

R:	D.2.1	Odvodnění
----	-------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	1 906,43000		
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	1 906,43000		
Díl: 8		Trubní vedení				
14	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	0,00000		
15	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	0,00000		
16	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	0,00000		
17	X12	D+M liniového žlabu B12,5	m	31,10000		
18	X3	D+M šachet kanalizačních Prefa	kus	0,00000		
19	X4	D+M usazovacích jímek	kus	0,00000		
20	X5	D+M průběžných vpustí	kus	7,00000		
21	X6	D+M šachet kanalizačních plastových	kus	6,00000		
22	X7	D+M plastových vpustí	kus	6,00000		
23	X9	D+M uličních vpustí Prefa	kus	5,00000		
Celkem bez DPH						
DPH 21%						
Celkem s DPH						