

**DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ
O DÍLO**
Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

„Kutná Hora, Masarykova ulice – rekonstrukce chodníků“

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupené: [redacted] starostou města
IČ: 00236195
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru investic MÚ
Kutná Hora, tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **CE-DA servis s.r.o.**
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
zastoupen: [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502
bankovní spojení: [redacted]

Firma byla zapsána dne 13. června 2017 do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277678.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti
Tel. [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.11.2020

jejímž předmětem je zhotovit dílo „Kutná Hora, Masarykova ulice – rekonstrukce chodníků“

II.

1. Dle čl. 2. odst.2.2.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že z důvodu zajištění a vydání dopravně inženýrských opatření, změn projektové dokumentace a v souvislosti s mimořádnou politickou situací, na posunu termínu dokončení díla:


Termín dokončení a předání díla: do 31.05.2022



III.

1. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy usnesením č. R/320/22 ze dne 20.04.2022.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Velkém Oseku dne 21.04.2022



V Kutné Hoře dne 22.04.2022

