Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
[bookmark: _Hlk103608140]Obnova dožitých potrubních komponent, izolací a technologie řízení a regulace výměníkových stanic.
CZT v Kutná Hora 
uzavřený mezi 
Smluvní strany

              Zhotovitel	:	EMONTA s.r.o.
	se sídlem	:	K Papírně 172/26, Bukovec, 312 00 Plzeň
	IČ	              :             286 39 782
	DIČ	              :             CZ28639782
	Jednající	:	Jakub Kazda, jednatel

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 40762

	Pověřený k jednání ve věcech
	obchodních	:	Jakub Kazda, jednatel
              technických	:	Dušan Razím, manažer realizace staveb
	tel.	              :	377 416 631
	e-mail	              :	martin.cesky@emonta.cz
				
dále jen Zhotovitel 

	Objednatel	: 	Město Kutná Hora	
	se sídlem	:	Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
	IČ	              :	00236195
	DIČ	              : 	CZ00236195
              jednající              : 	Mgr. Lukáš Seifert, starosta	

Pověřený k jednání ve věcech
obchodních	:	xxx, starosta
technických	:	xxx, referent technického oddělení OSM
tel.	              :	327 710 xxx
e-mail	              :	xxx@mu.kutnahora.cz
	
dále jen Objednatel na straně druhé 

(společně dále označeny dále také jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku
a) Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19. 7. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo „Obnova dožitých potrubních komponent, izolací a technologie řízení a regulace výměníkových stanic. CZT v Kutná Hora“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
b) Smluvní strany shodně konstatují, že na požadavek Objednatele bylo odsouhlaseno zkušební období po instalaci první MaR a to od 9. 4. 2024 do 30. 4. 2024. 
c) Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se nahrazuje původní čl. V odst. V.1.1 Platební kalendář Smlouvy o dílo, který nově zní: 


	1. 
	
      milník
	podklad
	splatnost
	Kč bez DPH           před uplatněním zádržného

	2. 1.
	M1
	Realizace výměny komponentů + osazení nové MaR + přidání stanice na dispečink KH TEBIS: 50%
	             31.7.2024
	45 %

	3. 2.
	M2
	Realizace výměny komponentů + osazení nové MaR + přidání stanice na dispečink KH TEBIS: 50%
	             15.9.2024
	45 %

	4. 3.
	M3
	zkušební provoz do 31.12.2024.
	             15.1.2025
	10 %

	5. 
	
	
	Celkem
	

	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 




d) Smluvní strany shodně konstatují, že tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo mění rovněž přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo „Harmonogram etapizace Díla“, a to harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
e) Smluvní strany dále tímto dodatkem nahrazují čl. X odst. X.2 Smlouvy o dílo, který nově zní následovně:

Objednatel jmenoval osobu za účelem kontroly postupu zhotovování díla a jeho kvality, a odsouhlasení předávacích protokol (dále jen „Technický dozor“).

Společnost: KH Tebis s.r.o.

Odpovědný zástupce společnosti
xxx
xxx
f) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo výslovně dotčena, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti ve znění Smlouvy o dílo.


II. Závěrečná ujednání
a) Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.). Uveřejnění zajistí Objednatel.

b) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.; tím okamžikem se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

c) Pokud by se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření tohoto dodatku, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení tohoto dodatku, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

Přílohy: Harmonogram prací


Doložka: Tento dodatek č.1  byl schválen usnesením Rady města Kutná Hora R/446/24 dne 15.5.2024.


	V Kutné Hoře dne ___________________	
	V Kutné Hoře dne ___________________

	

____________________________________
	

_____________________________________

	
Za Město Kutná Hora
[bookmark: _GoBack]xxx,
starosta
	
Emonta s.r.o.
Jakub Kazda,
 jednatel











	



HARMONOGRAM PRACÍ
ZAKÁZKA:

„Opatření pro snížení ztrát soustavy CTZ TEBIS 
a modernizace systému v Kutné Hoře“

Zhotovitel:
EMONTA s.r.o.
Se sídlem:	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
Zapsaná:	v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 40762
Zastoupená:	Jakub Kazda, jednatel
IČ:	286 39 782
DIČ:	CZ28639782


· Zahájení prací – v 08/2023 – Objednání potřebných komponentů a přesná obhlídka.
· Přípravné a projekční práce – od 9/2023
· Realizace výměny komponentů + osazení nové MaR – stanice Puškinská 568 – 9.4.2024
· Zkušební provoz - stanice Puškinská 568 – 9.4.2024 až 30.4.2024
· Realizace výměny komponentů + osazení nové MaR + přidání stanice na dispečink KH TEBIS
· 50% stanic – od 1.5.2024 do 15.7.2024
· Realizace výměny komponentů + osazení nové MaR  + přidání stanice na dispečink KH TEBIS
· 50% stanic – od 16.7.2024 do 31.8.2024 
· Izolaterské práce + nátěry – 1.5.2024 – 31.8.2024
· Ukončení prací – do 31.8.2024
· Odstranění VaN – do cca 20.9.2024
· Zkušební provoz – do 31.12.2024
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