
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem
„Nová elektroinstalace + PC síť, Šultysova 154, 
Kutná Hora – Vnitřní Město“ 
uzavřené dne 8. 8. 2024

                      
Objednatel:			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Tomáš Hudský
se sídlem:  			Benešova 633, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Tomáš Hudský
IČO:  				64178391
DIČ: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						
1.
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 8. 8. 2024 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Nová elektroinstalace + PC síť, Šultysova 154, Kutná Hora – Vnitřní Město“ (dále jen „smlouva o dílo“). Po zahájení prací bylo objednatelem rozhodnuto, že bude nutné pro budoucí využití prostor rozšířit předmět plnění nad rámec projektové dokumentace a nad rámec uzavřené smlouvy - navýšení počtu přípojných míst PC + EL v kanceláři č. 1 na celkový počet 13 počítačových pracovišť. Zhotovitel vypracoval cenovou nabídku N2024105, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.   
Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2.
Předmět díla dle čl. I odst. 1.1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1.
Smluvní strany pro svoji právní jistotu shodně prohlašují, že všechna práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu k původnímu předmětu plnění se samozřejmě vztahují i na vícepráce stanovené tímto dodatkem č. 1.

V důsledku změny předmětu díla o vícepráce se cena díla mění tak, že se zvyšuje  o částku 71.579,00 Kč + DPH v platné výši a celková cena díla tedy činí 1.613.426,00 Kč + DPH v platné výši. 
Tato nová celková cena díla ve výši 1.613.426,00 Kč + DPH v platné výši se sjednává jako cena nejvýše přípustná.
3.
Vzhledem k novému rozsahu stavebních a montážních prací není reálné dokončit a předat stavbu ve  smluvním termínu 29. 11. 2024. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 2.1 tak, že nový termín na dokončení a předání díla se tímto dodatkem posouvá na 13. 12. 2024.
4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2024 zůstávají beze změny.

5.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 

Uzavření smlouvy odsouhlasila rada města usnesením č.: 1134/24 ze dne 19. 11. 2024.

Příloha č. 1 – Rozpočet rozšíření zakázky


V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 25. 11. 2024
Zhotovitel: Tomáš Hudský	Objednatel: Město Kutná Hora                                                               

	

...........…......………………………..		..................…………………………..
         	Tomáš Hudský	   Mgr. Lukáš SEIFERT
      	    	 starosta města 
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