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DODATEK č. 1 
 

smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: 
 

„ Nabíjecí stanice pro autobusy v Kutné Hoře“ 

„Rozšíření nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy - elektroinstalace a dobíjecí stanice, 
pozemní komunikace“ 

 

Článek 1. 
 

Smlouvu o dílo mezi sebou uzavřely dne 18.02.2025 tyto smluvní strany: 
 

Město Kutná Hora  
se sídlem:   Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora  
IČ:    00236195  
DIČ:    CZ00236195  
Zastoupené:    starosta města  
osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních:  , starosta,  
e-mail:     

ve věcech technických:  vedoucí odboru investic  
telefon: 7 , e-mail:  

dále jen „Objednatel“  

 

a  

 

E.ON Energie, a.s. 
Se sídlem:   F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  
IČ:    26078201  
DIČ:    CZ26078201  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1390  
Zastoupená:    Vedoucím Mobility Services  

Telefon:  

email: 
dále jen „Zhotovitel“  

 

Článek 2. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo ze dne 18.02.2025, dále jen 
„Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.  
 

Změna se týká  Článku 3. -  Cena za dílo, která upravuje cenu díla. Ke změně došlo z důvodu 
změny a prodloužení trasy kabeláže ve vztahu k původním sítím infrastruktury umístěných 
v zájmové lokalitě bez zdokumentování. Dále byly do realizace akce zahrnuty položky zajišťující 
větší bezpečnost používání dobíjecích stanic. Konečná výše ceny díla je uvedena v položkovém 
rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a zohledňuje položky víceprací i odečty 
neprovedených položek rozpočtu Smlouvy o dílo. 
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Nové znění: 
3.1  Cena za dílo specifikované v článku 1.1, 1.2 a 1.3 této Smlouvy je stanovena v souladu s obecně 

právními předpisy na základě nabídky uchazeče a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve 
výši:  

Zvýšení ceny dle dodatku č.1 605.963,61 

původní cena Smlouvy o dílo 5.987.872,00  
součet v Kč bez DPH 6.593.835,61 

DPH 1.384.705,48 

cena za dílo celkem v Kč včetně DPH 7.978.541,09 

 

 Slovy: Sedm milionů devět set sedmdesát osm tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých 
včetně DPH 

 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

 

Článek 3. 
 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Ostatní body Smlouvy o 
dílo zůstávají beze změn.  
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.  
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv 
omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své 
vlastnoruční podpisy 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za 
zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.  
6. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
7. Tento Dodatek č.1. byl schválen Radou Města Kutná Hora dne 09.04.2025 usnesením 

č. R/351/25 

 

 

V Kutné Hoře dne ____________  V Českých Budějovicích dne ___________ 

Za objednatele:    Za zhotovitele:                                                                   

starosta      Vedoucí Mobility Services         



Kontrola

Původní kalkulace elektromontážní práce 5 585 160,87 Kč                                                                                                                                                                                            
Původní parkoviště 334 468,13 Kč                                                                                                                                                                                                
Vedlejší rozpočtové náklady 68 243,00 Kč                                                                                                                                                                                                  
Zábrany -  Kč                                                                                                                                                                                                               
Celkem 5 987 872,00 Kč                                                                                                                                                                                            

Reál elektromontáže 6 166 456,70 Kč                                                                                                                                                                                            
reál parkoviště 303 251,91 Kč                                                                                                                                                                                                
Reál zábrany 55 884,00 Kč                                                                                                                                                                                                  
Reál  vedlejší rozp. Náklady 68 243,00 Kč                                                                                                                                                                                                  
Celkem 6 593 835,61 Kč                                                                                                                                                                                            
Finální částka  k fakturaci 6 593 835,61 Kč                                                                                                                                                                                            

Vícenáklady včetně zábran 605 963,61 Kč                                                                                                                                                                                                

Skutečné množství Jednotková cena
Finální částka k 

fakturaci
Původní 
množství

Původní částka k 
fakturaci rozdíl oproti původní kalkulaci

Vedlejší rozpočtové náklady 68 243,00 Kč            

VRN Vedlejší rozpočtové náklady - celkem 68 243,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

011002000 Průzkumné a geotechnické  práce
soub

or 1,000 35 100,00 35 100,00 1 35 100,00 0
VRN3 Zařízení staveniště

030001000 Zařízení staveniště
soub

or 1,000 12 429,00 12 429,00 1 12 429,00 0
VRN4 Inženýrská činnost

043002000 Zkoušky a ostatní měření
soub

or 1,000 20 714,00 20 714,00 1 20 714,00 0
469 Stavební práce při elektromontážích 6 166 456,70 Kč      5 585 160,87 Kč     581 295,83 Kč                               

110002200 Vytyčení trati kabelového vedení podzemního km 0,075 5 144,00 385,80 0,075 385,80 0,00
111311000 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 70,000 197,00 13 790,00 70 13 790,00 0,00
121112100 Sejmutí ornice ručně třídy 2 vrstvy tloušťky do 15 cm m3 10,500 244,00 2 562,00 10,5 2 562,00 0,00
131415140 Hloubení nezapažených jam ručně základů rozváděčů venkovních hornina třídy 4 kus 4,000 853,00 3 412,00 2 1 706,00 1 706,00
131419000 Hloubení nezapažených jam ručně ostatních konstrukcí hornina třídy 4 m3 6,000 867,00 5 202,00 4 3 468,00 1 734,00
131451000 Hloubení nezapažených jam strojně hornina třídy 4 m3 6,000 469,00 2 814,00 4 1 876,00 938,00

Hloubení nezapažených rýh ručně šířky80 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4 m 0,000 1 540,00 0,00 67 103 180,00 -103 180,00
132412122 Hloubení nezapažených rýh ručně šířky200 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4 m 67,000 3 079,46 206 323,82 0 0,00 206 323,82
162301100 Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 500 m m3 82,000 554,00 45 428,00 20,8 11 523,20 33 904,80
167111000 Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 m3 82,000 209,00 17 138,00 20,8 4 347,20 12 790,80

Zásyp rýh ručně šířky 80cm hloubky 120 cm hornina třídy 4 0,000 419,00 0,00 67 28 073,00 -28 073,00
174412122 Zásyp rýh ručně šířky 200cm hloubky 120 cm hornina třídy 4 m 67,000 838,88 56 204,96 0 0,00 56 204,96
181511000 Zpevnění ploch drnováním se zalitím vodou na rovině m2 53,600 58,00 3 108,80 53,6 3 108,80 0,00
270322600 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,000 6 543,00 26 172,00 4 26 172,00 0,00
270351000 Zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 16,000 457,00 7 312,00 16 7 312,00 0,00
270361142 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 t 0,037 28 920,00 1 070,04 0,037 1 070,04 0,00
113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 48,000 80,38 3 858,16 0 0,00 3 858,16
113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 48,000 62,15 2 982,99 0 0,00 2 982,99
167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 9,600 83,46 801,22 0 0,00 801,22

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9,600 314,58 3 019,97 0 0,00 3 019,97
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,600 16,05 154,08 0 0,00 154,08
564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 48,000 396,76 19 044,29 0 0,00 19 044,29
567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm m2 48,000 457,10 21 940,99 0 0,00 21 940,99
596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 48,000 462,24 22 187,52 0 0,00 22 187,52
Vícepráce Ruční vykop m3 8 969,69 7 757,50 0 0,00 7 757,50

Strojní bourání 19bm x 2m šíře hl.30cm m3 11,4 2 541,25 28 970,25 0 0,00 28 970,25
Nakladaní betonu ručne t 17,1 675,44 11 549,98 0 0,00 11 549,98
Doprava s naloženým betonem na skládku t 17,1 809,19 13 837,11 0 0,00 13 837,11
Poplatek na skládce za uložení t 17,1 240,75 4 116,83 0 0,00 4 116,83

Výkop místo průtlaku Vyzdvižení 4ks panelu vč jejich navracení do původního stavu ks 4 2 380,75 9 523,00 0 0,00 9 523,00
Výkop 6bm x 2 š x 1,2m hĺ. = 14,4m³ m3 14,4 969,69 13 963,50 0 0,00 13 963,50
Pískováni bm 6 214,00 1 284,00 0 0,00 1 284,00
Zásyp rýh ručně šířky 200cm hloubky 120 cm hornina třídy 4 bm 6 742,31 4 453,88 0 0,00 4 453,88

Zapůjčení dopravního značení
souh

rn 1,000 4 167,65 4 167,65 0 0,00 4 167,65
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

451571520 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm kryt plastovou folií šířky do 50 cm m 134,000 243,96 32 690,64 67 16 345,32 16 345,32
581541180 křemen kusový písek t 70,350 385,20 27 098,82 12,5 4 815,00 22 283,82
735580105 páska výstražná PE červená 200 m kus 1,500 594,92 892,38 0,5 297,46 594,92

21-M Elektromontáže 0,00 0,00 0,00
210010019 Montáž trubek plastových ohebných D 40 mm uložených volně m 120,000 56,00 6 720,00 85 4 760,00 1 960,00
345713500 trubka vrubovaná elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE d=40mm m 120,000 17,00 2 040,00 85 1 445,00 595,00
210010020 Montáž trubek plastových ohebných D 75 mm uložených volně m 60,000 63,00 3 780,00 50 3 150,00 630,00
345713530 trubka vrubovaná elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE d=75mm m 60,000 35,00 2 100,00 50 1 750,00 350,00

2100100201 Montáž trubek plastových ohebných D 160 mm uložených volně m 242,000 68,00 16 456,00 200 13 600,00 2 856,00
345713580 trubka vrubovaná elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE d=160mm m 242,000 93,00 22 506,00 200 18 600,00 3 906,00
210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 16,000 143,00 2 288,00 16 2 288,00 0,00

2101000121 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 300 mm2 kus 16,000 418,00 6 688,00 20 8 360,00 -1 672,00
2101000122 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 400 mm2 kus 16,000 482,00 7 712,00 20 9 640,00 -1 928,00
210180200 Montáž dobíjecí stanice DC 120-150kW, na betonový základ, se zapojením a oživením kus 4,000 29 425,00 117 700,00 4 117 700,00 0,00
358898400 dobíjecí stanice 120kW, 2x CCS2 Combo 2 (kabel 5m) kus 2,000 988 065,76 1 976 131,52 2 1 976 131,52 0,00
358898405 dobíjecí stanice 150kW, 2x CCS2 Combo 2 (kabel 5m) kus 2,000 1 038 065,77 2 076 131,53 2 2 076 131,53 0,00
210191518 Montáž skříní pojistkových v kompaktním plastovém pilíři RIS kus 2,000 1 477,00 2 954,00 2 2 954,00 0,00
357118070 skříň jisticí a zásuvková, plastový pilíř B20/3, 30mA, 2x230V, 1x400V kus 2,000 26 684,00 53 368,00 2 53 368,00 0,00

210192670
Dodávka, montáž a oživení řídícího systému dobíjecí stanice, měřicích i komunikačních modulů, propojení s 
AXY/AXV regulací kpl 1,000

120 000,00
120 000,00 1 120 000,00 0,00

210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 95,000 87,00 8 265,00 45 3 915,00 4 350,00
Zemnící drát 10fezn kg 20,000 57,78 1 155,60 0 0,00 1 155,60

354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 75,000 56,00 4 200,00 43 2 408,00 1 792,00
210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 15 301,00 15 301,00 1 15 301,00 0,00
210280010 Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 15,000 9 773,00 146 595,00 15 146 595,00 0,00
210280104 Kontrola rozváděčů nn silových (1 skříň, či pole) kus 6,000 1 477,00 8 862,00 3 4 431,00 4 431,00

OKO Kabelové  25mm ks 16,000 26,75 428,00 0 0,00 428,00
OKO Kabelové  150mm ks 24,000 80,25 1 926,00 0 0,00 1 926,00
OKO Kabelové  185mm ks 24,000 224,70 5 392,80 0 0,00 5 392,80
OKO Kabelové  300mm ks 16,000 263,01 4 208,10 0 0,00 4 208,10
OKO Kabelové  400mm ks 16,000 374,50 5 992,00 0 0,00 5 992,00
Montáž  CU kabelů 1x185 mm2 m 44,000 226,84 9 980,96 0 0,00 9 980,96
vodič izolovaný s CU jádrem 1x185 mm2 m 44,000 717,97 31 590,68 0 0,00 31 590,68
Montáž hliníkových kabelů AYY 1 kV 1x150 mm2 m 244,000 203,30 49 605,20 0 0,00 49 605,20
vodič izolovaný s Al jádrem 1-AYY 1x150 mm2 m 244,000 117,10 28 572,60 0 0,00 28 572,60
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 180 mm2 kus 24,000 265,36 6 368,64 0 0,00 6 368,64
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 300 mm2 kus 16,000 418,37 6 693,92 0 0,00 6 693,92
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 400 mm2 kus 16,000 481,50 7 704,00 0 0,00 7 704,00
Rozvaděč RIS pro 400mm2 ks 4,000 35 310,00 141 240,00 0 0,00 141 240,00
montáž piliře ks 4,000 1 476,60 5 906,40 0 0,00 5 906,40
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 kus 16,000 265,36 4 245,76 0 0,00 4 245,76
Montáž měděných kabelů CYA  1x25 m 290,000 69,55 20 169,50 0 0,00 20 169,50
1-YY-J 1X25 ZELENOZLUTY m 290,000 94,32 27 352,95 0 0,00 27 352,95

210901045 Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených m 60,000 104,00 6 240,00 60 6 240,00 0,00
341123160 kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 m 60,000 47,00 2 820,00 60 2 820,00 0,00
210901114 Montáž hliníkových kabelů AYY 1 kV 1x300 mm2 m 440,000 227,00 99 880,00 600 136 200,00 -36 320,00
341773350 vodič izolovaný s Al jádrem 1-AYY 1x300 mm2 m 440,000 185,00 81 400,00 600 111 000,00 -29 600,00
210901115 Montáž hliníkových kabelů AYY 1 kV 1x400 mm2 m 440,000 203,00 89 320,00 500 101 500,00 -12 180,00
341773360 vodič izolovaný s Al jádrem 1-AYY 1x400 mm2 m 440,000 234,00 102 960,00 500 117 000,00 -14 040,00

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00 0,00 0,00
Tlačítko Not-Aus ks 2,000 1 357,83 2 715,66 0 0,00 2 715,66
Zdroj  na DIN ks 1,000 2 174,24 2 174,24 0 0,00 2 174,24
TSW210 nebo ekvivalent, TSW2 držák na DIN,  ks 1,000 6 480,99 6 480,99 0 0,00 6 480,99
Montáž  CU kabelů 3x1,5 mm2 m 114,000 38,45 4 382,74 0 0,00 4 382,74
vodič izolovaný CYKY - O-3x1,5 mm2 m 114,000 23,65 2 695,76 0 0,00 2 695,76

220280020 Montáž kabely komunikační UTP/sFTP se zatažením do chráničky m 294,000 27,00 7 938,00 250 6 750,00 1 188,00
341210501 kabel sdělovací s Cu jádrem UTP/sFTP CAT 6 m 294,000 20,00 5 880,00 250 5 000,00 880,00
220300002s Zhotovení formy kabelové, konektor RJ-45 kus 10,000 67,00 670,00 8 536,00 134,00
405631220 univerzální průmyslový konektor RJ45 CAT6 STP samořezný kus 10,000 13,00 130,00 8 104,00 26,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00 0,00 0,00
460310011 Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN do 50 mm m 0,000 1 884,00 0,00 6,5 12 246,00 -12 246,00
345713500 trubka vrubovaná elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE d=40mm m 6,500 17,00 110,50 6,5 110,50 0,00
460310013 Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 75 mm m 0,000 2 078,00 0,00 6,5 13 507,00 -13 507,00
345713530 trubka vrubovaná elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE d=75mm m 6,500 35,00 227,50 6,5 227,50 0,00
460310017 Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 160 mm m 0,000 2 868,00 0,00 26 74 568,00 -74 568,00
345713580 trubka vrubovaná elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE d=160mm m 26,000 93,00 2 418,00 26 2 418,00 0,00
460620027 Pokládka a usazení obrubníků včetně přípravy podkladu m 20,000 219,00 4 380,00 68 14 892,00 -10 512,00
592174650 obrubník betonový silniční standard 100x15x25 cm kus 20,000 196,00 3 920,00 68 13 328,00 -9 408,00
460650035 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 30 cm m2 64,000 230,00 14 720,00 64 14 720,00 0,00



583413320 kamenivo drcené drobné frakce t 47,000 332,00 15 604,00 47 15 604,00 0,00
460650162 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého m2 50,000 246,00 12 300,00 60 14 760,00 -2 460,00
592480000 dlažba zámková I 20x16,5x8 cm šedá m2 0,000 300,00 0,00 60 18 000,00 -18 000,00

čištění zámkové dlažby hod 60,000 374,50 22 470,00 0 0,00 22 470,00
O01 Ostatní 0,00 0,00 0,00

HZS1211 Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný hod 100,000 268,00 26 800,00 100 26 800,00 0,00
HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 40,000 468,00 18 720,00 40 18 720,00 0,00
HZS1321 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář hod 16,000 570,00 9 120,00 16 9 120,00 0,00
HZS1411 Hodinová zúčtovací sazba dlaždič hod 40,000 375,00 15 000,00 40 15 000,00 0,00
HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10,000 537,00 5 370,00 10 5 370,00 0,00
HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 20,000 803,00 16 060,00 20 16 060,00 0,00

Parkoviště 303 251,91 Kč          334 468,13

1 Zemní práce 0,00
113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 46,500 54,60 2 538,90 46,500 2 538,90 0,00

14,40+13,10+1,00+18,00 46,500 0,00 46,500 0,00 0,00
Součet 46,500 0,00 46,500 0,00 0,00

113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 45,700 75,12 3432,98 45,700 3 432,98 0,00
14,40+0,50+30,80 45,700 0,00 45,700 0,00 0,00
Součet 45,700 0,00 45,700 0,00 0,00

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 45,700 58,08 2654,26 45,700 2 654,26 0,00
121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 33,600 304,00 10214,40 33,600 10 214,40 0,00
122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 10,080 850,00 8568,00 10,080 8 568,00 0,00

33,60*0,3 10,080 0,00 10,080 0,00 0,00
Součet 10,080 0,00 10,080 0,00 0,00

131212531 Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,878 1 212,00 1064,14 0,878 1 064,14 0,00
"patka dopravní značky"                               0,3*0,3*0,8*1,12*2 0,161 0,00 0,161 0,00 0,00
"základ.patka pro nabíjecí stanici"            0,5*0,4*0,8*1,12*4 0,717 0,00 0,717 0,00 0,00
Součet 0,878 0,00 0,878 0,00 0,00

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,958 78,00 854,72 10,958 854,72 0,00

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,958 294,00 3221,65 10,958 3 221,65 0,00

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m m3 54,790 18,00 986,22 54,790 986,22 0,00
10,958*5 54,790 0,00 54,790 0,00 0,00
Součet 54,790 0,00 54,790 0,00 0,00

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,958 15,00 164,37 10,958 164,37 0,00
171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 16,437 180,00 2958,66 16,437 2 958,66 0,00

10,958*1,5 16,437 0,00 16,437 0,00 0,00
Součet 16,437 0,00 16,437 0,00 0,00

171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 1,760 346,80 610,37 1,760 610,37 0,00
16,00*0,08 1,280 0,00 1,280 0,00 0,00
16,00*0,03 0,480 0,00 0,480 0,00 0,00
Součet 1,760 0,00 1,760 0,00 0,00

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,000 696,00 0,00 2,640 1 837,44 -1 837,44
1,760*1,5 2,640 0,00 2,640 0,00 0,00
Součet 2,640 0,00 2,640 0,00 0,00

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 23,200 184,80 4287,36 23,200 4 287,36 0,00
16,00*0,9 14,400 0,00 14,400 0,00 0,00
16,00*0,55 8,800 0,00 8,800 0,00 0,00
Součet 23,200 0,00 23,200 0,00 0,00

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 0,000 876,00 0,00 5,220 4 572,72 -4 572,72
23,20*0,15*1,5 5,220 0,00 5,220 0,00 0,00
Součet 5,220 0,00 5,220 0,00 0,00

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 23,200 22,08 512,26 23,200 512,26 0,00
00572410 osivo směs travní parková kg 0,464 89,28 41,43 0,464 41,43 0,00

23,20*0,02 0,464 0,00 0,464 0,00 0,00
Součet 0,464 0,00 0,464 0,00 0,00

2 Zakládání 0,00 0,00 0,00
275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,640 3 429,60 2194,94 0,640 2 194,94 0,00

"patky pro nabíjecí stanici"    0,5*0,4*0,8*4 0,640 0,00 0,640 0,00 0,00
Součet 0,640 0,00 0,640 0,00 0,00

275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,760 744,60 4288,90 5,760 4 288,90 0,00
"patky pro nabíjecí stanici"    (0,5*2+0,4*2)*0,8*4 5,760 0,00 5,760 0,00 0,00
Součet 5,760 0,00 5,760 0,00 0,00

275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,760 124,60 717,70 5,760 717,70 0,00
5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00

1711525R01 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod chodníky min.Edef,2=30MPa m2 64,000 112,80 7219,20 64,000 7 219,20 0,00
1711525R02 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod komunikace min.Edef,2=45MPa m2 33,300 144,00 4795,20 33,300 4 795,20 0,00

5.2 Konstrukce parkovacího místa autobusu 0,00 0,00 0,00
564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 71,300 370,80 26438,04 33,300 12 347,64 14 090,40
567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm m2 71,300 427,20 30459,36 33,300 14 225,76 16 233,60
596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 33,300 432,00 14385,60 33,300 14 385,60 0,00
59245296 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm přírodní m2 0,000 529,30 0,00 34,645 18 337,60 -18 337,60

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2 0,00 0,00 0,00
33,3*1,02 33,966 0,00 33,966 0,00 0,00
Součet 33,966 0,00 33,966 0,00 0,00
33,966*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,645 0,00 34,645 0,00 0,00

5.3 Chodník 0,00 0,00 0,00
564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 63,200 200,40 12665,28 63,200 12 665,28 0,00

2*32,00-0,5*0,4*4 63,200 0,00 63,200 0,00 0,00
Součet 63,200 0,00 63,200 0,00 0,00

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 63,200 411,60 26013,12 63,200 26 013,12 0,00
59245012 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná m2 0,000 391,20 0,00 64,464 25 218,32 -25 218,32

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2 0,00 0,00 0,00
63,20*1,02 64,464 0,00 64,464 0,00 0,00
Součet 64,464 0,00 64,464 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 0,00 0,00
916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 32,800 204,00 6691,20 32,800 6 691,20 0,00

16,80+16,00 32,800 0,00 32,800 0,00 0,00
Součet 32,800 0,00 32,800 0,00 0,00

59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 33,456 170,00 5687,52 33,456 5 687,52 0,00
32,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,456 0,00 33,456 0,00 0,00

916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,000 204,00 0,00 36,000 7 344,00 -7 344,00
18,00*2 36,000 0,00 36,000 0,00 0,00
Součet 36,000 0,00 36,000 0,00 0,00

59217011 obrubník zahradní betonový 500x50x200mm m 0,000 115,20 0,00 36,720 4 230,14 -4 230,14
36,00*1,02 36,720 0,00 36,720 0,00 0,00
Součet 36,720 0,00 36,720 0,00 0,00

914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 1 200,00 2400,00 2,000 2 400,00 0,00
40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 465,60 2931,20 2,000 2 931,20 0,00
914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 562,80 1125,60 2,000 1 125,60 0,00
40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 2,000 924,00 1848,00 2,000 1 848,00 0,00
40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 2,000 792,00 1584,00 2,000 1 584,00 0,00
915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 130,000 69,06 8977,80 130,000 8 977,80 0,00

13,00*10 130,000 0,00 130,000 0,00 0,00
Součet 130,000 0,00 130,000 0,00 0,00

997 Přesun sutě 0,00 0,00 0,00
997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 36,267 760,90 27595,56 36,267 27 595,56 0,00
997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 36,267 850,60 30848,71 36,267 30 848,71 0,00
997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 507,738 21,12 10723,43 507,738 10 723,43 0,00

36,267*14 507,738 0,00 507,738 0,00 0,00
Součet 507,738 0,00 507,738 0,00 0,00

997221861 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 23,014 160,80 3700,65 23,014 3 700,65 0,00

997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 13,253 367,20 4866,50 13,253 4 866,50 0,00

998 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00
998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m t 46,154 498,00 22984,69 46,154 22 984,69 0,00

0,000 0,00 0,00
0,00

Zábrany 55 884,00 55 884,00

Betonový základ pro zábranu ks 0 5 965,00 Kč 0,000 0,00 0,00
Rohová kovová zábrana , Výška 60, délka 60 cm ks 8 4 665,50 Kč 37324 0,000 0,00 37 324,00
Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd kompl. 1 4 160,00 Kč 4160 0,000 0,00 4 160,00
Příprava upevnění zábran ks 96 150,00 Kč 14400 0,000 0,00 14 400,00
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