                                                          číslo smlouvy zhotovitele: 1305001035
Dodatek č.8


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
						Havlíčkovo náměstí 552/1
						284 01  Kutná Hora
	zastoupen: 			panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města
		            IČ: 			00236195
			DIČ:			CZ00236195
			Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
			Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780
Email: janatova@mu.kutnahora.cz
jelinkova@mu.kutnahora.cz
	


II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín
	zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti
		                      IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 		
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín	
			Číslo účtu: 6745970287/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti
					Petr Zavičák, manažer společnosti 
					Ing. David Valchář, manažer společnosti
tel: 725 675 512, fax: 571 499 131, 
e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
Radek Filák, stavbyvedoucí 
                                                                tel: 725 675 508, fax: 571 499 131, 
                                                                e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

	

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 8“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 8 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 8 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 3.
Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.6 takto:
	
3.1.6 Cena za etapu č. 5 Krov nad kaplí a za etapu č. 6 Východní křídlo byla upravena na základě odst. 3.5 smlouvy o dílo, a to zvýšením či snížením jednotkových cen rozpočtu, které vyplývají ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku RTS Brno, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku RTS Brno, a.s. v roce podání nabídky 2013. 
Celkové navýšení ceny za dílo bez DPH 102.173,- Kč, z toho navýšení za etapu č. 5 bez DPH 44.610,- Kč a navýšení za etapu č. 6 bez DPH 57.563,- Kč.


Cena etapy č. 5 díla bez DPH  643.049,-.Kč
slovy: šestsetčtyřicettřitisícčtyřicetdevět korun českých.
Samostatně DPH  21 % ve výši 135.040,-Kč
			Cena etapy č. 5 celkem včetně DPH je 778.089,-Kč


Cena etapy č. 6 díla bez DPH  1.105.518,-.Kč
slovy: jedenmiolionstopěttisícpětsetosmnáct korun českých.
Samostatně DPH  21 % ve výši 232.159,-Kč
			Cena etapy č. 6 celkem včetně DPH je 1.337.677,-Kč



Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 8 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7 a tímto dodatkem č. 8 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Doložka: Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1305001035 ze dne 15.7.2013 bylo odsouhlaseno Radou města Kutná Hora usnesením č. 363/17 ze dne 17.5.2017.


[bookmark: _GoBack]Součástí tohoto dodatku č. 8 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet:  - 5. ETAPA – KROV NAD KAPLÍ
Položkový rozpočet:  - 6. ETAPA – VÝCHODNÍ KŘÍDLO




   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 

  Ve Vsetíně, dne  ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………


                                           
 
………………………...                                                                ……………………………
    Ing. Ondřej Hurta                                                                             Bc. Martin Starý, DiS. 
   jednatel společnosti                                                                             starosta města
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