
DODATEK č. 2  ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne  16.11.2016  tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany
Zhotovitel:                                       Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Místo podnikání                                U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov
IČ					49 54 95 11
DIČ :					CZ49 54 95 11		
bankovní spojení			Česká spořitelna a.s
číslo účtu:				441998339/0800
zastoupená :				Ing. Jan Jäger – jednatel
dále jako „zhotovitel“

a

Objednatel : 				Město Kutná Hora

se sídlem   				Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
IČ  :					00236195
DIČ :                                    	   	CZ00236195
bankovní spojení :                 		ČS Kutná Hora
číslo účtu :				27-4444212389
zastoupené : 				Bc. Martinem Starým, starosta města
dále jako "objednatel"
	

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je: 
	
„Revitalizace hřbitova Kutná Hora - zpevněné plochy etapa 1 
dle projektové dokumentace „Revitalizace hřbitova Kutná Hora – etapa 1“, zpracovaná: AS PROJECT s.r.o, u Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov z 9/2016“


 a to takto:
I.

I. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.
	Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku). 
 



II. Cena díla
Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a  rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku) dle usnesení č. 446/17 k dodatku č.2  smlouvy o dílo - vícepráce - revitalizace hřbitova ze dne 14.6.201. Rada města schválila výčet a ocenění víceprací ve výši 60.429,50,-Kč včetně DPH a uzavření dodatku.

[bookmark: _GoBack]Původní cena díla 2 790 552,- Kč včetně DPH, se tedy zvyšuje o 60 429,50 Kč včetně DPH na 
 2 850 981,50 Kč včetně DPH
Slovy: dvamilionyosmsetpadesáttisícdevětsetosmdesátjednakoruncelýchpadesáthalířůkorun



II.

1.	V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. 	Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé                 a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.





V Kutné Hoře dne: 15.6.2017




  Zhotovitel:                                                                   	     Objednatel:
	              





………………………………	……………………………                                             
         Bc. Martin Starý  			                                  Ing. Jan Jäger     
           starosta města                 				                jednatel





	Revitalizace hřbitova Kutná Hora
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Celkem cena ze smlouvy

	Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena

	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	
	
	SO_01: Stavební objekt 01
	
	 
	
	 2 233 635 

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	 
	
	 238 686 

	 2. 
	SP
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	 459,0  
	 68,00 
	 31 212 

	 3. 
	SP
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	 268,918
	 82,00 
	 22 051 

	 
	 
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	- 57,918
	 82,00 
	-4749

	 4. 
	SP
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	 36,98 
	 285,00 
	 10 539 

	 
	 
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	 9,72 
	 285,00 
	 2 770 

	 5. 
	SP
	131201101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	 6,144
	 267,00 
	 1 640 

	 6. 
	SP
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	 99,81 
	 94,80 
	 9 462 

	 
	 
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	- 43,81 
	 94,80 
	-4153

	 7. 
	SP
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 411,852
	 34,70 
	 14 291 

	 
	 
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	- 110,852
	 34,70 
	-3847

	 8. 
	SP
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	 312,042
	 58,80 
	 18 348 

	 
	 
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	- 54,042
	 58,80 
	-3178

	 9. 
	SP
	162701605
	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m
	m3
	 212,232
	 250,50 
	 53 164 

	 
	 
	162701605
	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m
	m3
	- 22,232
	 250,50 
	-5569

	 10. 
	SP
	162701609
	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu
	m3
	 3 183,48 
	 19,80 
	 63 033 

	 
	 
	162701609
	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu
	m3
	- 333,48 
	 19,80 
	-6603

	 11. 
	SP
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 212,232
	 15,00 
	 3 183 

	 
	 
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	- 7,232
	 15,00 
	-108

	 12. 
	SP
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 212,232
	 145,00 
	 30 774 

	 
	 
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	- 7,232
	 145,00 
	-1049

	 34. 
	SP
	174101102
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
	m3
	 10,32 
	 297,50 
	 3 070 

	 35. 
	H
	58341343
	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 třída C
	t
	 18,576
	 237,00 
	 4 403 

	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	
	
	002: Základy
	
	 
	
	 150 552 

	 16. 
	SP
	212752212
	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop
	m
	 45,0  
	 42,00 
	 1 890 

	 
	 
	212752212
	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop
	m
	- 45,0  
	 42,00 
	-1890,00

	 25. 
	SP
	274321115
	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 16/20
	m3
	 73,44 
	 2 050,00 
	 150 552 

	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	
	
	005: Komunikace
	
	 
	
	 1 031 147 

	 18. 
	SP
	561121111
	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm
	m2
	 840,37 
	 31,20 
	 26 220 

	 
	 
	561121111
	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm
	m2
	- 574,37 
	 31,20 
	-17920

	 19. 
	SP
	564751111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm
	m2
	 840,37 
	 128,00 
	 107 567 

	 
	 
	564751111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm
	m2
	- 332,37 
	 128,00 
	-42543,36

	 20. 
	SP
	564741111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 120 mm
	m2
	 400,0  
	 97,00 
	 38 800 

	 
	 
	564741111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 120 mm
	m2
	- 114,0  
	 97,00 
	-11058,00

	 21. 
	SP
	564211111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm
	m2
	 840,37 
	 35,00 
	 29 413 

	 22. 
	SP
	591131111
	Kladení dlažby MOZAIKA 1BARVA, LOŽE MC DO 4 CM
	m2
	 400,0  
	 523,00 
	 209 200 

	 
	 
	591131111
	Kladení dlažby MOZAIKA  6 cm 1BARVA, LOŽE DO 4 CM rošíření komunikace
	m2
	 35,5  
	 450,00 
	 15 975 

	 
	 
	 
	Kladení dlažby 10 cm 1BARVA, LOŽE DO 10 CM rošíření komunikace
	 
	 107,3  
	 450,00 
	 48 285 

	 23. 
	H
	 
	DLAŽBA MOZAIKA 4 - 6  8 M2 / T 
	t
	 88,0  
	 2 342,20 
	 206 114 

	
	
	567122113
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm
	m2
	440,000
	309,00
	135 960,00

	 
	 
	 
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm
	m2
	-182,734
	309,00
	-56 464,81

	 22A 
	
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50
	m2
	440,000
	420,00
	184 800,00

	 23A 
	
	583801200
	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm
	t
	112,000
	1 400,00
	156 800,00

	
	
	
	008: Trubní vedení
	
	 
	
	 67 097 

	 26. 
	SP
	871161141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
	m
	 72,0  
	 42,00 
	 3 024 

	 
	 
	871161141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
	m
	- 5,3  
	 42,00 
	-222,60

	 27. 
	H
	28613656
	Potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm
	m
	 72,0  
	 45,00 
	 3 240 

	 
	 
	28613656
	Potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm
	m
	- 5,3  
	 45,00 
	-238,50

	 28. 
	SP
	X2
	Žlab liniový do betonu B12,5 - osazení + montáž
	m
	 3,0  
	 1 546,00 
	 4 638 

	 29. 
	SP
	X3
	Šachta kanalizační, plast pr. 0,4, osazení a dodávka
	kus
	 2,0  
	 4 728,00 
	 9 456 

	 30. 
	SP
	X4
	Vpusť plastová pr. 0,4 m, osazení a dodávka
	kus
	 2,0  
	 720,00 
	 1 440 

	 31. 
	SP
	X5
	Vpusť průběžná, plast pr. 0,4, osazení a dodávka
	kus
	 1,0  
	 5 760,00 
	 5 760 

	 32. 
	SP
	X6
	Vodovodní výtokový stojan - osazení + dodávka
	kus
	 3,0  
	 17 000,00 
	 51 000 

	 
	 
	X6
	Vodovodní výtokový stojan - osazení + dodávka
	kus
	- 1,0  
	 17 000,00 
	-17000,00

	 33. 
	SP
	X7
	Napojení na stávající rozvod vody
	kpl
	 1,0  
	 6 000,00 
	 6 000 

	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	 
	
	 284 798 

	 1. 
	SP
	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	 84,037
	 1 780,00 
	 149 586 

	 
	 
	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	 35,0  
	 1 780,00 
	 62 300 

	 15. 
	SP
	979099145
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	 278,976
	 250,00 
	 69 744 

	 17. 
	SP
	919726123
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2
	m2
	 72,0  
	 44,00 
	 3 168 

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	 
	
	 215 074 

	 13. 
	SP
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	 278,976
	 180,00 
	 50 216 

	 
	 
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	- 75,976
	 180,00 
	-13675,68

	 14. 
	SP
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	 6 695,424
	 6,40 
	 42 851 

	 
	 
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	- 1 823,0  
	 6,40 
	-11667,20

	 24. 
	SP
	998229112
	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m
	t
	 1 116,29 
	 132,00 
	 147 350 

	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	 
	
	 246 282 

	####
	ON
	030001000
	Zařízení staveniště
	%
	 3,0  
	 67 194,00 
	 201 582 

	####
	ON
	030001001
	Dokumentace skutečného provedení stavby. 
	kpl
	 1,0  
	 19 000,00 
	 19 000 

	####
	ON
	030001002
	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. 
	kpl
	 1,0  
	 7 000,00 
	 7 000 

	####
	ON
	030001003
	Vyklizení prostoru staveniště. 
	kpl
	 1,0  
	 12 000,00 
	 12 000 

	####
	ON
	030001004
	Provoz investora
	kpl
	 1,0  
	 6 700,00 
	 6 700 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stajatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	 124,0  
	 188,00 
	 23 312 

	 
	 
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stajatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	 353,0  
	 188,00 
	 66 364 

	
	
	87120000
	Založení chráničky DN50 včetně materiálu
	m
	 40,0  
	 85,00 
	 3 400 

	 
	 
	87120000
	Založení chráničky DN50 včetně materiálu
	m
	 30,0  
	 85,00 
	 2 550 

	
	
	871373121
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20%
	m
	 40,0  
	 24,00 
	 960 

	 
	 
	871373121
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20%
	m
	 26,0  
	 24,00 
	 624 

	
	
	286148040
	Trubka kanalizační KGEM DN 160
	m
	 40,0  
	 118,00 
	 4 720 

	 
	 
	286148040
	Trubka kanalizační KGEM DN 160
	m
	 26,0  
	 118,00 
	 3 068 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Výšková úpr.rámu s poklopem vodoměrné šachty u čp.99 vč. dodání
	ks
	 1,0  
	 3 100,00 
	 3 100 

	 
	 
	 
	Ruční pokládka živice ve vjezdu u skleníku
	m2
	 25,0  
	 578,00 
	 14 450 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	2 356 183,1 

	
	
	
	DPH 21%
	
	
	
	494 798,4 

	
	
	
	Cena celkem s DPH 21%
	
	
	
	2 850 981,5 






