Dodatek č.2 k SOD číslo smlouvy Zhotovitele: 02-O-3379-5913/16 


DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název:




Město Kutná Hora

Sídlo:



 
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 




00236195




DIČ:




CZ00236195

Zástupce ve věcech smluvních:
Bc. Martin Starý, starosta města
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic
(dále jen „Objednatel“) 

a

1.2 Zhotovitel

Název:




Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:




Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 




471 16 901
DIČ:




CZ47116901
Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 



19-1583390227/0100
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů; 
Ing. Miroslav Pácl, 
Ing. Alena Řeháková
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930. 

(dále jen „Zhotovitel“)


Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeb a podpisu jiných osob.
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 02-O-3379-5916/16, dále jen „Smlouva o dílo“ na projektovou dokumentaci „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“, kterou tímto dodatkem mění. 

S ohledem na skutečnost, že je nezbytné zajistit přístup na staveniště korytem Vrchlice, tj. vybudovat dočasnou staveništní komunikaci korytem, je nezbytné zajistit geodetické zaměření úseku koryta a břehových zdí a části komunikace nad rámec původního rozsahu od ul. U splavu po lávku u Nových Mlýnů v délce dalších přibližně 400 m, což se dotýká článku II. bod A.1. Polohopisné zaměření (doměření)
Původní znění:
A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření) Geodetické zaměření (doměření) toku bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v délce 500 m s přesahem na místní komunikace a do parku  a bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

Nové znění 

A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření) Geodetické zaměření (doměření) toku bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v délce 500 m s přesahem na místní komunikace a do parku  a bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Dále bude obsahem geodetického zaměření úsek zahrnující koryto a břehové zdi a část komunikace ul. U splavu po lávku u Nových Mlýnů v délce dalších přibližně 400 m.
Změna se týká Článku III „Doba plnění“, odstavec 3.1, písmena B., C. a D. a upravuje termíny s ohledem na skutečnosti, které se objevily v rámci projednání již zpracované DÚR a které vyvolaly nutnost změny přepracování technického řešení DÚR.

Původní znění:
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:
bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo


Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:
30.9.2017

B. Vypracování DUR:
30.4.2017

C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:
do 3 měsíců od vypracování projektu DUR

D. Vypracování DSP:
do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:
do 6 měsíců od vydání ÚR

(dále jen „Doba plnění“)

Nové znění 
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:
bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo


Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:
31.10.2017
B. Vypracování DÚR

    B.1. Vypracování DUR:
30.4.2017

    B.2. Finální verze DÚR po zapracování 
      změn DÚR vyvolaných projednáním DÚR
31.10.2017
C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:

     C.1. Projednání finální verze DÚR  
do 3 měsíců od vypracování projektu
     C.2 Podání kvalifikované žádost o vydání 

           rozhodnutí o umístění stavby
do 3 měsíců od vypracování projektu DUR s podmínkou viz. odst. 3.2 .
D. Vypracování DSP:
do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:

    E.1. Projednání finální verze DSP
do 6 měsíců od vydání pravomocného ÚR
    E.2. Podání kvalifikované žádost o stavební

           povolení na příslušné úřady 
do 6 měsíců od vydání pravomocného ÚR
 (dále jen „Doba plnění“)

3.2. 
Vzhledem k tomu, že Povodí Labe, státní podnik jako vlastník většiny dotčených pozemků požaduje již pro územní řízení uzavřít souhlas s provedením stavby formou smlouvy, pro kterou bude podkladem znalecký posudek na ocenění náhrad za zrušené stávající opevnění koryta Vrchlice, je podmínkou dodržení termínu v bodě C.2 oboustranně potvrzená smlouva o souhlasu s realizací stavby mezi Povodím Labe, státní podnik a Městem Kutná Hora. 
Pokud v termínu dle bodu C.2 ještě smlouva uzavřená nebude, termín v bodě C.2. se posouvá o 10 pracovních dní po předání zhotoviteli oboustranně potvrzené smlouvy mezi Povodím Labe, státní podnik a Městem Kutná Hora 
S ohledem na větší rozsah geodetických prací se mění článek č. IV, čímž se navyšuje cena o 15 000,- Kč bez DPH
Původní znění:
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši: 

Celková cena bez DPH


1.661.000,- Kč 


 


DPH 21%




   348.810,- Kč


Celková cena včetně DPH


2.009.810,- Kč

Nové znění
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši: 

Celková cena bez DPH


1.676.000,- Kč 


 


DPH 21%




   351.960,- Kč


Celková cena včetně DPH


2.027 960,- Kč

S ohledem na změnu článku IV (navýšení ceny se navyšuje i položkový rozpočet (příloha SOD)
	Činnost
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (21%) 
	Cena včetně DPH (Kč)

	A. Přípravné práce 
	200.000,-
	42.000,-
	242.000,-

	 
	A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření)
	32.000,-
	6.720,-
	38.720,-

	
	A.2 Průzkumné práce – IGP
	33.000,-
	6.930,-
	39.930,-

	
	A.3 Stavebně technický průzkum opěrných zdí
	34.000,-
	7.140,-
	41.140,-

	
	A.4 Hydraulický přepočet úrovně hladin povodňových průtoků 1 D modelem
	50.000,-
	10.500,-
	60.500,-

	
	A.5 Rozbory zemin a sedimentu
	23.000,-
	4.830,-
	27.830,-

	
	A.6 Biologický průzkum lokality
	28.000,-
	5.880,-
	33.880,-

	B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)
	370.000,-
	77.700,-
	447.700,-

	C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
	116.000,-
	24.360,-
	140.360,-

	D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
	488.000,-
	102.480,-
	590.480,-

	E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
	133.000,-
	27.930,-
	160.930,-

	F. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
	299.000,-
	62.790,-
	361.790 Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

,-

	G. Autorský dozor stavby 100 hodin
	70.000,-
	14.700,-
	84.700,-

	Celková cena
	1.676.000,-
	351.960,-
	2.027.960,-


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
V Kutné Hoře dne




V Praze dne

Za objednatele




Za zhotovitele            

                                                     
  

…………………………….



……………………………..

Bc. Martin Starý
  



Ing. Jan Cihlář
starosta města
ředitel divize 02





XXX

Město Kutná Hora
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



XXX

