DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

	Evidenční číslo smlouvy objednatele: SOD 7/2017

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2017-008
kterou mezi sebou uzavřely dne 14. 06. 2017 tyto smluvní strany:
	Číslo stavby objednatele: 

Číslo stavby zhotovitele: 925117008



Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO  00236195

Zastoupený:


Ve věcech smluvních
Bc. Martinem Starým, starostou města
Ve věcech technických
ing. Jiří Janál,  MěÚ, ved. odboru investic, tel:724 162 617, 


e-mail: janal@mu.kutnahora.cz


a


Jan Trávníček DiS., MěÚ, odbor investic, tel 724 096 927


e-mail: trávniček@mu.kutnahora.cz
DIČ:
CZ00236195
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu:
27-4444212389/0800

ZHOTOVITEL:
M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

v oddíle B, vložce č. 430

Adresa pro písemný styk:  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: 
Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblastního závodu JIH
jednajícím na základě plné moci

DIČ: 
CZ42196868

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 
1080015329/ 0800

Telefon: 
495 842 111

Fax:
495 214 526

E-mail:
reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:
Oblastní závod JIH


Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení



tel. 601 380 934
ve věcech technických:
Ing. Tomáš Kučera výrobní náměstek
tel. 725 796 300
Odpovědný stavbyvedoucí:
Josef Čermák
tel. 602 131 471
Telefon: 
495 846 801

E-mail:
jih@msilnice.cz
Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je: 

„Kutná Hora – Masarykova ulice – úpravy chodníků u přechodů pro chodce“
 a to takto:
I.

ČL. II

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.


Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku). 

 
Čl. III

ČAS  PLNĚNÍ

Na základě dohody obou smluvních stran se s ohledem na změnu rozsahu díla mění dokončení díla.


Termín dokončení stavby:


13. 10. 2017

Termín vyklizení staveniště:


13. 10. 2017
Čl. IV

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla 653 495,54 Kč,- Kč včetně DPH, se navyšuje o 143 931,34,- Kč včetně DPH 
na 797 426,88,- Kč včetně DPH
Slovy:  SedmsetdevadesátsedmtisícčtyřistadvacetšestKč 88/100
II.

1.
V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

2. 
Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně jednostranně nevýhod​ných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastno​ruční podpisy.

3.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Kutné Hoře                                                       

V Praze    
Dne 13. 09. 2017





dne 14. 09. 2017
	------------------------------------------------------------------
	------------------------------------------------------------------

	Město Kutná Hora

Bc. Martin Starý

starosta
	M – SILNICE a.s.

Ing. Petr Novák

ředitel oblastního závodu JIH

jednající na základě plné moci


