
D O D A T E K   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Stavební úpravy bytu č. 5, Vocelova 613, Kutná Hora“ uzavřené dne  24. 8. 2017

                      
Objednatel :			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Bc. Martin Starý, DiS., starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Mydlochova stavební s.r.o.
se sídlem:  			Na Sioně 327, 284 01 Kutná Hora
zapsaná v obch. rejstříku: 	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51412
oprávněný zástupce: 		Milan Kovář, jednatel
IČO:  				60934158
DIČ: 				CZ60934158
Bankovní spojení: 		ČSOB a.s. Kutná Hora
Číslo účtu : 			


dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						1. 
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 24. 8. 2017 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: „Stavební úpravy bytu č. 5, Vocelova 613, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem a na doporučení technického dozoru stavby dohodli na úpravách a změnách stavby. Při provádění stavebních prací, po oškrábání omítek bylo zjištěno, že se na stropě vyskytují trhliny, které by se v budoucnu mohly přenášet do nově provedených omítek - zejména, pokud by došlo k intenzivnějšímu využívání půdního prostoru. Dále bylo zjištěno, že mezibytová stěna nemá potřebnou tloušťku. Z těchto důvodů bude provedeno doplnění stavby o SDK akustickou mezibytovou stěnu a SDK zateplené podhledy. Rozsah prací je podrobně popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku. Objednatel, zhotovitel a TDI se dohodli na doplnění těchto nezbytných stavebních úprav a změnách stavby, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní. 
Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2017 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.
Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 31 663,89 Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 648.554,00 Kč bez DPH. 
3.
Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění čas na dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 10. 12. 2017

4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2017 zůstávají beze změny.

5.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 

Uzavření dodatku odsouhlasila rada města usnesením č.: 786/17  ze dne 18.10.2017



V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 
Zhotovitel :      	Objednatel :                                                                 

     Mydlochova stavební s.r.o.	       Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..
 	       Milan Kovář	     Bc. Martin Starý, DiS 
                    jednatel	      starosta města 






Vypracoval  Pavel Procházka:


Po věcné stránce kontrolovala Jitka Gregorová:


Po právní stránce kontroloval Mgr. Ing. Pavel Bezouška dne :







Příloha č.1: „Rozpočet_Vocelova 613_výkazy_vícepráce“


Příloha č.1: „Rozpočet_ Vocelova 613_388_výkazy_vícepráce“


[image: ]
image1.png
MEFEI9LE  HAQ 2oq wiayjad Auad uasknen
£6'589 1L swoje)
EVIOr Y EVI0r Y 000 05852 E w JUEQED{S0 2 YOKADYMIS YOJUINUA 1S Yaywo eneidg.
05829 05829 000 05602 00°€ w fresdo ursiw - wwg op wayng pe ndons eneidn ensimoduaL
000599 000599 000 00992 0052 w 1enig0 24 yafaoms yoAuuaden ndoxs yeywo ereidg
seywo Aneido ez modzo1 oyuponnd z Kusd 1020p0
18'6VE €7 swoje)
88°895 £ 88895 £ 000 068 00°H07 % Wz} op Ajghh Agrersoraip oid 10wy unsaig
00'SIE 1T 000y 51 052K 0 00059 0528 W 80RO U A WG 2L Xi 190 ZIN ACIINOND 1890°QS PRIYPOC
£576L £0Z6E 05207 0997 S0 u ugis Jgleu Jugenauad
06626 21 85'915 9 e S 00'85L S0 2w WG ZL I XZ D 84 [890' Wl §'LJ 'HAS Buispald
18'6VE €7 6166 6 £ET6E 11 Fyoud e huars
WoNe) | zowom | ewwepoq | Pwleues Tiguzoy
() Apepren oupar | wszouyy | Twj sidod fuadenz
‘enoueda)g euer [enodeidz LL0Z0LZ  “aup ouerodeidz.
Copmpty PR s so Fr———
wepfaloig Kanersfn areze7
oy . .
euny o153y leteupalgQ Aanersfneqog Apajypod e eugispaid yQs - £19 BA0]220N G2 MAq adynnsuoay

19200201 [UGOAE}S




