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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 

ve veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
 

„Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře 

realizované v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“ 

 
Dne 27.11.2017 byla zadavateli – Město Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí. 552/1, 
284 01 Kutná Hora, IČO 00236195 – v rámci zadávacího řízení na nadepsanou veřejnou 
zakázku doručena na emailovou adresu kontaktní osoby zástupce zadavatele zpráva 
označena jako Dotaz k VZ Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice 
ve Vlašském dvoře realizované v rámci projektu "Revitalizace NKP Vlašský dvůr". V této 
zprávě odesilatel uvedl: 

 
v bodě 7.1.1 zadávací dokumentace jsou uvedeny lhůty plnění, v návaznosti na bod 4.1 ZD – 
Předmět plnění. 
 
Lhůty, uvedené v bodě 7.1.1. i související struktura plnění jsou dle našeho názoru zvoleny 
nevhodně, případně nepřesně či nepřehledně, neboť uvedená struktura z našeho pohledu 
neumožňuje faktické naplnění předmětu zakázky, navíc v uvedených lhůtách, zvláště 
s přihlédnutím k vzájemné nutné provázanosti jednotlivých bodů a nutnosti procesu jejich 
schvalování ze strany Zadavatele. V uvedené struktuře není např. zřejmé, kdy má být řešena 
architektonická studie a prováděcí dokumentace. 
 
Podle výkonových fází, korespondujících s postupem projekční činnosti, potažmo realizace 
této konkrétní zakázky, nelze například vypracovávat současně libreto, architektonickou 
studii, scénář a prováděcí projekt, neboť libreto je podkladem pro architektonickou studii a 
současně  (zadavatelem schválený) scénář je nutně podkladem pro prováděcí projekt. 
 
Níže si dovolujeme, na základě našich odborných zkušeností,  uvést ukázkou návrh struktury 
přípravy projektu expozic a jednotlivých etap (bez termínů) v takové podobě, která umožňuje 
úspěšné splnění zakázky. 
 
Prosíme Vás o vyjádření. 
 
Návrh struktury: 
 
Struktura projektu a etapy 
 
 
1.   Ideový námět a programová náplň expozic 
- schválení zadavatelem 
 
 
2.   Vytvoření libret expozic: 
 
- schválení zadavatelem 
- podklad pro vypracování architektonické studie expozic 
 
 
3.   Vypracování studie výtvarně prostorového řešení expozic 
 
- obsahuje výkresovou část (půdorysy, řezopohledy, vizualizace, průvodní 
  zprávu)                                                                                                                         
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 - návrh scénického osvětlení 
- návrh AV techniky 
- aproximativní odhad nákladů 
- následné schválení orgány památkové péče a zadavatelem 
 
 
4.    Vytvoření scénářů expozic 
 
- specifikace všech exponátů (rozměry a fotodokumentace) a nároků na jejich 
  vystavení 
- textová část jako podklad pro grafika (panely, bloky, popisky, propagace, 
  publikace, podklady pro lektory, pracovní listy…..) 
- podklady pro softwary AV techniky 
- další nároky na vybavení expozic 
- schválení zadavatelem 
- podklad pro vypracování prováděcího projektu expozic 
 
 
5.    Vypracování prováděcího projektu expozic 
 
- technická zpráva 
- výkresová část (půdorysy, řezy a pohledy 1:50, prvky výstavního fundusu 
  včetně detailů 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 a jejich materiálového a barevného řešení 
- projekt scénického osvětlení 
- projekt AV techniky 
- projekt elektro (slaboproud a silnoproud) včetně řídící techniky 
- případně další projekty (měřící technika, zabezpečení, požárně 
  bezpečnostní řešení..) 
- grafické řešení  (panely, bloky, popisky, propagace, 
  publikace, podklady pro lektory, pracovní listy…..) včetně DTP 
- schválení - památková péče, zadavatel ….. 
       
     
   zadávací podklady pro výběrová řízení: 
 
- výkaz výměr a prvků výstavního fundusu (naceněný a slepý) 
- výkaz prvků scénického osvětlení (naceněný a slepý) 
- výkaz prvků AV techniky (naceněný a slepý) 
- výkaz prvků elektro (naceněný a slepý) 
- výkaz výměr a prvků grafiky (naceněný a slepý) 
- případné další výkazy dalších profesí 
 
 
6.    Výběrová řízení 
 
- součinnost při vyhodnocování nabídek 
 
 
7.    Autorský dozor při realizaci expozic 
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Zadavatel má za to, že z doručené zprávy není zřejmé, čeho se odesilatel zprávy domáhá, 

jaká část zadávací dokumentace je odesilateli zprávy nejasná nebo jaká část má být 

zadavatelem vysvětlena. S ohledem na samotný obsah zprávy se zadavatel domnívá, že 

tato by spíše měla být vyřízena jako námitka proti zadávacím podmínkám, nicméně 

v takovém případě zpráva nemá náležitosti námitek stavených zákonem a takové námitky by 

musely být zadavatelem odmítnuty. Zadavatel v návaznosti na podnět odesilatele zprávy 

(telefonickou komunikaci a emailovou zprávu ze dne 5.12.2017, kterými došlo k potvrzení, že 

se v případě dané zprávy skutečně má jednat o žádost o vysvětlení zadávací dokumentace) 

tímto poskytuje své stanovisko k obsahu zprávy (resp. vysvětlení zadávací dokumentace): 

 

Předmět i lhůty plnění byly stanoveny s ohledem na širší vztahy s ostatními částmi projektu 

„Revitalizace NKP Vlašský dvůr“, zejména pak s ohledem na přesně stanovený postup 

stavebních prací a na závazné termíny dalších kroků realizace projektu, zejména výroby a 

instalace Expozic, včetně předcházející administrace veřejných zakázek na dodavatele, 

které navazují na III. etapu díla. Dodržení harmonogramu projektu je nezbytným 

předpokladem dokončení jeho celkové realizace a zpřístupnění vybudovaných Expozic 

v termínu, k němuž je pod hrozbou sankce vracení celé dotace zadavatel zavázán 

podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

Podle zkušeností z obdobných projektů je zadavatel přesvědčen, že požadovaná struktura 

předmětu zakázky v uvedených lhůtách jeho naplnění umožňuje. Je jedním z možných 

postupů realizace díla, který byl zvolen proto, že podle názoru zadavatele umožňuje nejvíce 

dodržení harmonogramu projektu. 

 

Zadavatel má za to, že s ohledem na připravenost projektu (viz příloha „Projektový záměr 

pro expozice v NKP Vlašský dvůr“, v němž jsou přehledně popsány východiska a 

předpokládané náplně expozic) je možné ideový námět expozice předat do 30 kalendářních 

dnů, stejně jako je možné do 90 kalendářních dnů předat scénáře (libreta) jednotlivých 

Expozic, literární scénáře Expozic, návrh vizuálního ztvárnění Expozic i technické scénáře 

Expozic, byť připouštíme, že uchazeč musí pracovat časově efektivně. 

 

Zadavatel je přesvědčen, že systém spolupráce a metodologie tvorby výstupů navržené 

v zadávací dokumentaci umožní řádné splnění předmětu veřejné zakázky. Dle závěru 

zadavatele je stěžovatelem uvedená struktura přípravy a realizace jen jedna z mnoha 

možných, přičemž zadavatelem zpracovaná struktura přípravy projektu expozic a 

jednotlivých etap je odpovídají a dodavateli také splnitelná. 
 

Zadavatel je přesvědčen, že předmět zakázky je vymezen jednoznačně. Činnosti související 

s prováděcí dokumentací a architektonickou studií jsou řešeny v odstavci 1.10. smlouvy o 

dílo, kde se mimo jiné „zhotovitel díla zavazuje zpracovat architektonicko-výtvarný prováděcí 

popis každé jednotlivé expozice…“ a kde jsou dále v bodech 1.10.2 a dalších podrobně 

popsány požadavky na technický scénář expozice, které co do rozsahu odpovídají 

„prováděcí dokumentaci“ expozice. Zadavatel nezavazuje zhotovitele „vypracovat současně 

libreto, architektonickou studii, scénář a prováděcí projekt“, zhotovitel může jednotlivé části 
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vypracovat postupně a postupně konzultovat se zadavatelem, je stanovena pouze nejzazší 

lhůta (90 dní) pro dokončení finálních výstupů etap II., IV., V. a VI. Zadavatel má za to, že 

předmět veřejné zakázky lze za podmínek a ve lhůtách stanovených v zadávací 

dokumentaci a smlouvě o dílo splnit.  

 

Zadavatel s ohledem na ust. § 98 odst. 4 zákona a časový odstup s předáním vysvětlení 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 

12.12.2017 v 13:00 hodin. 

 

 

 
V Praze dne 5.12.2017 
  

___________________________ 
Město Kutná Hora 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, 
zmocněná osoba zadavatele 
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