Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Objednatel:

Město Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ : 00236195

Zastoupené starostou města: Bc. Martin Starý DiS.
Zhotovitel:

Ekostarmont s.r.o., se sídlem Libušina 383, 284 01 Kutná Hora

IČ: 28922883                            DIČ: CZ28922883

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: Vladimír Střihavka – jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 153377

sjednávají dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tento
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 6. 12. 2016

Název zakázky: „ Sanace odvalu dolu Kuntery“
I.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je úprava článku č. VII. Cena díla.
Na základě přiloženého rozpočtu, který obsahuje skutečně provedené práce a vícepráce nad rámec projektu se celková cena mění na částku 4.307.754,69 Kč bez DPH. Tento rozpočet tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2016 zůstávají beze změny. 

III.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 957/17 ze dne 29. 11. 2017.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
V Kutné Hoře dne 
Objednatel:                                                                                                 Zhotovitel:
Příloha:  Rozpočet  víceprací 
	Příloha č. 1 - Finanční rozpočet
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pol. Dle původního rozpočtu
	MJ
	množství
	cena za MJ
	celkem bez DPH 
	Původní cena
	Rozdíl bez DPH
	

	 
	Změny v SO 01
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12.
	úhlová zeď - změna typu zdi
	
	 
	 
	 
	 
	102 155,03
	

	 
	Změny v SO 02
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15.
	rekultivační vrstva sypání
	m3
	818
	75,34
	61 628,12
	83 627,40
	-21 999,28
	

	 
	odečtení nepoužité zeminy - faktura v r.2016
	m2
	497,5
	179,00
	-89 052,50
	 
	-89052,5
	

	17.
	rozprostření ornice - původně 480 m2
	m3
	2950
	18,72
	55 224,00
	8 985,60
	46 238,40
	

	18.
	ornice - původně 786 t
	t
	1303
	222,00
	289 266,00
	170 496,00
	118 770,00
	

	 
	Celkem SO 02
	
	 
	 
	 
	 
	53 956,62
	

	 
	SO 03 bez změny
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Změny v SO 04 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	58.
	výstražná folie - nepoužito
	m
	-47,21
	42,31
	-1 997,46
	 
	-1 997,46
	

	 
	Celkem změny dle výkazu výměru:
	 
	 
	 
	 
	 
	154 114,19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Schválené vícepráce:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	rekultivace boční hrany svahu směrem do obytné zástavby
	35 342,00 Kč
	

	 
	D+M protierozní rohož
	 
	 
	 
	 
	 
	127 800,00 Kč
	

	 
	D+M prodloužení kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	39 830,00 Kč
	

	 
	D+M kanalizační vpusti s beton.nátokem
	 
	 
	 
	 
	 
	20 630,00 Kč
	

	 
	oprava asfaltové plochy před kanalizační vpustí
	2 590,00 Kč
	

	 
	prodloužení škarpy v souvislosti s prodloužením kanalizace
	 
	 
	 
	3 500,00 Kč
	

	 
	D+M drenáží pod opěrnou zeď
	 
	 
	 
	 
	 
	5 812,00 Kč
	

	 
	D+M drenáží bentonitové rohože
	 
	 
	 
	 
	 
	5 812,00 Kč
	

	 
	svahování a úpravy cesty jižní strany
	 
	 
	 
	 
	 
	31 786,00 Kč
	

	 
	Celková částka za vícepráce (bez DPH):
	 
	 
	 
	 
	 
	273 102,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkový souhrn
	
	
	
	
	
	
	

	
	Výkaz výměr na základě Smlouvy o dílo
	 
	 
	3 880 538,50 Kč
	
	
	
	

	
	Změny na základě skutečného provedení
	 
	 
	154 114,19 Kč
	
	
	
	

	
	Vícepráce 
	 
	 
	273 102,00 Kč
	
	
	
	

	
	celkem bez DPH
	 
	 
	4 307 754,69 Kč
	
	
	
	

	
	celkem včetně DPH 21%
	 
	 
	5 212 383,18 Kč
	
	
	
	


