
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 6. 2017 
na provedení díla „Sportovní hala Klimeška – 2. etapa“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel: 
Město Kutná Hora
se sídlem:
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupen: 
Ing. Josefem Viktorou, starostou města
IČ: 

00236195
Bankovní spojení: 
ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 
 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ, tel: 327 710 235, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

Zhotovitel:  
PKS stavby a.s.
se sídlem:       
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen:      
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

IČ:      
46980059
Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
175972792/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 930

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek, tel: 566 697 201, e-mail: stavby@pks.cz
Ve věcech provádění díla: Ing. Libor Hanousek, vedoucí projektu (hlavní stavbyvedoucí),

mob: +420 724 099 821

dnešního dne uzavírají  podle  ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen: „OZ“) tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy

2.1  Smluvní strany se dohodly  na upřesnění termínu realizace díla – stavby takto:


V Čl. 2.2. Smlouvy,  se část textu ve znění:

Doba a termín provedení díla: 

2.2.1 Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu díla dle článku 1, odstavce 1.1. až 1.6. této smlouvy do 30ti týdnů ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

2.2.2 Po skončení realizace stavebních prací předmětu díla včetně vybudování tribuny v již postavené soutěžní sportovní hale, bude probíhat zkušební provoz obou budov sportovní haly-vlastní soutěžní sportovní haly a střední vstupní části. Doba zkušebního provozu je stanovena s předpokladem na 10-14 týdnů, maximálně do data 30.4.2018.

2.2.3 Dnem zahájení díla je den protokolárního předání staveniště zhotoviteli objednatelem, který se zavazuje, že tak učiní nejpozději do 30. 6. 2017, pokud nenastanou pro objednatele nepředvídatelné okolnosti či skutečnosti.


ruší a nahrazuje textem ve znění: 

Doba a termín provedení díla: 

2.2.1 Zhotovitel se zavazuje ke splnění předmětu díla dle článku 1, odstavce 1.1. až 1.6. této smlouvy do 31. března 2018.

2.2.2 Po skončení realizace stavebních prací předmětu díla včetně vybudování tribuny v již postavené soutěžní sportovní hale, bude probíhat zkušební provoz obou budov sportovní haly-vlastní soutěžní sportovní haly a střední vstupní části. Doba zkušebního provozu je stanovena s předpokladem na 10 týdnů, maximálně do data 8. června 2018.

2.2.3 Dnem zahájení díla je den protokolárního předání staveniště zhotoviteli objednatelem.
2.2 V Článku 4. Závěrečné ujednání, se ruší bez náhrady příloha Smlouvy č. 2 - Časový   harmonogram realizace díla. 
Článek 3.  Ostatní ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny                    a v platnosti. 
Článek 4.   Závěrečná ustanovení

4.1  Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2  Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy uvedené v Čl. 4.4. Dodatku č. 1
4.3  Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4.4 Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření dodatku č.1 Smlouvy usnesením                 č. 1009/17 ze dne 13.12.2017.
Článek 5.   Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:  PKS stavby a.s.                                 
Objednatel:  Město Kutná Hora                                                               

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 12. 2017                 
V Kutné Hoře dne 15. 12. 2017
……………………………..           
……………………………….                                

Ing. Petr Pejchal
Ing. Josef Viktora                                                              předseda  představenstva  
starosta města
..............................................

Ing. Jaroslav Kladiva

ředitel společnosti
1

