Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018
dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


I. 
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Kutná Hora
Sídlo: Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
					  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	  
a

Zhotovitel:
Rekonstrukce památek, s. r. o.
Sídlo: Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město
IČO: 06307892
DIČ: CZ06307892
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. 
Předmět smlouvy
Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice v Kutné Hoře.

Smluvními stranami bylo dohodnuto navýšení předmětu plnění dle této smlouvy o práce, které budou provedeny nad ujednaný rámec smlouvy, a to zejména:
- nezbytné opravy staticky narušeného komínového zdiva a přilehlého štítového zdiva, 
- výměna staticky zcela nevyhovujících částí tesařských konstrukcí krovu zastižených po odkrytí a očištění nepřístupných konstrukcí krovu,
- doplnění tesařských konstrukcí výdřev úžlabí a klempířského oplechování úžlabí při zadním průčelí domu. 
Tyto práce budou provedeny v první etapě výstavby a jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 21.5.2018 se doplňuje takto:




IV. 
       Cena díla

Za provedení víceprací si smluvní strany dohodly cenu 39 214,- Kč bez DPH, která bude čerpána z 15% finanční rezervy.  Vícepráce jsou specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu.
Vícepráce celkem				39 214,- Kč
DPH 21%					  8 235,- Kč
Celkem včetně DPH				47 449,- Kč       

Nevyčerpaná výše rozpočtové rezervy se přesouvá do druhé etapy plnění dle této smlouvy a jejích dodatků jako rezerva na případné vícepráce.


V. 
                                                           Čas plnění

Započetí prací:   2.7.2018
Ukončení prací:  30.11.2018


VIII. 
Platební a fakturační podmínky

8.10 Na základě zákona č.235/2014 Sb. o DPH bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému finančnímu úřadu.


X.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek. 
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.




XI.
Seznam příloh
Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet stavebních prací, které budou realizovány v roce 2018.


V Kutné Hoře dne 29.10.2018	


Objednatel:						Zhotovitel:



……………………………………………………….			…………………………………………………………..
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