D O D A T E K   č. 1
Dnešního dne byl uzavřen následující dodatek č. 1 ke smlouvě „Veřejné osvětlení v ulicích U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku, Kutná Hora, Karlov (1. etapa)“
mezi

objednatel: 
           Město Kutná Hora
se sídlem: 
           Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora
oprávněný zástupce:  xxx, starosta města
IČO:  

           00236195

DIČ:

           CZ00236195
a

zhotovitelem:

AVE Kolín, s.r.o.

se sídlem:
            Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.

oprávněný zástupce:   xxx, jednatelé společnosti
IČO: 


25148117
DIČ:


CZ25148117
1.

Dne 27. srpna 2018 byla mezi výše uvedenými účastníky podepsána smlouva o dílo „Veřejné osvětlení v ulicích U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku, Kutná Hora, Karlov (1. etapa)“
Tímto dodatkem č. 1 se výše uvedená smlouva mění v čl. III  Cena díla, a to  z původní výše 

1 613 336,34 včetně DPH
na
1 632 969,24 Kč včetně DPH
(slovy: jedenmilionšestsettřicetdvatisícedevětsetšedesátdevětkorunčeských 0,24)

Změnu ceny za dílo si vyžádaly následující méněpráce a vícepráce:
Méněpráce: 12 623,30 včetně DPH
Méněpráce vznikly z důvodu nerealizování zemních prací na pozemku parc. 3139 v k.ú. Kutná Hora (nesouhlas vlastníků pozemku).
Vícepráce: 32 256,20 včetně DPH
Oproti projektu byla během realizace změněna trasa hlavního přívodu do rozvodové skříně.

Tuto změnu si vyžádala společnost ČEZ Distribuce, a.s.. Další náklady si vyžádala demontáž
ocelového sloupu „mannesmann“, jehož demontáž byla  dohodnuta během realizace stavby, až

po dořešení jeho vlastnictví. Vyčíslení vícenákladů je uvedeno v příloze této smlouvy.
Celkový rozdíl oproti původní smluvní ceně je:  19 632,90 Kč včetně DPH
2.
Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
V ostatních ujednáních je smlouva beze změny.
D o l o ž k a:

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 objednavatelem bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Uzavření Dodatku č. odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 802 /18 

ze dne 28. 11. 2018

V Kolíně dne
V Kutné Hoře dne 

Zhotovitel :      
Objednatel :                                                                 

...........…......………………………..

..................…………………………..

Xxx                                                                            xxx
……………………………………..                                                                      

xxx

  
Příloha: Vyčíslení vícenákladů

Dodatek vypracovala: xxx
Po věcné stránce kontrolovala: xxx
Po právní stránce kontrolovala: xxx
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KUTNÁ HORA - KARLOV, ul. U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku - I. etapa
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 02 - Montáž kabelového vedení veřejného osvětlení
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Okres:
	
	KH - Kutná Hora
	
	Datum:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Kutná Hora
	
	Projekční firma:
	Alois Salák, DiS.
	

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*104
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	
	52*95 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4 940,000
	
	
	

	39
	zhot
	9870020360
	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1     
	KG
	140,000
	1,40
	196,00
	 

	
	VV
	
	0,5*104
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	
	52*139 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7 228,000
	
	
	

	40
	M
	PMEA63A
	ODSTRAN.VOZOVKY OBALOVANA DRT MIMO VYKOP     
	M2
	1,800
	38,00
	68,40
	 

	
	VV
	
	0,5*104
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	
	50*0,5
	
	25,000
	
	
	

	
	VV
	
	25*60 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 500,000
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*59
	
	20,650
	
	
	

	
	VV
	
	20,65*432,81 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8 937,527
	
	
	

	73
	zhot
	9870020070
	VYK> KAMENIVO TEZ.DROBNE FR.0-4 TR.D     
	KG
	100,000
	1,50
	150,00
	 

	
	VV
	
	0,35*59
	
	20,650
	
	
	

	
	VV
	
	20,65*101 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2 085,650
	
	
	

	74
	zhot
	9870020250
	VYK> DLAZBA DESK.BETON.HBB 30X30X3,7CM     
	M2
	0,100
	245,00
	24,50
	 

	
	VV
	
	0,35*59
	
	20,650
	
	
	

	
	VV
	
	20,65*0,25 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,163
	
	
	

	
	VV
	
	7*31
	
	217,000
	
	
	

	83
	zhot
	1000013270
	KABEL CYKY-J 3X1,5 750V     
	M
	12,000
	11,40
	136,80
	 

	
	VV
	
	7*31
	
	217,000
	
	
	

	
	VV
	
	217*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	227,850
	
	
	

	86
	zhot
	1000327780
	FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M     
	KS
	0,800
	120,00
	96,00
	 

	
	VV
	
	947*0,008 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,576
	
	
	

	90
	zhot
	1000174090
	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNA 50M     
	M
	84,000
	15,60
	1 310,40
	 

	
	VV
	
	52*0,24 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,480
	
	
	

	119
	zhot
	1003632530
	PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG)     
	KG
	33,600
	27,00
	907,20
	 

	
	VV
	
	12,276*0,011 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,135
	
	
	

	136
	V
	PEDA10A
	VYKOP KABEL.RYHY 35X50 CM RUCNE,ZEM.TR.3     
	M
	84,000
	78,00
	6 552,00
	 

	
	VV
	
	87*184 'Přepočtené koeficientem množství
	
	16 008,000
	
	
	

	144
	M
	PEJA01A
	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI     
	M
	8,400
	18,00
	151,20
	 

	149
	M
	PEFA14A
	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3     
	M
	84,000
	10,00
	840,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 432,50
	 


[image: image1.png]SOUPIS PRACI - Viceprace

Stavba :

Kutnd Hora KARLOV,ul. U Kamene, K Jakubu a Na Stfibrniku - 1, etapa

Objekt :

SO 02 - Montaz kabelového vedeni verejného osvétleni

Naklady soupisu celkem MJ | Mnozstvi| K¢
Vykop kabel.ryhy 35X50 cm ruéné,zem.tf.3 m 32 2496
podlozi pisek 20 cm m 32 288
zasyp rucné 35x60 m 32 320
Kopoflex 63 m 38 593
Kabel CYKY4x16 m 38 5358
Folie vystr. blesk 330/0,4 ¢ervend m 38 48
pojistka noZova ks 3 240
pripojkova skfin $$100 ks 1 6975
zapojeni 55100 ks 1 1500
vykopové prace pro $5100 ks 1 280
usazeni/betonovani $$100 ks 1 590
beton m3 1 470
demontaZ mannesmannu ks 1 7500

Cena celkem

26658





