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[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO


Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: 	 	Město Kutná Hora				
Se sídlem: 		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ:                             	 00236195
DIČ:			CZ00236195
zastoupený: 		Ing. Josefem Viktorou, starostou města	          
(dále jen: „Objednatel“)

Zhotovitel:		ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.
	Se sídlem:                   Dominikánská 342/19, 602 Brno (změna adresy sídla)


IČ:			27755860
DIČ:			CZ27755860
zastoupený: 		Ing. arch. Ivetou Rakovou, jednatelem
(dále jen: „ Zhotovitel“)
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  (dále jen: „občanský zákoník“)  tento dodatek č. 3 uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2015 (dále: "Smlouva o dílo")

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Územní plán Kutná Hora“
(dále jen: „Dodatek smlouvy“)


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objektivní příčiny, okolnosti a důvody pro uzavření Dodatku smlouvy:
1. Společně s pokyny pro úpravu návrhu územního plánu po společném jednání konaném dne 26. 6. 2017 dle § 51 odst. 1 stavebního zákona a doručené zhotoviteli dne 2.1.2019 uplatnil objednatel zapracování požadavků, které nejsou součástí zadávací dokumentace územního plánu "Zadání ÚP Kutná Hora" schválené zastupitelstvem města dne 30. 6. 2015 usnesením č. 150/15 a ani nevyplynuly ze společného jednání s dotčenými orgány. 
2. Na základě oboustranné dohody byl specifikován a odsouhlasen rozsah a objem prací potřebný k zapracování nově uplatněných požadavků do územního plánu nad rámec Smlouvy o dílo. 
3. Zhotovitel se v průběhu plnění díla dle příslušných daňových zákonů stal plátcem DPH.


II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že se upravují tyto články Smlouvy o dílo:

V čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT PLNĚNÍ
 	se bod 3. odstavec "II. etapa" doplňuje o následující znění:
Součástí II. etapy je zapracování nově uplatněných požadavků objednatele specifikovaných v Pokynech pořizovatele pro úpravu návrhu územního plánu po společném jednání ze dne 20.12.2018 v bodech č. 3, 58, 90 a 146, 116, 159 b, 159 c,  228, 234. 

V čl. IV. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY
se v bodě 2. mění cena zbývajících etap díla takto:
II. etapa 	315.900,- Kč bez DPH, přičemž se původní cena 247.500,- Kč bez DPH 
zvyšuje o 68.400,- Kč bez DPH za doplněný předmět plnění dle dodatku č.3
  66.339,- Kč DPH 21%	
382.239,- Kč včetně DPH	

III. etapa 	148.500,- Kč bez DPH
 			  31.185,-  DPH 21 %
179.685,- Kč včetně DPH


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	
Tento Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Smluvní strany s tímto dodatkem souhlasí a na důkaz toho stvrzují toto svými podpisy.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. ....... ze dne .......... ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).




V Brně dne 18. 3. 2019             	      	    	V Kutné Hoře dne 27. 3. 2019     

Zhotovitel: 						Objednatel:
ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.     	Město Kutná Hora                                                                

........………...…………                                   	…………...…...........……..                                             
Ing. arch. Iveta Raková				Ing. Josef Viktora
jednatel						starosta města
