D o d a t e k   č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem
„Oprava pánského sociálního zařízení objektu č.p. 57, U Lorce, Kutná Hora“ uzavřené dne  13. 8. 2019
                      

Objednatel :


Město Kutná Hora

se sídlem:  


Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 

Ing. Josef Viktora, starosta města 

IČO:  



00236195

DIČ: 



CZ00236195

Bankovní spojení: 

ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  


27-4444212389/0800 

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:


Ondřej Tunkl

se sídlem:  


Hořany 38, 284 01 Miskovice

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

oprávněný zástupce: 

Ondřej Tunkl

IČO:  



48667234

DIČ: 



CZ7311140837
Bankovní spojení: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“







1. 
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 13. 8. 2019 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Oprava pánského sociálního zařízení oběktu č.p. 57, U Lorce, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem a na doporučení technického dozoru stavby dohodli na úpravách a změnách stavby. Po odkrytí odpadního potrubí bylo zjištěno jeho zanešení betonem do ¾  průměru trubky. Kamerová sonda odkryla stejný problém i na sousedních dámských toaletách, a proto bylo přistoupeno k obnažení potrubí zároveň na dámských toaletách. Dále bylo zjištěno, že příčky na pánských toaletách jsou postaveny bez potřebných základů a v současné době stojí na sypkém materiálu, který nemůže do budoucna zajistit jejich stabilitu a hrozí tedy jejich zřícení nebo praskání nových obkladů. S tímto problémem jsou spojeny i zárubně. V projektové dokumentaci k opravě pánského sociálního zařízení je počítáno pouze s jejich renovací novým nátěrem, po odkrytí povrchu podlahy však byla zjištěna jejich značná koroze ve spodní části.  
Rozsah prací je podrobně popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku. Objednatel, zhotovitel a TDI se dohodli na doplnění těchto nezbytných stavebních úprav a změnách stavby, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní. 

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2019 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.
Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 266 558,- Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 1 220 582,- Kč bez DPH. 
3.
Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění čas na dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 15. 11. 2019
4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 8. 2019 zůstávají beze změny.

5.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 

Uzavření dodatku odsouhlasila rada města usnesením č.: 683/19  ze dne 18. 9. 2019
V Kutné Hoře dne 24.9.2019
V Kutné Hoře dne 24.9.2019 
Zhotovitel :      
Objednatel :                                                                 


Město Kutná Hora

...........…......………………………..

       ..................…………………………..

jednatel                                                                 Ing. Josef Viktora, starosta města
Příloha č.1: „Rozpočet_KD Lorec, U Lorce č.p. 57_výkazy_vícepráce“
Příloha č.1: „Rozpočet_KD Lorec, U Lorce č.p. 57_výkazy_vícepráce“
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¢ |Zkraceny popis M.j. | Mnozstvi cena (K&) Celkem
AR ' v p f 2 Fa R,
Vicepréce damské WC Lorec AR R R 147 808,86
1 Demontaz stavajici keramické dlazby m2 8,40 115,00 966,00 K&
2 Bourani betonové mazaniny pod dlazby m3 0,84 3 285,00 275940 K&
3 Odstarnéni nasypu pod podlahami m3 15,55 387,00 6017,85Ke
4 Pfiplatek za nepfistupnost manipulace s vykopkem m3 15,55 650,00 10 107,50 K&
5 Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi t 24,88 322,50 8023,80 KE
6 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 24,88 212,00 5274,56 K¢
7 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km t 738,72 17,81 13 156,60 K&
8 Vnitrostaveni$tni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 10m t 24,88 290,00 721520 K&
Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot za kazdych
9 dalsichsm ? yrosen o 2488 $230 803,62 Ke
10 Poplatek za ulozeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovné) t 24,88 980,00 24 382,40 K&
11 Denni klid hod 3,00 220,00 660,00 K&
12 Demontaz stavajiciho potrubi litina bm 7,20 98,63 710,14 K&
13 Bourani prostupl ve zdivu cihelném tl.120cm m3 0,30 6 530,00 1 959,00 K&
14 PP - pfechod kamenina - plast DN 250 Wavin ks 1,00 2698,00 2698,00 K&
15 PP - pfechod kamenina - plast DN 160 Wavin ks 2,00 1729,00 3 458,00 K&
16 PP - pfechod litina - plast DN 160 v&.t&snéni ks 3,00 1489,00 4 467,00 K&
17 PP POLO kal potrubi DN 200 m 9,00 799,00 7 191,00 K&
18 PP POLO kal tvarovky DN 200 ks 6,00 387,00 2322,00 K&
19 PP POLO kal tvarovky DN 125 ks 4,00 167,00 668,00 K&
20 PP POLO kal tvarovky DN 110 ks 10,00 115,00 1150,00 K&
21 Zasypovy material t 24,88 356,00 8 857,28 K&
22 Vnitrostavenistni vodorovna doprava zasypového materialu do 10m t 24,88 290,00 721520 K&
i iStni vodorovna doprava za: vé ia zdy
Z::;z:(:v;n prava zasypového materidlu za kazdych t 24,88 32,30 S
23 Zasyp vykopl ru¢né t 24,88 156,00 3881,28 KE
24  Montaz ocelovych trnii do betonové mazaniny ks 28,00 115,00 3220,00 K&
25  Montaz vyztuze mazanin KARI t 0,03 32 980,00 989,40 K&
26 Mazanina betonova s pfehlazenim m3 1,20 3 650,00 4 380,00 K&
27  Piskova hydroizolace pod dlazby m2 2,00 480,00 960,00 K&
28  Montaz dlazby keramické m2 8,00 498,00 3984,00 K&
29 Dlazba keramicka (dle stavajici) m2 8,40 350,00 2940,00 K&
30  Pfesun hmot t 2,60 380,00 988,00 K&
31 Doprava sb 1,00 5 600,00 5 600,00 K&
Vicepréce panské WC Lorec 118 748,99 K&
1 Vybouréni kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 m2 8,80 353,00 3106,40 K&
2 Bourani pficek z cihel palenych dérovanych ti.140mm m2 19,72 126,01 248492 K¢
3 Vykop zékladovych ryh ruéné m3 1,86 865,00 1608,90 K&
4 Nakladani suti a vybouranych hmot t 8,25 285,00 2351,25Ke
5 Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 10m t 825 290,00 2392,50 K&
Vnitrostaveni$tni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot za kazdych t 8.25 3230 .
6 dalSich 5 m ! ' 266,48 K&
7 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 8,25 212,00 1749,00 K&
Qdvoz suti a vybouranych hmot na skiadku ZKD 1 km pfes 1 km t 198,00 17.81 3526,38 K&
9 Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na skladce (skladkovné) t 825 980,00 8 085,00 K&
10  Beton zakladovych pasu prosty C16/20 m3 1,86 2680,00 4 984,80 KE
11 Vyztuz zékladovych past t 0,01 31 056,00 310,56 K&
Izolace proti podpovrchové a tiakové vodé - ostatni [SCHOMBURG] na
12 plo$e vodorovné V tésnici kasi [AQUAFIN-2K] flexibilni mineralni m2 372 489,00 1819,08 KE
13 Montaz kotveni pricek ks 42,00 58,98 247716 K&
14  Pricky z desek Ytong tl.150mm m2 19,72 842,99 16 623,76 K&
15  Montaz vyztuzné sité(perlinky)do stérky-vnit.stény m2 62,94 266,00 16 742,04 K&
16 Uprava vnitnich st&n Stukem m2 30,70 146,00 448220 K&
17  Penetrace podkladu Primalex universaini m2 30,70 18,60 571,02 Ké
18  Malba Primalex plus bila bez penetrace m2 30,70 50,20 1541,14 K&
19  Pfizdivka Ytong tI.100mm m2 6,00 725,00 4 350,00 K&
20  Montaz oblozkové zarubné ks 7,00 1460,00 10 220,00 K&
21 Oblozkova zaruber (serie dvefe) ks 7,00 2980,00 20 860,00 K&
22 Pfesun hmot t 8,78 380,00 3 336,40 K&
23 sb 1,00

Doprava

4 860,00 4 860,00 K&

Celkem: 266 558 K&





