D o d a t e k   č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem
„Rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388, Kutná Hora“ uzavřené dne  21. 9. 2016
                      
Objednatel :


Město Kutná Hora

se sídlem:  


Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 

Bc. Martin Starý, DiS., starosta města

IČ:  



00236195

DIČ: 



CZ00236195

Bankovní spojení: 

ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  


xxxxxxxxxxxx/xxxx 

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:


Kutnohorská stavební s.r.o.
se sídlem:  


Benešova 316, 284 01 Kutná Hora
zapsaná v obch. rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8094
oprávněný zástupce: 

Ladislav Marek, jednatel společnosti
IČ:  



45144788
DIČ: 



CZ45144788
Bankovní spojení: 

ČSOB Kutná Hora
Číslo účtu : 


xxxxxxxxxxxx/xxxx
dále jen „zhotovitel“







1. 

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 21.9.2016 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388, Kutná Hora“. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající omítky, které byly projektem určeny k lokální opravě, jsou v celé ploše nesoudržné, popraskané a odfouklé. Dále byly zaznamenány trhliny na stropní konstrukci včetně značného průhybu stávajících stropů ve dvou místnostech. V místnosti koupelny a ložnice byla sondou zjištěna nedostatečná tloušťka obvodového zdiva mezi půdou a rekonstruovaným  bytem. Při prohlídce sousedních prostor stavby bylo zjištěno, že je nevyhovující útlum kročejového hluku. 

Na základě zjištěných skutečností se objednatel, technický dozor investora a zhotovitel dohodli, že bude provedeno kompletní otlučení omítek, vyrovnání stávajícího podkladu a provedení nových omítek. Stropní konstrukce v obytných místnostech budou provedeny novým SDK stropem včetně přidaného zateplení, pro zlepšení telených vlastností bytu. V místnosti koupelny a ložnice bude přidána předsazená SDK stěna včetně tepelné izolace. V místě exponovaných míst bude do skladby podlahy přidána kročejová izolace – hobra. Rozsah prací je podrobně popsán v textové příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „Rozpočet_Tylova_388_výkazy_vícepráce“. Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 21.9. 2016 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.
2.
Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl.1, na které vypracoval zhotovitel cenový rozpočet a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 232.083,90,-- Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 1.062.094,92 Kč bez DPH. 
Zhotovitel provede vyúčtování díla ve dvou dílčích fakturách. První dílčí faktura bude splatná nejpozději 16.12.2016 v minimální částce 830.011,02 Kč bez DPH. Druhá dílčí faktura bude fakturována po dokončení a převzetí stavby, v termínu uvedeném v čl. 3 tohoto dodatku.
3.
Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění čas na dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 20. 2. 2017
4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 9. 2016 zůstávají beze změny.

5.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
Uzavření dodatku odsouhlasila rada města usnesením č.: 937/16  ze dne 16.11.2016
V Kutné Hoře dne:
V Kutné Hoře dne:
Zhotovitel:      
Objednatel:                                                                 

Kutnohorská stavební s.r.o.
Město Kutná Hora

...........…......………………………..

..................…………………………..


  Ladislav Marek 
     Bc. Martin Starý, DiS 

                    jednatel
      




        starosta města
Příloha č.1: „Rozpočet_Tylova_388_výkazy_vícepráce“
Příloha č.1: „Rozpočet_Tylova_388_výkazy_vícepráce“
	ROZPOČET  

	Stavba:   Tylova_388_VÝKAZY
	
	
	
	
	

	Objekt:   Vícepráce
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   
	
	
	
	
	Zpracoval:   
	

	Místo:   
	
	
	
	
	Datum:   30. 8. 2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HSV:   
	
	
	
	95 298,74
	9,641

	
	oddíl 3
	Svislé konstrukce:   
	
	
	
	1 320,00
	0,567

	2
	C-310239211-0
	ZAZDIVKA OTV 4M2 ZDIVO CI MVC   
	M3
	0,300
	4 400,00
	1 320,00
	0,567

	
	oddíl 61
	Úpravy povrchů vnitřní:   
	
	
	
	53 162,71
	9,074

	145
	C-611421231-0
	OPRAVA OMIT STROPU ROVN VAP STUK -10%   
	M2
	-46,960
	93,70
	-4 400,15
	-0,318

	14
	C-612421221-0
	OPRAVA VNI OMITEK VAP STEN HLAD -10%   
	M2
	-124,532
	65,40
	-8 144,39
	-0,665

	16
	C-612421637-0
	OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE   
	M2
	118,162
	212,00
	25 050,34
	5,632

	140
	612331121
	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   
	m2
	11,021
	384,00
	4 232,06
	0,231

	138
	319201321
	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou   
	m2
	103,183
	256,00
	26 414,85
	2,948

	137
	319202321
	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm   
	m2
	26,000
	385,00
	10 010,00
	1,247

	
	oddíl 96
	Bourání konstrukcí:   
	
	
	
	30 733,72
	0,000

	139
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %   
	m2
	129,183
	61,50
	7 944,75
	0,000

	42
	C-979011211-0
	SVISLA DOPR NOSENIM SUTI ZA 1.PODL   
	T
	9,272
	756,00
	7 009,63
	0,000

	43
	C-979081011-0
	NOSENI K NAKLADCE -10M STAVEB SUTI   
	T
	9,272
	52,00
	482,14
	0,000

	44
	C-979081091-0
	PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI SUTI   
	T
	9,272
	52,00
	482,14
	0,000

	45
	C-979081101-0
	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI SUTI   
	T
	9,272
	30,00
	278,16
	0,000

	46
	C-979081111-0
	ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM   
	T
	9,272
	227,00
	2 104,74
	0,000

	47
	C-979081121-0
	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU   
	T
	18,544
	110,00
	2 039,84
	0,000

	48
	C-979081132-0
	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD   
	T
	9,272
	560,00
	5 192,32
	0,000

	144
	999999999
	Vyklizení staveniště   
	kpl
	1,000
	5 200,00
	5 200,00
	0,000

	
	oddíl 99
	Přesun hmot:   
	
	
	
	10 082,31
	0,000

	49
	C-999281109-0
	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 6M   
	T
	11,710
	861,00
	10 082,31
	0,000

	
	
	PSV:   
	
	
	
	61 945,96
	1,491

	
	oddíl 713
	Izolace tepelné:   
	
	
	
	19 913,53
	0,530

	142
	713131155
	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy   
	m2
	11,099
	52,40
	581,59
	0,000

	56
	H-63148998
	DESKY IZOL  ORSIK TL. 80MM   
	M2
	11,543
	50,00
	577,15
	0,062

	143
	H-63148999
	DESKY IZOL  ORSIK TL 100MM   
	M2
	11,543
	100,00
	1 154,30
	0,062

	147
	C-713111131-0
	OSAZ IZOL TEPEL STROPU ZEBR DRATEM   
	M2
	46,960
	73,20
	3 437,47
	0,025

	150
	H-63148103-1
	DESKY IZOL ISOVER AKU TL 80MM   
	M2
	48,838
	89,00
	4 346,58
	0,117

	148
	H-63148108-1
	DESKY IZOL ISOVER AKU TL 180MM   
	M2
	48,838
	201,00
	9 816,44
	0,264

	
	oddíl 763
	Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:   
	
	
	
	46 011,04
	0,961

	141
	763121428
	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15   
	m2
	11,099
	583,00
	6 470,72
	0,171

	151
	763131491
	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   
	m2
	46,960
	842,00
	39 540,32
	0,789

	
	oddíl 784
	Malby:   
	
	
	
	-3 978,61
	0,000

	135
	C-784402801-0
	OSKRABANI MALEB MISTNOSTI V 3,8M   
	M2
	-171,492
	23,20
	-3 978,61
	0,000

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	74 839,20
	0,000

	
	766
	Konstrukce truhlářské   
	
	
	
	67 800,00
	0,000

	152
	766811999
	Montáž a dodávka kuchyňské linky   
	kpl
	1,000
	67 800,00
	67 800,00
	0,000

	
	775
	Podlahy skládané   
	
	
	
	7 039,20
	0,000

	153
	775591199
	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy - hobra   
	m2
	33,520
	210,00
	7 039,20
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	232 083,90
	11,132


