
D O D A T E K   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Stavební úpravy bytu č. 8, Ortenova 80, Kutná Hora“ uzavřené dne  18. 3. 2020

                      
Objednatel :			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Ondřej Tunkl
se sídlem:  			Hořany 38, 284 01 Miskovice
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
oprávněný zástupce: 		Ondřej Tunkl
IČO:  				48667234
DIČ: 				CZ7311140837
Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxxxx


dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						1. 
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 18. 3. 2020 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: „Stavební opravy bytu č. 8, Ortenova 80, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodli na úpravách a změnách stavby. Firma jeden den provedla štukování stěn dle PD. Druhý den došlo k odlepení nové štukové omítky ze stěn. Z tohoto důvodu bude nad rámec PD provedeno obroušení starých omítek až na panel včetně stropu v celém rozsahu. Bude provedena penetrace stěn a stropů a následná aplikace perlinky do stěrky. Dále se smluvní strany domluvily na změně kuchyňské linky, osazení dveří, rozvodů VZT a plynu v bytě včetně zakrytí dešťové stoupačky procházející bytem SDK kaslikem. Všechny změny: méněpráce a vícepráce jsou zapsány ve stavebním deníku a rozpočítány ve Zjišťovacím protokolu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Objednatel         a zhotovitel se dohodli na doplnění těchto nezbytných stavebních úprav a změnách stavby, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní. 
Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2020 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.
Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 54.571,34 Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 560.456,34 Kč bez DPH. 
3.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 3. 2020 zůstávají beze změny.


4.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 







V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 5.5.2020
Zhotovitel :      Ondřej Tunkl	Objednatel: Město Kutná Hora                                                      
	



...........…......………………………..		..................…………………………..
	       Ondřej Tunkl	     Ing. Josef Viktora 
                    jednatel	      starosta města 
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Příloha č.1: „Zjišťovací protokol méně-více práce Ortenova 80, byt 8“

	[bookmark: RANGE!A1:F24] 
	 
	 
	 
	Jednot.
	 

	Č
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	cena (Kč)
	Celkem

	 
	Ortenova 80, Kutná Hora
	 
	 
	 
	 

	 
	vícepráce
	 
	 
	 
	127 311,16

	1
	Obroušení štukové omítky na panel (strop)
	m2
	31,12
	189,00 Kč
	5 881,68 Kč

	2
	Obroušení štukové omítky na panel (stěny)
	m2
	65,23
	175,00 Kč
	11 415,25 Kč

	3
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky (strop)
	m2
	31,12
	334,00 Kč
	10 394,08 Kč

	4
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky (stěny)
	m2
	65,23
	264,00 Kč
	17 220,72 Kč

	5
	Penetrace stěn a stropů podkladu pod stěrklu
	m2
	96,35
	32,21 Kč
	3 103,43 Kč

	6
	VZT rozvod a napojení z kuchyně a koupelny
	sb
	1
	9 630,00 Kč
	9 630,00 Kč

	7
	Odstranění a nová montáž plynového rozvodu
	sb
	1
	8 730,00 Kč
	8 730,00 Kč

	9
	Montáž SDK kaslíku stoupaček
	bm
	2,7
	1 980,00 Kč
	5 346,00 Kč

	10
	Kuchyňská linka ve tvaru L - typová, dřevěná, spodní a horní skříňky - dvířka dřevěná plná hladká  povrch z odolné fólie, korpus lamino, hrany ABS, pracovní postformingová deska, součástí linky bude / zabudované LED osvětlení pracovní plochy, plynová varná deska, elektrická trouba, digestoř, příprava - pro napojení lednice a mikrovlnné trouby, podrobně viz TZ, délka cca 2,00 m
	sb
	 1,0  
	49 630,00 Kč
	49 630,00 Kč

	11
	Přesun hmot
	sb
	1
	5 960,00 Kč
	5 960,00 Kč

	 
	méně práce z rozpočtu
	 
	 
	 
	72 739,82

	1
	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky
	kus
	 1,0  
	 1 108,52 
	1 108,52 Kč

	2
	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr
	kus
	 1,0  
	 7 281,32 
	7 281,32 Kč

	3
	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou
	kus
	 1,0  
	 989,98 
	989,98 Kč

	4
	dveře 800/1970 mm vnitřní hladké 1křídlové ze 2/3 prosklené, včetně kování a zámku
	kus
	 1,0  
	 5 800,00 
	5 800,00 Kč

	5
	Kuchyňská linka ve tvaru L - typová, dřevěná, spodní a horní skříňky - dvířka dřevěná plná hladká  povrch z odolné fólie, korpus lamino, hrany ABS, pracovní postformingová deska, součástí linky bude / zabudované LED osvětlení pracovní plochy, plynová varná deska, elektrická trouba, digestoř, příprava - pro napojení lednice a mikrovlnné trouby, podrobně viz TZ, délka cca 3,05 m
	sb
	 1,0  
	55 230,00 Kč
	55 230,00 Kč

	6
	Přesun hmot
	sb
	1
	2 330,00 Kč
	2 330,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	celkem:
	54 571,34




