
D O D A T E K   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Stavební úpravy 2 bytových jednotek a stoupaček domu, Školní 401, Kutná Hora“ uzavřené dne  26. 5. 2020

                      
Objednatel :			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			STAVONEL, spol. s r.o.
se sídlem:  			Komenského náměstí 39/19, Kutná Hora
zapsaná v obch. rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl C vložka 65647
oprávněný zástupce: 		Ladislav Nepraš
IČO:  				25737082
DIČ: 				CZ25737082
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxx


dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						1. 
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 26. 5. 2020 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: „Stavební úpravy 2 bytových jednotek a stoupaček domu, Školní 401, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodli na úpravách a změnách stavby. Dojde k doplnění SDK konstrukce na strop chodby (podhled) při vstupu do objektu a doplnění tepelné izolace na podhledy lodžií. Do prostoru bytu v 1.NP bude  osazen a vystrojen el. rozvaděč včetně hlavního přívodu. Na základě vyjádření provozovatele plynu bude přemístěna plynovodní přípojka. Stoupačky zdravotechniky budou v patrech pod rekonstruovanými byty opatřeny odbočkami. Kaverna, která byla nalezena po odbourání podlahy v 1.PP, bude zasypána. V rekonstruovaných bytech budou osazeny slaboproudé rozvaděče pod omítku. Objednatel a zhotovitel se dohodli na doplnění těchto nezbytných stavebních úprav a změnách stavby, které nebyly součástí projektové dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní. V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 97.218,06 Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 3.846.476,50 Kč bez DPH. 

2.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na posunutí termínu předání díla na 15. 12. 2020. Z výše uvedených důvodů a z důvodu výstavby nového kruhového objezdu "Na Špici", kvůli čemuž byla ulice Školní vedena jako oficiální objízdná trasa, nebylo možné provést uzavírku ulice a  výkopové práce pro připojení nových sítí (plyn, kanalizace, vodovod) v původním termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.  


3.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 5. 2020 zůstávají beze změny.


4.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 


Uzavření dodatku odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 811/20 dne 4.11.2020.




V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 
Zhotovitel: STAVONEL, spol. s r.o.	Objednatel: Město Kutná Hora                                                      
	

...........…......………………………..		..................…………………………..
	       Ladislav Nepraš	     Ing. Josef Viktora 
                        jednatel	      starosta města 
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