D o d a t e k   č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem
„Rekonstrukce bytu č.2, Kollárova 590/9, Kutná Hora“ uzavřené dne  8. 9. 2016
                      
Objednatel :


Město Kutná Hora

se sídlem:  


Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 

Bc. Martin Starý, DiS., starosta města

IČ:  



00236195

DIČ: 



CZ00236195

Bankovní spojení: 

ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  


xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx 

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:


STAVONEL, spol. s r. o.

se sídlem:  


Komenského náměstí 39, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obch. rejstříku: 
u Městského soudu v Praze, složka C 65647

oprávněný zástupce: 

Ladislav Nepraš, jednatel

IČ:  



25737082

DIČ: 



CZ25737082

Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 


xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx
dále jen „zhotovitel“







1. 

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 8. 9. 2016 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Rekonstrukce bytu č.2, Kollárova 590/9, Kutná Hora“. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající podlaha v chodbě je pod PVC krytinou uhnilá a bude nutné ji kompletně vybourat a vybetonovat. Oproti PD bude místo PVC položena dlažba. Na WC je nutná úprava stávající stěny SDK předstěnou, stropy jsou v celé ploše nesoudržné, popraskané a odfouklé a je nutné je oproti PD opravit v celém rozsahu. Po ubourání části příčky je nutné podchytit stropy IPE profily a zajistit jejich statiku. Na základě těchto a dalších zjištěných skutečností a po konzultaci s TDI a zhotovitelem stavby je provedení následujících úprav nezbytné. 

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2016 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.
2.
Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl.1, na které byl vypracován cenový rozpočet. V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 131 986,27 Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 817.213,31 Kč bez DPH. 
Zhotovitel provede vyúčtování díla po předání stavby 20.12.2016. V případě prodlení s předáním stavby v roce 2016 bude provedeno vyúčtování díla ve dvou dílčích fakturách. První dílčí faktura bude splatná nejpozději ke dni předání stavby 20.12.2016 v minimální částce 685.227,04 Kč bez DPH. Druhá dílčí faktura bude fakturována po dokončení a převzetí stavby.
3.
Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění čas na dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 20. 12. 2016
4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 9. 2016 zůstávají beze změny.

5.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
Uzavření dodatku odsouhlasila rada města usnesením č.: 1046/16  ze dne 14.12.2016
V Kutné Hoře dne:
V Kutné Hoře dne: 15.12.2016
Zhotovitel:      
Objednatel:                                                                 

STAVONEL, spol. s r. o.
Město Kutná Hora

...........…......………………………..

..................…………………………..


  Ladislav Nepraš
     Bc. Martin Starý, DiS 

                    jednatel
      




        starosta města
