
DODATEK č. 1
k Smlouvě o dílo ze dne 12.1.2016,

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel:			Město Kutná Hora
se sídlem:	     		Havlíčkovo náměstí 552, PSČ 284 01 Kutná Hora
IČ:		    		00236195 
DIČ:                    		CZ00236195
Zastoupený:                	Bc. Martinem Starým, starostou města
Oprávněná kontaktní osoba:	Michaela Špačková
	tel.: 327 710 233, 724 069 865
	e-mail: spackovam@mu.kutnahora.cz
(dále jen objednatel)

a
2. Zhotovitel:	 		GEOINDUSTRIE s.r.o.
Sídlo:				Velký Osek, Prokopa Holého 586, PSČ 281 51
IČ :				62242911					
DIČ :				CZ 62242911					
Bankovní spojení :		Komerční banka a.s.				
č.ú. :				107-7132420287/0100	
Obchodní rejstřík :	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka 81644		
Zastoupený :			Ing. Pavel Kabát, jednatel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. David Adamec, obchodní ředitel jednající na základě plné moci
		
(dále jen zhotovitel)  
I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou změny předmětu díla oproti uzavřené smlouvě o dílo - nepředvídatelné dodatečné stavební práce, vyplývající z realizace díla, provedené zhotovitelem pro objednatele. Vícepráce i méně práce byly nutné k řádnému dokončení Díla    byly předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
Termín dokončení díla se mění s ohledem na úpravy rozsahu předmětu Díla o více a méně práce a dále s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky nastalé v průběhu realizace Díla, spočívající ve výrazných rozdílech teplot mezi dnem a nocí, pro které nebylo možné uplatnit předvídané technologické postupy a tím nebylo možné realizovat určité stavební práce.
Cena díla se mění odečtením méněprací a připočtením víceprací. 

II. Rozsah provedení díla
Druh, rozsah změn a cena více a méněprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu   a jsou přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v něm uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nebylo možno je předvídat.

III. Cena za dílo
Celková cena realizovaných prací byla vyčíslena následovně:
Částky jsou uvedeny  bez DPH. 

	Cena díla dle SoD v Kč bez DPH
	 
	 
	1 360 178,00  

	Vícepráce
	
	
	169 097,00

	Méněpráce 
	 
	 
	· 393 462,00 

	Cena realizovaného díla dle dodatku č.1 
	 
	 
	1 135 813,00

	Rozdíl mezi SoD a skutečným provedením
	 
	 
	· 224 365,00



IV. Termín zhotovení díla

Termín ukončení díla:	            12/2016
V. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení náleží zhotoviteli.
5. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě a v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) 
a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Příloha:
položkový rozpočet

za objednatele:						za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne ……………				Ve Velkém Oseku dne …………



…………………………..					……………………………..	
 	Bc. Martin Starý					          Mgr. David Adamec
     	  starosta města						obchodní ředitel
								jednající na základě plné moci
