DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  č.  P2016

Dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č.89/2012 sb.

Smluvní strany :
OBJEDNATEL :
Město Kutná Hora




Havlíčkovo náměstí 552




284 01 Kuná Hora

                                   IČ : 00236195   DIČ: CZ00236195




zastoupený: xxxxxxxxxxx, starostou města

ZHOTOVITEL :
Památky Praha a.s




Fetrovská 51




160 00 Praha 6




zastoupená :  xxxxxxxxxxxx – předseda představenstva




IČO : 26479109    DIČ : CZ 26479109

Předmět smlouvy :

Obnova střešního pláště a fasády domu čp. 183 na Václavském náměstí v Kutné Hoře

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména opravy omítek dvorní fasády provedením nových sanačních spodní části včetně provedení povrchové úpravy soklu umělým kamenem. Dále provedení nové plechové krytiny na stříšce arkýře a opravy a nátěru plechové střechy přístavku sociálního zařízení, se kterými se původně vůbec neuvažovalo, provedení nového hromosvodu dle platných předpisů tak, aby bylo možno vypracovat revizi.

Z rozpočtu dvorní fasády jsou ještě v méněpracích odečteny nátěry a přesklení s drobnými opravami oken v bytě v podkroví, neboť budou vyměněna za nová. ( Řeší odbor správy majetku MÚ Kutná Hora)  

Při demontáži krytiny se zjistilo, že  střešní plášť nemá provětrávací mezeru z kontralatí, což je z hlediska záruky na krytinu potřeba a proto bylo nutno demontovat klempířské prvky a laťování a provést nové včetně doplnění oplechování z Cu plechu.

Na výše uvedené práce, které nebyly součástí smlouvy o dílo byl podán požadavek objednatele na doplnění těchto prací v nezbytném rozsahu pro zajištění celkové opravy objektu.

Zároveň jsou v tomto dodatku odečtené méněpráce, tedy práce, které nebylo nutné provádět z hlediska posouzení jejich stavu po odkrytí, případně jejich nahrazením za práce jiné, obsažené v soupisu víceprací.

Cena za provedené práce :

Za provedení víceprací a odečtení méněprací si smluvní strany dohodly cenu 119.004,- Kč bez DPH, která bude čerpána z 15% finanční rezervy.

Vícepráce při opravě fasády dvorního objektu



  30.034,-

Méněpráce při opravě fasády dvorního objektu


-
    8.665,-

Vícepráce při opravě fasády uličního objektu



    7.391,-

Vícepráce při opravě krovu a výměně krytiny



113.927,-

Méněpráce při opravě krovu a výměně krytiny


-
  23.683,-








------------------------------------------

Cena  c e l k e m  bez DPH činí
                 


          119.004,-  Kč
Závěrečná ustanovení :
1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.

2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kutné Hoře:  

Za zhotovitele :                   

                    Za objednatele : 

