Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17
Dle §2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 sb.
Smluvní strany:
	Objednatel: MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Zastoupené: xxxxxxxxxxxxx, starostou města
Osoby zmocněné ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195


Zhotovitel:  	MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

[bookmark: _GoBack]Xxxxxxxxxxxxx, Kolín 5 280 02 Kolín
IČO: 714 09 271
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@centrum.cz

Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře. 
Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV Cena za provedené práce takto:
Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání sjednané 15% rezervy z důvodu rozšíření prací oproti původnímu předpokladu. 
1) Odsolovací zábaly u sousoší sv. Aloise Gonzagy, sv. Floriána a sv. Františka Borgii z důvodu vysokého stupně zasolení kamene bude nutné zábaly opakovat ve třech cyklech oproti předpokládanému rozsahu prací.. 
2) Zajištění hlavy sochy Asie ze sousoší sv. Františka Xaverského – závada se projevila až po uplynutí zimního období 2018/2019, při restaurování v roce 2018 se jevila hlava stabilní. V průběhu zimního období došlo k jejímu odtržení vlivem nárůstu objemu vody, zadržené pod vrstvou lepící hmoty (hlava byla při některém z předchozích restaurování zajištěna přilepením pomocí polyesterové pryskyřice a kovového trnu. Tento zákrok nebyl zaznamenán v žádné z dostupných restaurátorských zpráv). Na poškození se nejspíše podílelo použití kovového čepu, který podlehl korozi. Bude zapotřebí provést demontáž hlavy, poškozený kámen zpevnit, odstranit zkorodovaný čep a zbytky lepící hmoty, hlavu osadit na nový čep z nerezové oceli, provést tmelení a barevnou retuš.  
3) Zhotovení nového křížku k soše sv. Ferdinanda Kastilského  - výroba, osazení, povrchová úprava lakováním. Socha byla restaurována již v etapě roku 2017 bez zhotovení nového křížku.
4) Dočištění sádrovcových krust a nátěrů mikroabrazivně u jednotlivých sousoší z etapy roku 2019, které je nad rámec předpokládaného rozsahu prací. Při detailní prohlídce bylo u sousoší sv. Floriána zjištěno plošné překrytí většiny povrchů scelujícími nátěry – lazurami až šlemy, u ostatních sousoší bude  nutné provést revizi čištění krust z předcházejícího zásahu a zbytky krust, bude-li to možné, odstranit. 
5) Rozšíření tmelení parapetní zdi, rekonstrukce krycích hlavic a spárování kvádrového zdiva nad rámec předpokládaného rozsahu prací. Při revizi doplňků z předchozích zásahů bude nutné provést jejich odstranění nad rámec záměrem předpokládaného zásahu. Důvodem je jejich nevyhovující technický stav – špatná soudržnost s kamenem způsobující zatékání srážkové vody.
6) Zajištění vázy mezi sousoším sv. Františka Borgii a sousoším sv. Anny nad rámec předpokládaného rozsahu prací. Po uplynutí zimního období 2018/2019 bylo zjištěno, že kalich vázy není stabilní. Příčinou je koroze kovového čepu.  Bude zapotřebí provést demontáž kalichu vázy, stabilizaci styčných ploch, kotvení pomocí nového čepu z nerezové oceli, tmelení, spárování a barevnou retuš.

Přehled prací
1) Odsolovací zábaly ………………………………………………………………………………..  12 000,- Kč
2) Zajištění hlavy sochy Asie …………………………………………………………………….    6 000,- Kč
3) Křížek k soše sv. Ferdinanda Kastilského ……………………………………………..    1 500,- Kč
4) Dočištění sádrovcových krust  a nátěrů ………………………………………………   12 000,- Kč
5) Parapetní zeď ………………………………………………………………………………………  26 000,- Kč
6) Zajištění vázy ……………………………………………………………………………………….  15 000,- Kč
________________________________________________________________________________

Celkem ……………………………………………………………………………………………………  72 500,- Kč


Závěrečná ustanovení
1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy. 
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací


V Kutné Hoře dne   	V Kutné Hoře dne 
Za objednatele 						    Za zhotovitele

 
……………………………………………………………			……………………………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, restaurátor



















Příloha č. 1
	popis
	 cena 

	Odsolovací zábaly sousoší sv. Václava a sv. Ignáce - práce, materiál
	                        12 000,00    

	Zajistění hlavy u sochy Asie ze sousoší sv. Františka Xaverského -demontáž hlavy, zpevnění poškozeného kamene, odstranění korodovaného čepu a zbytků lepicí hmoty, osazení hlavy na nový čep z nerez oceli, lepení tmelení, barevné retuše
	                          6 000,00    

	 Nový křížek k soše sv. Ferdinanda K. - výroba, osazení, povrchová úprava lakováním 
	                          1 500,00    

	Dočištění sádrovcových krust a nátěrů mikroabrazivně - sousoší sv. Františka Xaverského + sousoší etapy 2019 - materiál, práce
	                        12 000,00    

	 
	 

	Tmelení - zeď (rekonstrukce hlavic, rozšíření tmelení a spárování u kvádrového zdiva
	                        26 000,00    

	Zajištění vázy - demontáž kalichu vázy, stabilizace styčných ploch, kotvení pomocí nového čepu z nerez oceli, tmelení, spárování, barevné retuše
	                        15 000,00    

	
	

	Základ daně
	                   72 500,00 Kč 

	21%DPH 
	                                 -   Kč 

	Cena včetně DPH (nejsem plátcem DPH)
	                   72 500,00 Kč 



