Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2/2020
uzavřený dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. 
Smluvní strany

Objednatel:		Město Kutná Hora
			Havlíčkovo náměstí 552/1
			284 01 Kutná Hora
IČO:			00236195
Zastoupený:		Ing. Josef Viktora, starosta města
Ve věcech technických: 	Bc. Jana Jelínková, tel.: 327 710 206, 724 755 780
Věra Janatová, tel.: 327 710 207, 724 755 780


Zhotovitel:		Jaroslav Skuhravý - Sklovitráž
			Janov 27, 473 01 Nový Bor
IČO:			15670554
DIČ:			CZ430301099
Zastoupený:		Jaroslavem Skuhravým
Ve věcech technických: Jaroslav Skuhravý



II.
Předmět smlouvy

Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.
Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání finančních prostředků z 15% rezervy na vícepráce nutné k dokončení celého díla, jež vyplynuly při provádění prací II. etapy (rok 2021). Jedná se o práce dle přiloženého a objednatelem odsouhlaseného rozpočtu.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je popis nutných víceprací včetně jejich ocenění.

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2020 se doplňuje takto:



IV.
Cena díla

Vícepráce
Cena bez DPH		50 280,00 Kč				
DPH 15%			  7 542,00 Kč		  	  
Celkem včetně DPH		57 822,00 Kč
	
			


IX.
Závěrečná ustanovení

1) Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
2) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.
3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4) Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Příloha: - popis nutných víceprací včetně jejich ocenění


V Kutné Hoře dne 15. 11. 2021







   ……………………………..				.…………………………
	Objednatel							Zhotovitel





















KAMENNÝ DŮM VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Č. P. 183, KUTNÁ HORA
Restaurování vitrají, druhá část, rok 2021

Provedené vícepráce:
Na základě zjištěných nepřesností kosočtverců použitých ve výplních oken a dveří a různých rozměrů v síle použitých skel jsme museli přistoupit k výrobě nových skel tepelně upravených tak, aby nově nařezané kosočtverce odpovídaly charakteru původně použitého taženého skla a byly v potřebném jednotném rozměru. Výplně z přesně nařezaných kosočtverců odpovídají potřebné kvalitě pro pevnost a stabilitu výplní v ploše a tím zajišťují delší životnost vitrají.


Výroba tepelně upraveného skla
Použité plavené stavební sklo Float v síle 2 mm, 7,80 m2, nařezání skel na potřebný rozměr na lehání do pece, umytí nařezaných skel, příprava podkladu pro lehání skel na deskách z pece, ukládání a vyndávání skel z pece, výpaly potřebného množství skel ve vypalovací sklářské peci, (jeden výpal 428 Kč x 6).

Lehané sklo 6 m2 x 1.340 Kč, (výsledná plocha po nařezání kosočtverců a vycházek a po odečtení odřezů) …………………………………………….	  8 040,- Kč

Řezání nových kosočtverců a potřebných různých vycházek pro daný rozměr každé výplně, 34 hod. x 360 Kč ……………………………………………….	12 240,- Kč
								        ----------------------
Vícepráce celkem:							20.280,- Kč
DPH 15%								  3.042,- Kč
								       -----------------------
Celkem s DPH:							23.322,- Kč




15. 11. 2021					Jaroslav Skuhravý, restaurátor vitrají
						pov. MK ČR, č.j. 44/93
						Janov 27, 473 01 Nový Bor
















Vícepráce, II. etapa, rok 2021
„Oprava truhlářských výrobků s vitrajemi, které jsou součástí objektu Kamenný dům, Kutná Hora“

I. N. P. – vstupní hala
Vchodové dveře č. 1 – zhotovení horní prodloužené zástrče	7 300,- Kč

III. N. P. – kuchyně
Okno č. 13 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet		1 300,- Kč
Okno č. 14 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet		1 300,- Kč
Okno č. 15 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet		1 300,- Kč
Okno č. 16 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet		1 300,- Kč

III. N. P. – chodba se schodištěm
Okno č. 11 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet		2 100,- Kč
Okno č. 12 – oprava štuku kolem rámů a výmalba špalet		2 100,- Kč

III. N. P. – expozice
Okenní sestava č. 17 
- oprava zdiva kolem parapetu, malta, štuk, malba šp.		2 300,- Kč

IV. N. P. – chodba se schodištěm
Okenní sestava č. 21
- oprava zdiva kolem parapetu, malta, štuk, malba šp.		2 300,- Kč
Okno č. 25 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet		1 500,- Kč

IV. N. P. – depozitář obrazů
Okno č. 31 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet		1 800,- Kč
Okno č. 32 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet		1 800,- Kč
Okno č. 33 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet 		1 800,- Kč
Okno č. 34 – oprava štuku kolem rámu a výmalba špalet		1 800,- Kč
								-------------------------------
Vícepráce II. etapa celkem					          30 000,- Kč
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