Dohoda o narovnání  
mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:		Město Kutná Hora, 
Sídlo:			Havlíčkovo nám.552/1, 284 01 Kutná Hora 
IČ:			00236195
Zastoupený:		Ing. Josefem Viktorou, starostou města

a
Zhotovitel:		MgA. Martin Kulhánek, restaurátor
Sídlo:	xxxxxxxxxxxx
280 02 Kolín
IČ:			71409271




Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto  

D O H O D U 
I.
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29. 1. 2019 uzavřely Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 01/02/17, jehož předmětem bylo „Restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 3770 v k. ú. Kutná Hora. (dále jen Dodatek). V Dodatku byla sjednána cena díla ve výši 453 755,- Kč bez DPH. 
Dodatek byl dne 6. 10. 2021 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
II.
Dodatek č. 5 byl uveřejněn v registru smluv dne 6. 10. 2021, nebyl však zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců od jeho uzavření a ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. byl tak od počátku zrušen. Případná plnění provedená podle tohoto Dodatku jsou plněním bez právního důvodu. 

III. 
Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah Dodatku č. 5 je projevem jejich souhlasné vůle, že podle něho vzájemně plnily a že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 5. Obě strany dále prohlašují, že v souvislosti s tímto vzájemně poskytnutým plněním nebudou vůči sobě vzájemně vznášet žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

IV.
Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 5 ze dne 29. 1. 2019.
V.
Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 


V Kutné Hoře dne 17. 5. 2022						

Objednatel: ………………………….					Zhotovitel: ……………………………..
Ing. Josef Viktora						MgA. Martin Kulhánek
starosta města							restaurátor



Příloha: Dodatek č. 5 ze dne 29. 1. 2019













Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17
dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


Smluvní strany

Objednatel: 	Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora
Zastoupené ing. Josefem Viktorou, starostou města
Osoby zmocněné ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195




Zhotovitel:	MgA. Martin Kulhánek, restaurátor
xxxxxxxxxxxx, Kolín 5, 280 02 Kolín
IČO: 71409271
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxx xxx xxx
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV Cena za provedené práce takto:
Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2019 budou provedeny následující práce obsažené v příloze č. 1 (položkové rozpočty) zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:






Restaurování sousoší sv. Josefa Kalasanského ……………………………	45 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Floriána ……………………………………………….	48 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Františka Borgii ……………………………………	57 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Anny ……………………………………………………	68 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Karla Velikého …………………………………….	69 250,- Kč
Restaurování dekorativních váz
a přilehlé části kamenného zdiva ………………………………………………	92 668,- Kč

Celkem ………………………………………………………………………………………           380 918,- Kč	 	
15% rezerva pro případ nepředvídaných víceprací …………………….	72 837,- Kč
Celkem bez DPH ………………………………………………………………………..           453 755,- Kč		
DPH …………………………………………………………………….           Zhotovitel není plátce DPH		

Cena celkem  ……………………………………………………………………………..        453 755,- Kč		


Závěrečná ustanovení

1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Obě strany se dohodly na provedení výše uvedených prací v termínu od 15. dubna 2019 do 31. října 2019.
8. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 314/2015 Sb. 



V Kutné Hoře dne 29. 1. 2019					V Kutné Hoře dne 24. 1. 2019

Za objednatele							Za zhotovitele




………………………………………………….				…………………………………………………….
Ing. Josef Viktora, starosta města				MgA. Martin Kulhánek, restaurátor
Příloha č. 1
Položkové rozpočty prací sjednaných v dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 01/02/17
Sousoší sv. Josefa Kalasanského (sv. Aloise Gonzady)
	          Položkový rozpočet



	položka
	cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	2 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	4 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	5 000

	Strukturální konsolidace
	5 000

	Zajištění tmelů injektáží
	3 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	4 000

	Barevná retuš
	4 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	45 250

	DPH 15%
	Nejsem plátce DPH

	Celkem s DPH
	45 250,- Kč



Sousoší sv. Floriana
	          Položkový rozpočet



	položka
	cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	2 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	4 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	6 000

	Strukturální konsolidace
	5 000

	Zajištění tmelů injektáží
	4 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	4 000

	Barevná retuš
	5 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	48 250

	DPH 15%
	Nejsem plátce DPH

	Celkem s DPH
	48 250,- Kč




Sousoší sv. Františka Borgii
	          Položkový rozpočet



	položka
	cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	4 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	6 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	7 000

	Strukturální konsolidace
	8 000

	Zajištění tmelů injektáží
	4 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	5 000

	Barevná retuš
	5 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	57 250

	DPH 15%
	Nejsem plátce DPH

	Celkem s DPH
	57 250,- Kč



Sousoší sv. Anny
	          Položkový rozpočet



	položka
	cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	4 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	8 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	8 000

	Strukturální konsolidace
	9 000

	Zajištění tmelů injektáží
	8 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	7 000

	Barevná retuš
	6 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	68 250

	DPH 15%
	Nejsem plátce DPH

	Celkem s DPH
	68 250,- Kč






Sousoší sv. Karla Velikého
	          Položkový rozpočet



	položka
	cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	4 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	8 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	8 000

	Strukturální konsolidace
	10 000

	Zajištění tmelů injektáží
	8 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	7 000

	Barevná retuš
	6 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	69 250

	DPH 15%
	Nejsem plátce DPH

	Celkem s DPH
	69 250,- Kč




	          Položkový rozpočet



	položka
	cena

	Restaurování dekorativních váz /čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše
	
44 400

	Restaurování parapetní dzi / čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše
	48 268

	Celkem bez DPH
	92 668

	DPH 15%
	Nejsem plátce DPH

	Celkem s DPH
	92 668,- Kč












