Dohoda o narovnání  
mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:		Město Kutná Hora, 
Sídlo:			Havlíčkovo nám.552/1, 284 01 Kutná Hora 
IČ:			00236195
Zastoupený:		Ing. Josefem Viktorou, starostou města

a
Zhotovitel:		MgA. Martin Kulhánek, restaurátor
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxx
280 02 Kolín
IČ:			71409271




Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto  

D O H O D U 
I.
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19. 8. 2019 uzavřely Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 01/02/17, jehož předmětem bylo „Restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 3770 v k. ú. Kutná Hora. (dále jen Dodatek). V Dodatku byla sjednána cena díla ve výši 72 500,- Kč bez DPH. 
Dodatek byl dne 6. 10. 2021 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
II.
Dodatek č. 6 byl uveřejněn v registru smluv dne 6. 10. 2021, nebyl však zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců od jeho uzavření a ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. byl tak od počátku zrušen. Případná plnění provedená podle tohoto Dodatku jsou plněním bez právního důvodu. 

III. 
Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah Dodatku č. 6 je projevem jejich souhlasné vůle, že podle něho vzájemně plnily a že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 6. Obě strany dále prohlašují, že v souvislosti s tímto vzájemně poskytnutým plněním nebudou vůči sobě vzájemně vznášet žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

IV.
Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 6 ze dne 19. 8. 2019.
V.
Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 


V Kutné Hoře dne 17. 5. 2022						

Objednatel: ………………………….					Zhotovitel: ……………………………..
Ing. Josef Viktora						MgA. Martin Kulhánek
starosta města							restaurátor



Příloha: Dodatek č. 6 ze dne 19. 8. 2019













Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17
dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


Smluvní strany

Objednatel: 	Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora
Zastoupené ing. Josefem Viktorou, starostou města
Osoby zmocněné ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195



Zhotovitel:	MgA. Martin Kulhánek, restaurátor
xxxxxxxxxx, Kolín 5, 280 02 Kolín
IČO: 71409271
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxx xxx xxx
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV Cena za provedené práce takto:
Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání sjednané 15% rezervy z důvodu rozšíření prací oproti původnímu předpokladu.
1) Odsolovací zábaly u sousoší sv. Aloise Gonzagy, sv. Floriána a sv. Františka Borgii z důvodu vysokého stupně zasolení kamene bude nutné zábaly opakovat ve třech cyklech oproti předpokládanému rozsahu prací.
Zajištění hlavy sochy Asie ze sousoší sv. Františka Xaverského – závada se projevila až po uplynutí zimního období 201/2019, při restaurování v roce 2018 se jevila stabilní. V průběhu zimního období došlo k jejímu odtržení vlivem nárůstu objemu vody, zadržené pod vrstvou lepící hmoty (hlava byla při některém z předchozích restaurování zajištěna přilepením pomocí polyesterové pryskyřice a kovového trnu. Tento zákrok nebyl zaznamenán v žádné z dostupných restaurátorských zpráv). Na poškození se nejspíše podílelo použití kovového čepu, který podlehl korozi. Bude zapotřebí provést demontáž hlavy, poškozený kámen zpevnit, odstranit zkorodovaný čep a zbytky lepící hmoty, hlavu osadit na nový čep z nerezové oceli, provést tmelení a barevnou retuš.


3) Zhotovením nového křížku k soše sv. Ferdinanda Kastilského – výroba, osazení, povrchová úprava lakováním. Socha byla restaurována již v etapě roku 2017 bez zhotovení nového křížku.
4) Dočištění sádrovcových krust a nátěrů mikroabrazivně u jednotlivých sousoší z etapy roku 2019, které je nad rámec předpokládaného rozsahu prací. Při detailní prohlídce bylo u sousoší sv. Floriána zjištěno plošné překrytí většiny povrchů scelujícími nátěry – lazurami až šlemy, u ostatních sousoší bude nutné provést revizi čištění krust z předcházejícího zásahu a zbytku krust, bude-li to možné, odstranit.
5) Rozšíření tmelení parapetní zdi, rekonstrukce krycích hlavic a spárování kvádrového zdiva nad rámec předpokládaného rozsahu prací. Při revizi doplňků z předchozích zásahů bude nutné provést jejich odstranění nad rámec záměrem předpokládaného zásahu. Důvodem je jejich nevyhovující technický stav – špatná soudržnost s kamenem způsobující zatékání srážkové vody.
6) Zajištění vázy mezi sousoším sv. Františka Borgii a sousoším sv. Anny nad rámec předpokládaného rozsahu prací. Po uplynutí zimního období 2018/2019 bylo zjištěno, že kalich vázy není stabilní. Příčinou je koroze kovového čepu. Bude zapotřebí provést demontáž kalichu vázy, stabilizaci styčných ploch, kotvení pomocí nového čepu z nerezové oceli, tmelení, spárování a barevnou retuš.



Přehled prací
1) Odsolovací zábaly ……………………………………………………………………….    	12 000,- Kč
2) Zajištění hlavy sochy Asie …………………………………………………………….  	  6 000,- Kč
3) Křížek k soše sv. Ferdinanda Kastilského ………………………………………	  1 500,- Kč
4) Dočištění sádrovcových krust a nátěrů …………………………………………	12 000,- Kč
5) Parapetní zeď ………………………………………………………………………………	26 000,- Kč
6) Zajištění vázy ……………………………………………………………………………….	15 000,- Kč

Celkem …………………………………………………………………………………………….	72 500,- Kč


Závěrečná ustanovení

1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázány do doby jejího doručení druhé straně.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsaného smlouvy oběma smluvním stranám.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.
5. tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací



V Kutné Hoře dne 19. 8. 2019					V Kutné Hoře dne 7. 8. 2019

Za objednatele							Za zhotovitele




………………………………………………….				…………………………………………………….
Ing. Josef Viktora, starosta města				MgA. Martin Kulhánek, restaurátor
















Příloha č. 1
	popis
	cena

	Odsolovací zábaly sousoší sv. Václava a sv. Ignáce – práce, materiál
	12 000,00

	Zajištění hlavy u sochy Asie ze sousoší sv. Františka Xaverského – demontáž hlavy,
zpevnění poškozeného kamene, odstranění korodovaného čepu a zbytků lepicí
 hmoty, osazení hlavy na nový čep z nerez oceli, lepení tmelením, barevná retuš
	

6 000,00

	Nový křížek k soše sv. Ferdinanda K. – výroba, osazení, povrchová úprava
lakováním
	
1 500,00

	Dočištění sádrovcových krust a nátěrů mikroabrazivně – sousoší sv. Františka
Xaverského – sousoší etapy 2019 – materiál, práce
	
12 000,00

	Tmelení – zeď (rekonstrukce hlavic, rozšíření tmelení a spárování u kvádrového zdiva
	
26 000,00

	Zajištění vázy – demontáž kalichu vázy, stabilizace styčných ploch, kotvení pomocí nového čepu z nerez oceli, tmelením, spárování, barevné retuše 
	
15 000,00



	Základ daně
	72 500,00 Kč

	21% DPH
	-  Kč

	Cena včetně DPH (nejsem plátce DPH)
	72 500,00 Kč




















