
DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:

" Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora"

Smluvní strany:

objednatel:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
Zastoupen:
a
zhotovitel:
se sídlem:

lČ:
tel.
Zastoupen:

Město Kutná Hora
HavlIčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

, starosta města

ROKOS STAVBY s.r.o.
Trnková 1816, 286 01 Čáslav
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205365

29414431

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne tento dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.9.2021.
0

Tímto Dodatkem se mění ČI. 2, odst. 2.2 Smlouvy a zni takto:

Článek 2.
Místo a doba plněni díla

2.2 Terminy realizace díla - stavby:
termín výstavby je 3/2022 - 28.2.2023

1.

2.
3.

4.

5.

ll.
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí,
že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné
vůle, což stvrzuji svým podpisem.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a
nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.
Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavřenitohoto dodatku usnesením č.
R/440/22 ze dne 31.5.2022.
Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávaji beze změny.

V Kutné Hoře dne 31.5.2022. V Čáslavi dne 31.5.2022.


