DODATEK č. 2  ke smlouvě o dílo
kterou mezi sebou uzavřely dne 29.8. 2016 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany
Zhotovitel:                                       Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

Místo podnikání


U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

IČ




49 54 95 11

DIČ :




CZ49 54 95 11


bankovní spojení


Česká spořitelna a.s

číslo účtu:



441998339/0800

zastoupená :



Ing. Jan Jäger – jednatel

dále jako „zhotovitel“
Objednatel : 



Město Kutná Hora
se sídlem   



Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČ  :




00236195
DIČ :                                    
   
CZ00236195
bankovní spojení :                 

ČS Kutná Hora
číslo účtu :



27-4444212389
zastoupené : 



Bc. Martin Starý, starostou města

dále jako "objednatel"
Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je: 

„Rekonstrukce  komunikace Mincovní ulice-Malín, Kutná Hora“
 a to takto :
I. 
II.

 
V. Termíny a místo plnění
Původní termín dokončení díla 31.1. 2017 se tímto prodlužuje do 20.3. 2017.
II.

1.
 V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

2. 
Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně jednostranně      nevýhod​ných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastno​ruční podpisy.

3.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Kutné Hoře dne: 31.1. 2017
     OBJEDNATEL :                                                            ZHOTOVITEL :  

  .............................................................

.............................................................
                Bc. Martin Starý  


                              Ing. Jan Jäger     
                     starosta města                 



jednatel
