Číslo smlouvy Zhotovitele: 02-O-3379-5913/16 


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název:




Město Kutná Hora

Sídlo:



 
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 




00236195




DIČ:




CZ00236195

Zástupce ve věcech smluvních:
Bc. Martin Starý, starosta města
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic
(dále jen „Objednatel“) 

a

1.2 Zhotovitel

Název:




Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:




Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 




471 16 901
DIČ:




CZ47116901
Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 



19-1583390227/0100
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů; Ing. Miroslav Pácl
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930. 

(dále jen „Zhotovitel“)


Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeb a podpisu jiných osob.
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 02-O-3379-5916/16, dále jen „Smlouva o dílo“ na projektovou dokumentaci „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“, kterou tímto dodatkem mění. 

Změna se týká Článku III „Doba plnění“, odstavec 3.1, která upravuje nesrovnalosti mezi čl. II „Předmět plnění“ a položkovým rozpočtem (příloha smlouvy o dílo) na straně jedné a čl. III „Doba plnění“ na straně druhé. Dalším důvodem je nemožnost zajistit některé přípravné práce v zimním období - přírodovědný průzkum je třeba provádět v jarní a letní části vegetačního období. 
Původní znění:
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:
bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo


Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:
do 3 měsíců od podpisu SoD

B. Vypracování DUR:
do 3 měsíců od podpisu SoD

C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:
do 3 měsíců od vypracování projektu DUR

D. Vypracování DSP:
do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:
do 6 měsíců od vydání ÚR

F. Zpracování DVZ:
do 3 měsíců od pokynu zadavatele

G. Manažerské řízení přípravy projektu:
v termínech dle pravidel poskytovatele dotace

H. Zpracování a podání žádosti do OPŽP:
v termínu příjmu žádostí nejblíže vyhlášené výzvy, ne však v době kratší než 5 týdnů

I. Spolupráce se zadavatelem při zajištění ZŘ:
v termínech dle zpracovaného harmonogramu zadávacího řízení

J. Manažerské řízení realizace projektu:
v termínech dle pravidel poskytovatele dotace

K. Autorský dozor stavby:
v termínech dle realizace stavby

 (dále jen „Doba plnění“)

Nové znění:
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:
bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo


Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:
30.9.2017
B. Vypracování DUR:
30.4.2017
C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:
do 3 měsíců od vypracování projektu DUR

D. Vypracování DSP:
do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:
do 6 měsíců od vydání ÚR

F. Zpracování DVZ:
do 3 měsíců od pokynu zadavatele

G. Autorský dozor stavby:
v termínech dle realizace stavby

 (dále jen „Doba plnění“)

Další úprava se týká Článku V „Platební podmínky“, odstavec 5.2, která upravuje právo fakturovat část prací a vychází vstříc rozpočtovým možnostem Města Kutná Hora. 

Původní znění:
5.2
Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem předání samostatné části Díla (viz čl. II). Dnem předání se rozumí den osobního převzetí Díla zástupcem Objednatele.
Nové znění
5.2
Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli: dnem předání samostatné části (viz čl. II) a současně:
nejdříve 31.1.2018 pro část Díla „D. Vypracování DSP“

nejdříve 31.1.2018 pro část Díla „E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:“

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
V Kutné Hoře dne




V Praze dne

Za objednatele




Za zhotovitele            

                                                     
  

…………………………….



……………………………..

Bc. Martin Starý
  



Ing. Jan Cihlář
starosta města
ředitel divize 02





XXX

Město Kutná Hora
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



XXX

