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Dodatek č.1 
 

 

Níže uvedené smluvní strany 

I. Objednatel:     Město Kutná Hora 

      Havlíčkovo náměstí 552/1 

      284 01  Kutná Hora 

 zastoupen: panem xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města 

              IČ:    00236195 

   DIČ:   CZ00236195 

   Bankovní spojení:   ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora 

   Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor 

památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

 

II. Zhotovitel:     LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. 

      Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně 

 zastoupen:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednateli společnosti 

                        IČ:   02573831 

            DIČ:  CZ02573831 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

   Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx     

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C 

složce 220423. 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:  

xxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxx 
                                                           tel.: xxxxxxxxxxxxx 

                                                           e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     

 

    
 

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 

k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem: 
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 „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ 
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 1“)   

 

Úvodní ustanovení 

Tento dodatek smlouvy č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené 

smlouvě o dílo s názvem: „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ 

ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 1 se mění, doplňují či rozšiřují tyto 

ustanovení smlouvy: 

                                      

Článek 2. 

Místo a doba plnění díla 

 

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.12 takto: 

  

2.12. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2018 je dán samostatným položkovým 

rozpočtem pro rok 2018, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 1. 

 

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2018 se stanovují takto: 

   

 Termín zahájení: červenec 2018 

 Termín dokončení: 1. 12. 2018 

                             

 

Článek 3. 

Cena za dílo 

 

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.1 takto: 
  

3.1.1 Cena části díla pro rok 2018 vymezené dle odstavce 2.12  smlouvy je stanovena takto: 

 

Cena části díla bez DPH  1 635 035,80 Kč 

slovy: jednmilionšestsettřicetpěttisíctřicetpět korun českých. 

Samostatně DPH  21 % ve výši 343 357,50 Kč 

Cena díla předmětu dodatku č. 1 celkem včetně DPH je 1 978 393,30 Kč 
 

 

Článek 13. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento dodatek č. 1 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana 

obdrží  2 stejnopisy. 

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
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Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, 

zůstávají v platnosti nezměněny. 

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

 

Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto jeho přílohy: 

 

Položkové rozpočty:   

Kutná Hora - 05 - Oprava opěrné zdi – etapa 2018 

Kutná Hora - 00 - Oprava opěrné zdi – Vedlejší a ostatní náklady 2018  

 

 

 

 

 

   Zhotovitel:                                                                     Objednatel:                                                                  

 

  Ve Svrkyni, dne   11.7. 2018                                               V Kutné Hoře, dne  11.7.2018 

 

 

                                            

  

 

 

 

 

………………………...                                                                …………………………… 

       xxxxxxxxxxx                                                                            xxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxx                                                                                  starosta města 

 jednatelé společnosti 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.07.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 334 000,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 334 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 334 000,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 70 140,00

Cena s DPH 404 140,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

334 000,00

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Příloha č. 4 - výkaz výměr LAN

00 - Vedlejší a ostatní náklady 2018

   

   

   

   

JKSO

EČO

   Strana 1  z 1



Stavba:   Příloha č. 4 - výkaz výměr LAN

Objekt:   00 - Vedlejší a ostatní náklady 2018

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 7. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   334 000,00

1 R 011314000 Zpracování stavebně- historického průzkumu   Kč 1,000 54 000,00 54 000,00

VRN3 Zařízení staveniště   240 000,00

2 R 031002000 Související práce pro zařízení staveniště   Kč 1,000 100 000,00 100 000,00

3 R 032002000 Vybavení staveniště   Kč 1,000 90 000,00 90 000,00

Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění 

zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky 

materiálu.   

4 R 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě   Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

5 R 034002000 Zabezpečení staveniště   Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

6 R 039002000 Zrušení zařízení staveniště   Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VRN9 Ostatní náklady   40 000,00

7 R 091404000 Práce na památkovém objektu   Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

Poznámka k položce: Jedná se o historické technologie, které se 

obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů 

je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, 

někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z 

důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.   

Celkem   334 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.07.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 90 600,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 176 294,30 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 34 141,50 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 301 035,80 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 301 035,80

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 273 217,50

Cena s DPH 1 574 253,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

1 301 035,80

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Příloha č. 4 - výkaz výměr LAN

05 - Oprava opěrné zdi - etapa 2018

   

   

   

   

JKSO

EČO
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Stavba:   Příloha č. 4 - výkaz výměr LAN

Objekt:   05 - Oprava opěrné zdi - etapa 2018

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 7. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 266 894,30

1 Zemní práce   28 014,80

1 R 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 

s kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 56,110 180,00 10 099,80

2 R 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 56,100 150,00 8 415,00

3 R 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 1,500 3 000,00 4 500,00

"foto F1-E5" 1,5   1,500

Součet   1,500

4 R 13230050R.1 Archeologický dohled nad zemními pracemi   Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   19 510,00

5 R 938121111

Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu 

ve výškách (stěnách)   m2 37,400 50,00 1 870,00

"foto F1" 4,95*1,0   4,950

"foto F2" 6,5*1,0   6,500

"foto F3" (0,7+2,2+0,7+3,3+0,7)*1,0   7,600

"foto F4" (0,7+4,65+0,65+0,6+0,65+2,5)*1,0   9,750

"foto F5" 8,6*1,0   8,600

Součet   37,400

6 R 985221012

Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 

3 m3   m3 2,800 2 500,00 7 000,00

"foto F3+F4 - pilíř" 2,5*3,2*0,7/2   2,800

Součet   2,800

7 R 985421521.1 Doplnění podlahy niky   m2 3,040 3 500,00 10 640,00

Poznámka k položce: Bude upřesněno po zpřístupnění a 

odstranění suti.   

"PD - výkres S3" 0,9*1,6+1,6*1,0   3,040

Součet   3,040

94 Lešení a stavební výtahy   105 470,80

8 R 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m   m2 219,730 200,00 43 946,00

9 R 941111231

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 19 775,880 2,00 39 551,80

219,732*30*3   19 775,880

Součet   19 775,880

10 R 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m   m2 219,730 100,00 21 973,00

98 Sanace   741 219,20

11 R 985131111 Očištění ploch stěn tlakovou vodou   m2 227,610 100,00 22 761,00

12 R 985131311 Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči   m2 227,610 120,00 27 313,20

13 R 985142213

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl 

přes 12 m/m2 - cementová malta   m2 227,610 500,00 113 805,00

14 R 985142213.1

Příplatek za ztížené pracovní podmínky při vysekání 

spojovací hmoty ze spár zdiva   m2 227,610 150,00 34 141,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Příloha č. 4 - výkaz výměr LAN

Objekt:   05 - Oprava opěrné zdi - etapa 2018

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 7. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poznámka k položce: •	Líce budou zbaveny cementového torkretu 

a cementových spár. Vzhledem k charakteru použitého kamene 

(mušlový vápenec se snadno narušitelným povrchem) bude v 

předstihu ověřen způsob odstraňování tak, aby byl povrch 

stávajícího kamene co neméně narušen. Při zahájení prací bude 

svolána schůzka, na kterou budou pozváni odborníci (restaurátoři 

kameníci) ke konzultaci a diskuzi, a při které bude na místě 

vyzkoušen co nejšetrnější způsob odstranění cementu. 

•	Odstraňování cementu bude prováděno velmi opatrně, neboť 

nevíme, zda cement nezakryl některé cenné kamenné články či 

jinou výzdobu. Může dojít k odkrytí kapes po původním lešení. 

Pokud k tomuto případu dojde, budou kapsy opatrně vyčištěny a v 

případě přezdění líce protaženy na líc. •	Odstraňování bude 

nejprve vyzkoušeno na místě na lešení a bude prováděno zdola 

po malých záběrech cca 1,5 x 1m s tím, že po každém záběru 

bude přizván projektant a památkář ke stanovení zásahů na tom 

daném místě.   

15 R 985223210

Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 

m3   m3 21,220 9 500,00 201 590,00

Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění narušených zdicích prvků a manipulace z kamenem.   

16 R 985221113

Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami 

dl přes 12 m/m2   m3 1,800 9 500,00 17 100,00

"doplnění chybějících částí" 1,8   1,800

Součet   1,800

17 583 583807111 kámen pro zdění pískovec - dle stávajícího kamene   m3 12,080 7 500,00 90 600,00

Poznámka k položce: Nákup, doprava a barevné třídění.   

18 R 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním   m3 21,220 1 500,00 31 830,00

19 R 985211113

Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 

přes 12 m/m2   m2 113,820 350,00 39 837,00

20 R 985232113

Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl 

do 80 mm dl přes 12 m/m2   m2 227,610 600,00 136 566,00

21 R 985232113A

Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou - příplatek 

za maltu s větším obsahem cementu - šikmý líc opěrného 

pilíře   m2 17,190 500,00 8 595,00

"foto F3" 2,2*4,0   8,800

"foto F4" 2,0*4,0+0,65*0,6   8,390

Součet   17,190

22 R 985233131

Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 

12 m/m2   m2 227,610 50,00 11 380,50

23 R 98578521A Sanace prasklin kamenného zdiva   m 11,400 500,00 5 700,00

Poznámka k položce: Praskliny budou opatrně vyčištěny, větší 

kaverny vyplněny lomovým kamenem se zavázáním do okolního 

zdiva, prasklina po ručním hloubkovém spárování vyplněna řídkou 

vápennou maltou bez tlaku. V případě potřeby budou ke klínování 

jednotlivých kamenů sloužit malé kameny - šíbry.   

"foto F1-F5" 4,2   4,200

"průčelí ohradních zdí ozn.D" 7,2   7,200

Součet   11,400

981 Restaurátorské práce   151 350,00

24 R 98100-0R3 R3 - Restaurátorský zásah - lokální zpevnění kamene   m2 9,900 1 500,00 14 850,00

"foto F1-F5" 3,5   3,500

"průčelí ohradních zdí ozn.D" 6,4   6,400

Součet   9,900

25 R 98100-0R4 R4 - Restaurátorský zásah - výměna parapetní desky   m2 7,000 10 000,00 70 000,00

Poznámka k položce: Doprava, materiál, úprava povrchu, 

demontáž, osazení, retuš, patinace.   
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Stavba:   Příloha č. 4 - výkaz výměr LAN

Objekt:   05 - Oprava opěrné zdi - etapa 2018

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 7. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

10,0*0,7   7,000

Součet   7,000

26 R 98100-0R5

R5 - Restaurátorský zásah - restaurování parapetních 

desek   m2 17,500 3 800,00 66 500,00

Poznámka k položce: Očištění, odstranění mechů a lišejníků, 

plošné fungicidní ošetření, zpevnění organokřemičitany, plochá 

retuše, patinace, případně filuňky nebo opracování.   

25,0*0,7   17,500

Součet   17,500

997 Přesun sutě   106 384,50

27 R 997013001

Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl 

do 2 m   m3 1,220 3 500,00 4 270,00

28 R 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 62,840 500,00 31 420,00

29 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 62,840 150,00 9 426,00

30 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 1 193,940 25,00 29 848,50

31 R 997013800

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť 

(skládkovné)   t 62,840 500,00 31 420,00

998 Přesun hmot   114 945,00

32 R 998153131

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 

kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m   t 76,630 1 500,00 114 945,00

PSV Práce a dodávky PSV   34 141,50

783 Dokončovací práce - nátěry   34 141,50

33 R 783801281

Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 

okartáčováním hrubých prvků   m2 227,610 150,00 34 141,50

Celkem   1 301 035,80
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