

SMLOUVA O DÍLO

Zpracování projektové dokumentace „Veřejné osvětlení Královská procházka 2. etapa“

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel	:	HG elektro spol. s.r.o.
zastoupen	:	Ing. Alena Sýkorová, jednatelka
sídlo	:	Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň
IČO	:	05377536
DIC	:	CZ 05377536
bank. spojení	:	
tel./email	:	
1.2. Objednatel	:	Město Kutná Hora
adresa	:	Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
IČO	:	00236195
DIC	:	CZ00236195
zastoupen	:	Mgr. Lukáš Seifert, starosta, zmocněný jednatel ve věcech smluvních
	:	
email	:	

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:
- 2.2. Výchozí údaje : Investiční záměr „VO Královská procházka 2.etapa“ (10/2023)
Nabídka zhotovitele ze dne 05.02.2024
- 2.2.1. Název stavby : Veřejné osvětlení Královská procházka 2.etapa
- 2.2.2. Místo stavby : Kutná Hora, kú Kutná Hora
- 2.2.3. Stavebník : Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
- 2.2.4. Terminologie : OZ/občanský zákoník
PD/projektová dokumentace
DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení
SP/stavební povolení
ÚR/územní rozhodnutí
ÚS/územní souhlas
DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení
DPS/dokumentace pro provádění stavby
DÚR+DSP/dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
IČ/inženýrská činnost
DOSS - dotčené orgány státní správy
TDS/technický dozor stavebníka
AD/autorský dozor
DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora
RM/Rada města Kutná Hora

III. Předmět dodatku

V části IV. Doba Plnění v odstavci 4.1 se mění text na:

„Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III smlouvy a odevzdat jej objednateli nejpozději do 30.4.2025. Změna termínu je provedena v souladu s odstavcem 4.2 Smlouvy o dílo z důvodu nutnosti získat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) nutná k zajištění povolení stavby.“

V části VI. Platební podmínky v odstavci 6.1. se mění text na:
„Fakturace za provedené práce Nebude probíhat po dílčích platbách“.

V části VI. se odstavec 6.1.1 a 6.1.2 vypouští.

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Kutné Hoře dne . . .2024

objednatel :



V dne . . .2024

zhotovitel :



Příloha I. Situace řešeného území

