

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi smluvními stranami, kterými jsou

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená :

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

49 54 95 11

CZ49 54 95 11

Česká spořitelna a. s.

441998339/0800

 jednatelem

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupené :

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

Česká spořitelna a.s., pobočka Kutná Hora

27- 4444212389/0800

Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města

dále jako "objednatel"

uzavírají tento **Dodatek č.1.**

II. Předmět dodatku č.1

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2024 Smlouvu o dílo pro realizaci akce

Modernizace veřejného osvětlení Kutná Hora – etapa Kaňk. Výzva č. NPO 2/2022, registrační číslo dotace 2182000906.

Tímto dodatkem č.1 se ve čl. **V. Termíny a místo plnění** Smlouvy o dílo mění termín dokončení prací, a to do **15. 4. 2025.**

Tuto skutečnost oznámil zhotovitel objednavateli před termínem 30. 11. 2024 (tj. před původním termínem dokončení prací). Zdržení v dokončení prací způsobily nepředvídatelné okolnosti ze strany zhotovitele. Objednatel učinil dotaz na poskytovatele dotačního titulu, který potvrdil, že nejzazší termín realizace je 30. 6. 2025. Prodloužení termínu realizace díla do 15. 4. 2025 není tedy důvod k vrácení dotace.

Prodloužení termínu plnění zakázky není porušením výběrového řízení, není nutné vyhlašovat nové zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení dle čl. **VII. Sankce** Smlouvy o dílo za období od 1. 12. 2024 do dne uzavření tohoto dodatku. Dodatek nemohl být podepsán před termínem 30. 11. 2024, neboť objednatel musel zajistit vyjádření k prodloužení termínu plnění výše uvedené smlouvy od poskytovatele dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a administrátora veřejné zakázky.

V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo beze změn.

DOLOŽKA

Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Kutná Hora č. R/1237/24
ze dne 18. 12. 2024

V Kutné Hoře dne 6.1.2025

V Kutné Hoře dne 3.1.2025

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Mgr. Lukáš Seifert
starosta města


jednatel