

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Kutná Hora

zastoupená:  starostou
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
bankovní spojení (číslo účtu): 19-444212389/0800
telefon: 
e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz
ID datové schránky: b65bf3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

ANARKADA s.r.o.

zastoupená: 
se sídlem: Václavské nám. 175/9, Kutná Hora, 284 01
IČO: 05291411
DIČ: CZ05291411
plátce DPH: ano
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 260710
bankovní spojení (číslo účtu): 
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: g3y6v6

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu**“, kterým se mění předmět smlouvy, a to na základě změnových listů ZL1, ZL2 a ZL3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. **PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje takto:

4.13. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny předmětu díla. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku, kterým se mění předmět smlouvy, jsou změnové listy ZL1, ZL2 a ZL3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto změnové listy byly předloženy zhotovitelem a přijaty objednatelem postupem popsáním v článcích 5.4. až 5.7. smlouvy.

Článek V. **CENA** se v odstavci 5.5. mění takto:

- 5.5. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 5.5.1. v případě rozšíření či snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 5.5.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s. nebo CS URS;
 - 5.5.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s. nebo CS URS, použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č.1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

III. DOLOŽKA DODATKU č.1 PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením rady města Kutná Hora R/1112/24 na zasedání konaném dne 19.11.2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kutné Hoře

V Kutné Hoře

Objednatel

Zhotovitel

starosta města Kutná Hora

jednatel Anarkada s.r.o.